

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS**



VIGENCIA 2014



Excelentísimo Señor
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



Su Excelencia
DULCIDIO DE LA GUARDIA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MENSAJE DE S.E. DULCIDIO DE LA GUARDIA

Ministro de Economía y Finanzas

Los programas y proyectos de Inversión Pública No Financiera, procuran en primera instancia promover la inclusión social, reducir la alta disparidad en la distribución de la riqueza, reducir la pobreza, brindar una mejor educación a la vez que se construye un país moderno y competitivo. En este sentido, podemos decir que al finalizar el año 2014, todos los esfuerzos para llegar a estos objetivos, han dado sus frutos y han tenido un impacto efectivo en nuestra población, al punto de que en los Planes Operativos Quinquenales, ya se han contemplado considerables mejoras a los proyectos incluidos en el quinquenio que antecedió, con la finalidad de que nuestro país siga avanzando, hasta garantizar el desarrollo sostenible con equidad y así mejorar la calidad de vida de muchos más panameño. En relación al Programa 120 a los 65, ya está en proceso la inscripción de los potenciales beneficiarios, se tiene proyectado que ahora sean más de 100 mil adultos mayores los que se beneficien del programa.

En cuanto a la beca universal, será aumentada en todos los niveles a partir del periodo escolar 2015 en lugar de los B/.20.00 que se pagaban, se aumentará a B/.30.00 en primaria, en pre media B/.40.00 y B/.50.00 para los estudiantes de media, lo que representa un incremento en la inversión de B/.75.0 millones. Con ello se busca reducir la tasa de deserción escolar, impedir la entrada de los niños en el mercado de trabajo ilegal, e incluso su participación en actividades delictivas. En términos generales ha ayudado a garantizar la igualdad de oportunidades. Este programa beneficiará a 800 mil estudiantes del sistema público y 50 mil de los colegios privados. Aunado a ello, para fortalecer la educación pública se capacitarán a 10,000 educadores en el idioma inglés de los cuales ya han partido los primeros 550 a universidades de Inglaterra y Estados Unidos. Cabe señalar, que ya está en construcción bajo el Ministerio de Educación dos centros Técnicos Bilingües, en Tocumén y Arraiján, con lo que se persigue que el idioma inglés no sea una barrera para nuestros jóvenes que estudian en colegios públicos, a la hora de competir en el mercado laboral.

Ya se dio inicio en agosto al proyecto Renovación Urbana de Colón, este proyecto emblemático del Estado consiste en la restauración de edificios públicos y monumentos históricos, soterramiento de cables, estaciones de bombeo de agua pluviales y servidas, drenajes, construir 5 mil viviendas y un centro penitenciarios. No solo será un cambio físico, sino que será una vía de integración humana optimizando la convivencia de sus residentes, para ello se contemplan programas adjuntos como: Más Oportunidades y Mano Firme y de integración y capacitación a la vida laboral.



Con la construcción de 1,006 viviendas, el Programa Techos de Esperanza comenzó en la comunidad de Altos de las Torres en San Miguelito (606) y en Pantanal en Burunga de Arraiján (400), con la implementación del mismo, se busca la reconstrucción de viviendas que tienen pisos de tierra, letrinas, paredes y techos improvisados. Las mejoras también contemplan, adecuaciones a las vías de acceso como veredas, calles, entre otras. Pronto este proyecto será una realidad en otras provincias a nivel nacional.

Para mejorar la calidad de vida a más de 1 millón de panameños, ya se está desarrollando otro de los proyectos emblemáticos del Gobierno, el de Sanidad Básica 100/0, que consiste en dotar a la población de acceso al agua potable, eliminar letrinas por baños higiénicos, brindar los servicios básicos de recolección de basura y del tratamiento de aguas residuales, que por muchos años han causado múltiples problemas de salud y bienestar a la población.

Se construirá hacia el este de la provincia de Panamá, la Línea Dos del Metro, también se contempla un sistema masivo de transporte orientado a brindar el servicio a los usuarios de la provincia de Panamá Oeste. Así mismo, la red vial será renovada en varios puntos de la ciudad y del interior del país. Con estas medidas se espera un avance significativo en el sistema de transporte y poder así contribuir a que las mujeres y hombres trabajadores de este país acorten el tiempo de movilización empleado desde sus hogares al trabajo y viceversa.

Para lograr que los proyectos sean administrados de la manera más transparente posible, ya se está implementando en 13 instituciones del Gobierno Central, la nueva plataforma "Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa (ISTMO)", con la cual se remplace al Sistema de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA). ISTMO, permite a las entidades públicas formular interactivamente con la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), ello implica que se le dará seguimiento al proyecto desde su formulación hasta la ejecución de los mismos. Con esta iniciativa se busca promover la transparencia en el sector público.

S.E. DULCIDIO DE LA GUARDIA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

S.E. IVÁN A. ZARAK ARIAS
VICEMINISTRO DE ECONOMÍA

S.E. EYDA VARELA DE CHINCHILLA
VICEMINISTRO DE FINANZAS

MARTHA PATRICIA DE GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL

AURELIO MEJÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Marzo 2015



EQUIPO TÉCNICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Aurelio Mejía R – Director
Oliver Serrano – Sub - Director

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PROYECTOS

Walter Santiago

Área de Análisis de Proyectos Sociales, Administrativos y de Justicia

Vielka Serracín
Kathia Castillo
Manuel Bernal
Osvaldo Sánchez
Eladio Acosta
Emanuel Quiroz
Lisette Gutiérrez
Diego Aguilar

Área de Análisis de Proyectos de Infraestructura, Productivos y de Ambiente

Melisa Barraza
Julio Miranda
Rodrigo Pastor
Yessenia González
Celina Flores
Yira Rodríguez
Lourdes Arjona

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Fabio Bedoya

Área de Financiamiento del Programa de Inversiones

Dalila Rodríguez
Ángela Domínguez

Área de Formulación y Seguimiento del Programa de Inversiones

Luis Carlos Batista
Tatiana Lombardo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Evelyn Rodríguez

Área de Organización, Procesos y Procedimientos

Área de Capacitación y Metodología

DEPARTAMENTO DE BANCO DE PROYECTOS

Arístocles Castillo

Sección de Administración de Base de Datos y Soporte Técnico

Agueda Rodríguez
Fanny Montenegro

Sección de Desarrollo de Sistemas de Información e Información Georeferenciada

Ernesto Bal
Catherine Centeno

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	12
I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	13
A. Aspectos Generales.....	15
B. Evolución y Desempeño del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras 1995-2014	16
C. La Evaluación de la Inversión Pública: Una necesidad	16
II. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	18
A. Aspectos Generales	18
B. Avance Presupuestario y Físico de los Proyectos Emblemáticos	18
III. DISTRIBUCIÓN, AJUSTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	33
A. Distribución de los Ajustes Presupuestarios.....	33
1. Según Institución	33
2. Según Sector y Ubicación Geográfica	36
3. Según Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento	38
B. Ejecución Presupuestaria	39
1. Según Área Institucional	40
1.1 Gobierno Central.....	41
1.2 Instituciones Descentralizadas.....	41
1.3 Empresas Públicas	44
1.4 Intermediarios Financieros	44
2. Según Objeto de Gasto.....	45
3. Según Fuente de Financiamiento	46
4. Según Tipo de Inversión.....	47
4.1 Inversiones en Infraestructura	48
4.2 Inversiones en Equipamiento	49
4.3 Préstamos Financieros.....	51
IV. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR SECTOR	52
A. Sector Salud	52
1. Ministerio de Salud	53
2. Caja de Seguro Social	55
3. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.....	57
4. Ministerio de Educación	58
B. Sector Educación y Cultura	59
1. Ministerio de Educación	60
2. Instituto Nacional de Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano	61
3. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano	62
C. Sector Vivienda	64
1. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	65
2. Banco Hipotecario Nacional.....	66
3. Ministerio de Economía y Finanzas.....	66

D. Sector Trabajo y Bienestar Social	67
1. Ministerio de la Presidencia	68
2. Ministerio de Desarrollo Social	68
3. Ministerio de Economía y Finanzas	69
4. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	69
E. Sector Transporte	70
1. Ministerio de Obras Públicas	71
2. Ministerio de la Presidencia	74
3. Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre	75
4. Autoridad de Aeronáutica Civil	75
5. Autoridad Marítima de Panamá	76
6. Ministerio de Desarrollo Agropecuario	77
7. Zona Libre de Colón	77
F. Sector Energía	78
G. Sector Telecomunicaciones	79
H. Sector Agropecuario	80
1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario	81
2. Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	82
3. Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá	82
I. Sector Comercio, Industrias y Turismo	84
1. Ministerio de la Presidencia	85
2. Autoridad de Turismo de Panamá	87
3. Instituto de Mercadeo Agropecuario	88
4. Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	88
5. Ministerio de Comercio e Industrias	89
6. Zona Libre de Colón	90
J. Sector Finanzas	91
1. Banco de Desarrollo Agropecuario	92
2. Banco Hipotecario Nacional	92
3. Instituto de Seguro Agropecuario	93
K. Sector Administración y Servicios Generales	94
L. Sector Justicia	95
1. Ministerio de Gobierno	96
2. Órgano Judicial	96
3. Procuraduría General de la Nación	96
M. Sector Minería	97
N. Sector Protección Ciudadana	98
1. Servicio Nacional Aeronaval	99
2. Policía Nacional	99
3. Servicio Nacional de Fronteras	99
O. Sector Ambiente	100

V. PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

A. Ejecución Presupuestaria por Sector a Nivel Provincial y Comarcal	102
1. Provincias	103
1.1 Bocas del Toro	104
1.2 Coclé	106
1.3 Colón	108
1.4 Chiriquí	110
1.5 Darién	112

1.6	Herrera	114
1.7	Los Santos	116
1.8	Panamá	118
1.9	Veraguas	120
2.	Comarcas	122
2.1	Comarca Emberá Wounaan	122
2.2	Comarca Madugandí	123
2.3	Comarca Wargandí	124
2.4	Comarca Guna Yala	125
2.5	Comarca Ngöbe Buglé	127

VI.FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES128

A.	Misiones Atendidas	128
B.	Evaluaciones de Programas y Proyectos	128
C.	Análisis de la Situación Actual de los Proyectos	129
1.	Proyectos en Ejecución	129
a.	Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento	131
b.	Ejecución de programas destacados por Sector	132
1.	Sector Salud	133
a.	Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	133
b.	Programa Unificado de Desarrollo Sostenible en el Sector de Agua y Saneamiento I y II.	137
2.	Sector Trabajo y Bienestar Social.....	138
a.	Programa de Protección Social.....	138
3.	Sector Infraestructura.....	139
a.	Programa Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la Competitividad – Fase II	139
4.	Sector Agropecuario.....	140
a.	Proyecto de Participación y Modernización Rural..	140
b.	Productividad Rural – Corredor Biológico Mesoamericano (CBMAP-II)	141

ANEXOS

Anexo I	Situación de las Evaluaciones de los Proyectos.....	144
Anexo II	Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, Según Fuente de Financiamiento y Objetos del Gasto, por Sector	145
Anexo III	Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, Según Sector e Instituciones que lo componen	155

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Programación de Inversiones es la encargada de elaborar el Informe sobre las Inversiones Públicas No Financieras, en esta ocasión, las correspondientes al 31 de diciembre de 2014. Para este año, el Presupuesto Modificado de Inversiones Públicas No Financieras, sumó B/.5,375.3 millones, según la Ley N° 75 del 21 de octubre del año 2013, esta suma representó una disminución de B/ 168.7 millones con respecto a la vigencia 2013, atribuible a la culminación de proyectos costosos.

El análisis de la ejecución física y financiera de cada uno de los programas y proyectos plasmados en este documento se complementa con cuadros y gráficas incluidos en el texto. En los Anexos se puede encontrar información más detallada. En los mismos hay información sobre la situación de las Evaluaciones de los Proyectos en Ejecución con Financiamiento Externo por Sector; la Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras según Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto por Sector y la Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, según sector e Instituciones que lo componen.

Las inversiones realizadas por las Empresas Financieras del Estado como: Banco Nacional de Panamá (BNP), Caja de Ahorros (CA), Caja de Seguro Social (CSS), el Aeropuerto Internacional de Tocumén S.A. (AITSA), y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), no serán tomadas en cuenta para la elaboración de este informe.

Los temas tratados en este informe son los relativos exclusivamente a la Inversión Pública No Financiera, expresado en cada capítulo. Así, en el Capítulo N°1, se analiza la Evolución y Desempeño de las Inversiones Públicas No Financieras desde los últimos cuatro quinquenios, que revela como el país ha avanzado en la dinamización de la economía y el impacto de las inversiones públicas no financieras en beneficio de la población panameña. El avance físico y financiero de los proyectos Emblemáticos se detalla en el Capítulo N° 2, en donde se especifica el presupuesto modificado y ejecutado.

En el Capítulo N° 3, se presenta la distribución, ajustes y ejecución presupuestaria de las Inversiones Públicas No Financieras, por área institucional: Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas e Intermediarios Financieros y las instituciones que componen cada área. Seguidamente se puntualizan en el Capítulo N°4, la ejecución física de las Inversiones Públicas No Financieras por cada sector especificando la institución que la ejecuta.

La ejecución presupuestaria y física, por sector de inversión pública no financiera, según cada provincia y comarca, que incluye la inversión per cápita se describe en el Capítulo N° 5, el texto incluye mapas que contienen un cuadro con información del presupuesto y la población que habita en ellas.

Por último, el Capítulo N°6 analiza la cartera de proyectos financiados por Organismos Internacionales, por fuente de financiamiento, su situación actual y la ejecución física de programas destacados por sector, entre ellos el sector salud, del cual sobresale el proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.

CAPÍTULO I

Evolución y Desempeño de Las Inversiones Públicas No Financieras

A. ASPECTOS GENERALES

Al 31 de diciembre de 2014, el país cerró con un crecimiento económico por encima del 6.0%, atribuible al ejercicio de actividades como el Transporte, Construcción, Comunicaciones y Almacenamiento. Según la última cifra del Balance Fiscal a septiembre de 2014, los ingresos totales fueron de B/.6,881.6 millones. Este crecimiento económico continuo, de los últimos años, ha concedido que el Gobierno Nacional, a través de las inversiones públicas no financieras, lleve adelante varios programas y proyectos en beneficio de toda la población.

En el Plan Quinquenal de Inversiones (PQI), fue modificado en más de nueve millones, según el monto programado que ascendió a B/.13,595.8 millones, hasta llegar a un monto modificado de B/.22,688.2 millones, es decir 59.9% más de lo programado originalmente en el PQI 2010-2014. En el Plan Quinquenal de Inversiones se contempla programas y proyectos destinados a la población con mayores carencias en el ámbito social, pero también se invierte en programas que no solo beneficia a los más vulnerables sino a toda una población, hablamos de los proyectos en infraestructura, como lo son carreteras, hospitales, escuelas, transporte, entre muchos otros.

B. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS PERÍODO 1995 - 2014

El dinámico crecimiento económico del país, se vio reflejado en el aumento sustancial de las Inversiones Públicas No Financieras. Entre los quinquenios 1995-1999 y 2010-2014 el aumento ha significado la suma de B/.17,917.0 millones, cuando pasó de B/.4,771.2 millones a B/.22,688.2 millones entre ambos periodos, como se aprecia en el Cuadro No.1. Este aumento tan importante, en las inversiones públicas no financieras obedeció primordialmente a nuevos proyectos y programas tanto en el área social como en infraestructura, como se verá en el desarrollo de este informe.



Cuadro N° 1
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Vigencias Comprendidas entre los años 1995 y 2014
Según Periodos de Gestión
 (En miles de Balboas y porcentaje de ejecución)


Años	PRESUPUESTO		% de Ejec. Ejec. / Mod.
	Modificado	Ejecutado	
Total	41,168,025.3	31,617,215.6	76.8
1995-1999	4,771,200.0	3,068,900.0	64.3
2000-2004	5,805,200.0	3,701,700.0	63.8
2005-2009	7,903,400.0	6,007,600.0	76.0
2010-2014	22,688,225.3	18,839,015.6	83.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.
 2014 al segundo semestre.

Entre las inversiones de mayor cuantía desarrollados en este último quinquenio, se mencionan: la línea uno del Metro, Rehabilitación y Construcción de la Red Vial, Renovación y Construcción de Viviendas en diferentes provincias. En salud, la Construcción de Hospitales y Centros de Atención Primaria, así como también, los proyectos de Sanidad Básica y Saneamiento de la Bahía, son los que se ubicaron como los de mayor costo.

El impacto que han tenido y tendrán en la población panameña los programas, sobre todo de corte social como lo son 120 a los 65, la Red de Oportunidades, la Beca Universal, Capacitación a más de 10,000 docentes en el idioma Inglés, que sin duda mejorará la calidad de la educación panameña, ya se ha sentido en los estratos más humildes de la población, alcanzando mejoras y bienestar, lo que ha permitido a su vez una reducción considerable en el porcentaje de pobreza.

Gráfica N° 1
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según los presupuestos, modificado y ejecutado
Según Periodos de Gestión 1995 -2014
 (En miles de Balboas)



En la gráfica N°1, se aprecia la evolución del presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras durante los últimos cuatro quinquenios, vemos como las asignaciones presupuestarias fueron paulatinamente en ascenso en los tres primeros quinquenios, cuando crecieron 21.7% y 36.1%, para luego marcar un incremento de 187.1% con respecto al último periodo de presupuesto modificado. Así mismo, el porcentaje de ejecución ha sido mayor en este último quinquenio, hasta alcanzar la proporción más alta (83.0%) de los cuatro quinquenios observados. Esta particularidad de la capacidad operante de las Inversiones Públicas No Financieras se cimienta en el crecimiento económico del país, por lo cual ha sido posible ejecutar una serie de proyectos tanto en infraestructura como en el aspecto social, que serán presentados en los capítulos que siguen.

En el cuadro presentado a continuación se desglosa el presupuesto modificado de inversiones según el Plan Quinquenal de Inversiones (PQI) 2010-2014 así como el porcentaje ejecutado para cada año del quinquenio. Como se observa, el presupuesto programado prácticamente duplicó lo acordado en el PQI para el año 2014 atribuible a la cantidad de proyectos tantos sociales como en infraestructura establecidos en los PQI, los cuales toman en consideración en primera instancia, la demanda en proyectos destinados a la población necesitada de esta inyección económica, como es el caso de los programas de subsidios y aquellos que abarcan numerosos proyectos en infraestructura.

Cuadro N° 2
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones

Vigencias del 2010 al 2014

(En miles de Balboas)

AÑO	PQI 2010-2014	PRESUPUESTO		
		Ley	Modificado	Ejecutado
Total	13,595,848.8	18,502,186.9	22,688,225.3	18,839,015.6
2010	2,403,302.4	2,852,773.5	3,727,587.5	3,172,017.2
2011	3,205,146.1	3,171,590.4	3,752,274.0	3,139,458.7
2012	2,990,905.1	3,765,922.2	4,288,937.4	3,736,535.0
2013	2,678,545.9	4,135,339.1	5,544,144.7	4,795,277.4
2014	2,317,949.3	4,576,561.7	5,375,281.7	3,995,727.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.


2014 al segundo semestre.

Además de los proyectos existentes, fueron incluidos a partir del segundo semestre otros proyectos de inversión pública, como lo son Techos de Esperanza, basado en la reconstrucción de viviendas en malas condiciones. Ya salieron a capacitarse el 5.0% de los 10,000 educadores propuestos para especializarse en universidades del extranjero en el idioma inglés. Se dio inicio a la Renovación Urbana de Colón, para lo cual ya se aprobaron B/.90.0 millones para la vigencia 2015. Así mismo, también se inició el Proyecto de Sanidad Básica con el objetivo de brindar agua potable, eliminar letrinas, recolección de basura y del tratamiento de aguas residuales, cuyos beneficiarios serán miles de panameños que no cuentan con estos servicios.

En la gráfica N°2, se ilustra cómo ha sido la evolución o asignación del presupuesto de inversiones por cada año desde el 2010 al año 2014

Gráfica N° 2

Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias del 2010 al 2014
(En miles de Balboas)



C. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA: UNA NECESIDAD

Como se ha contemplado en el punto anterior, que trata la evolución de las inversiones públicas en los últimos cuatro quinquenios y se hace referencia a los proyectos ya en ejecución, así como los que están en su fase inicial y los que esperan para ser implementados, siguen un proceso de normas en las oficinas de la DPI a través de su Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el cual se basa en criterios técnicos para su incorporación en el sistema. Con esta medida se busca garantizar la ejecución de los mismos y a la vez, se observa el cumplimiento de las metas propuestas en cada proyecto.

En este sentido, los sectorialistas de la DPI realizan giras periódicas al lugar de ejecución del programa o proyecto, con el fin de corroborar los avances físicos y logros según lo planteado en su fase inicial, con la finalidad de poder brindar recomendaciones a los responsables de la ejecución de los mismos. Además, la DPI lleva a cabo una serie de capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos que efectúan la formulación y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública, con el fin de que los colaboradores del sector público, se capaciten en materia de Gestión por Resultado, lo cual es indispensable a la hora de evaluar la inversión pública del Estado.

Una herramienta que será de suma relevancia para poder evaluar la inversión pública es la nueva plataforma denominada “Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa” (ISTMO), la cual reemplazará paulatinamente el sistema antiguo llamado Sistema de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA). En 13 instituciones del Gobierno Central, como lo son: Ministerio de la Presidencia, Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Asamblea Nacional, Tribunal Administrativo Tributario, Fiscalía General de Cuentas, Fiscalía General Electoral y Tribunal de Cuentas ya ha sido sustituido.

Se busca con este instrumento hacer más eficaz la gestión del Estado, a la vez que generará información financiera específica, pertinente y confiable. Además, permite a las entidades públicas formular interactivamente con la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), lo cual indica que desde que el proyecto está en formulación hasta su aprobación, se podrá conocer sus modificaciones, traslados de partidas, hasta el final de su ejecución. Se espera que para el año 2016 la mayoría de las instituciones estén integradas al sistema.

En efecto, se sabe que los muchos proyectos que se han ejecutado durante el año y los que aún llevan varios años en ejecución, han beneficiado directa e indirectamente a la población. Sin embargo, estas Inversiones Públicas No Financieras que ejecuta el Estado en el territorio nacional, carecen de una evaluación práctica que explique el impacto que ha tenido un proyecto dado sobre la población.

Con la nueva herramienta (ISTMO), referente a la inversión desde el punto de vista monetario, se conocerá, en tiempo real, el detalle del proyecto. Es sabido que se pueden obtener cifras aisladas de los resultados de las Inversiones Públicas No Financieras, pero esto no es suficiente para hacer un verdadero análisis. Lo ideal es tener por proyecto, un documento con puntos precisos de evaluación como lo son: la población beneficiaria, objetivos cumplidos e indicadores sociales que nos revelen el avance que se ha tenido. Para ello, se requiere un monitoreo constante, que brinde información del progreso y deficiencias de los mismos con la finalidad de evaluar y hacer los correctivos, a la vez se conoce cómo los impuestos del ciudadano panameño se revierten en beneficio propio y considerar si es factible la continuidad de los programas y/o proyectos.



CAPÍTULO II

Proyectos Emblemáticos

A. ASPECTOS GENERALES

Durante la vigencia fiscal 2014 el presupuesto modificado de inversiones públicas no financieras alcanzó la suma de B/.5,375.3 millones, lográndose ejecutar un total de B/.3,995.7 millones, cantidad que representa un 74.3% de ejecución presupuestaria. El presupuesto ley tuvo un incremento de 17.5%.

Dentro de la gama de proyectos, el Gobierno Nacional, ha desarrollado un conjunto de acciones integrales con el propósito de impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, los ha denominado “Proyectos Emblemáticos”. La realización de estos proyectos representa una excelente oportunidad para vincular esfuerzos y recursos entre los diferentes niveles del gobierno, la sociedad y la población en general para promover el manejo integral y sostenible de los mismos.

B. AVANCE PRESUPUESTARIO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

A continuación se presenta la descripción y el avance presupuestario y físico de los proyectos emblemáticos por área e institución:

Desarrollo Económico

Empresa de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío

La construcción de las tres infraestructuras que se detallan a continuación están agrupadas en el proyecto “Construcción de Mercados Públicos”, que contó con un presupuesto modificado de B/.37.500.0 millones, habiéndose comprometido B/. 24.400.0 millones, cantidad que representa una ejecución presupuestaria de 64.9%, al cierre del año fiscal 2014.

Mercado de Abastos de La Chorrera.

Se edificará en la misma parcela en donde actualmente se encuentra ubicado, en la carretera de Puerto Caimito. Consiste en la construcción de 113 locales en una superficie de 3,886.29 m², que albergarán a productores comercializadores y actividades complementarias. Las instalaciones del mercado de abastos estarán compuestas por nave de mercado y locales comerciales para complementar la oferta comercial, además de puestos de artesanías. La nave de productores tendrá 52 paradas para productores; una nave de mayoristas con 6 puestos para ventas al por mayor y el área logística contará con cámaras frigoríficas de acuerdo al producto, zona de carga y descarga, sala de manipulación con servicio de agua, depósitos, cuartos de mantenimiento, área de aseo personal, baños públicos, entre otros servicios. La obra presenta un avance físico de 43.0%.

Mercado Público de La Chorrera.

Estará ubicado en el centro urbano de la ciudad, en el terreno donde opera actualmente, con una superficie de 1,760.47 m² y con una capacidad para 62 locales comerciales. Las modernas instalaciones del mercado de La Chorrera contarán con nave de mercado para comercialización al detal, además de restaurantes y locales comerciales que complementarán

la oferta comercial. El área logística estará compuesta por cámaras frigoríficas, zona de carga y descarga, sala de manipulación, depósitos, cuartos de mantenimiento, área de aseo personal para el personal que laborará en el lugar, baños públicos, entre otros servicios. A la fecha, se han ejecutado obras con un 30.0% de avance físico.

Ambos proyectos beneficiarán a aproximadamente 73,700 habitantes del área.

Mercado Público de Chitré.

El mercado contará con un área de 5,046.45 m² de construcción en la cual se ubicarán 173 locales comerciales para la venta de frutas, verduras, carnes, pescados, embutidos y panadería, entre otros. Adicionalmente se destinarán locales que complementarán las actividades del mercado como farmacia, bancos, ferretería, venta de artículos del hogar y sitios para la venta de comida preparada. Esta inversión beneficiará a aproximadamente 57,229 personas de la ciudad de Chitré y áreas aledañas.

Con las obras civiles realizadas se ha logrado un avance físico de 21.0%.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Construcción del Sistema de Riego La Coca.

Su objetivo es dotar a los productores agrícolas beneficiarios de instalaciones y herramientas tecnológicas necesarias para la producción intensiva, sostenida, diversificada y competitiva. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema de riego en el corregimiento de Caballero, distrito de Antón en la provincia de Coclé, beneficiando a 100 productores asociados en una cooperativa, dedicada a múltiples cultivos como arroz, guandú, hortalizas y plátanos, y a la ganadería en pequeña escala. La obra será construida en aproximadamente 25 hectáreas, a un costo de B/.2.1 millones.



Instalación del Sistema e Conducción de Agua (Sistema de Riego Río Sereno).



Instalación de Válvulas de Drenaje (Sistema de Riego Río Sereno).

Construcción de un Sistema de Riego en Río Sereno.

La obra, ubicada en el corregimiento de Río Sereno, distrito de Renacimiento en la provincia de Chiriquí, consiste en la construcción de un sistema de riego por goteo, a través de tuberías a presión y sistema parcelario de riego presurizado mediante la captación de agua en el río Candela. El componente de obras civiles comprende el levantamiento de las estructuras en el área de captación del agua, centro de acopio, oficinas de administración, acondicionamiento

de caminos, tuberías de conducción y red predial. En el componente agrícola destacan los sistemas de riego a nivel de parcela, automatización de la frecuencia de riego y el fertirriego. Este sistema tendrá capacidad para 160 hectáreas, beneficiando a 144 agricultores de las comunidades como Piedra, Candela, Zambrano, Miraflores Centro, Miraflores Oeste y la Unión, dedicados a la producción de hortalizas, raíces y tubérculos, y viveros. El presupuesto modificado para la vigencia 2014 fue de B/. 1.0 millones, con una ejecución presupuestaria de 99.7%.

Construcción de un Sistema de Riego en Altos de Bambito.

Este sistema tendrá capacidad para regar 445.5 hectáreas, beneficiando a 178 productores de las comunidades de Las Nubes, La Garita, El Desierto, La Amenaza y Alto Los Guerra, zonas donde se proyecta la utilización de riego por micro aspersión, mediante la captación de agua en el río Chiriquí Viejo. Las obras civiles incluyen obras de toma, líneas de conducción y distribución, riego parcelario, rehabilitación de caminos existentes y drenajes, así como las oficinas administrativas y oficinas para las asociaciones de usuarios.



Punto de Capacitación de Agua del Sistema de Riego Bambito.



Parcelas Beneficiadas del Sistema de Riego Bambito.

El presupuesto modificado, el cual fue ejecutado en su totalidad, fue de B/. 3.9 millones. Los dos sistemas, Altos de Bambito y Río Sereno, se construyen a un costo aproximado de B/. 48.0 millones. El programa de capacitación se inició en el mes de septiembre de 2014, coordinado bajo las Direcciones de Agricultura, Desarrollo Rural y Extensión del MIDA y un consorcio al cual se le adjudicó la construcción.

El objetivo es que los usuarios, a la vez que se construyen las obras civiles y de riego a nivel de parcelas, se preparen para la correcta administración y mantenimiento de ambos sistemas de riego, así como el aprendizaje de las tecnologías que utilizarán para sus cultivos, una vez que estén en funcionamiento.

Estos proyectos incluyen un período de acompañamiento de 30 meses, luego de concluida la construcción, para capacitación y transferencia de tecnología.

Desarrollo Social

Ministerio de la Presidencia

Construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá.

El recorrido de la Línea 2 del Metro de Panamá se desarrollará en sentido Este-Oeste, iniciando en el comunidad de Nuevo Tocumén, donde estarán ubicados los patios y talleres, continuando por la Carretera Panamericana y luego la Avenida Domingo Díaz hasta llegar al distrito de San Miguelito y culminar en la Avenida Ricardo J. Alfaro. Este Proyecto contempla la construcción de una vía permanente de aproximadamente 21 Kms de extensión, abarcando 16 estaciones elevadas. Teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de movilidad, mediante el uso más eficiente e integrado del sistema de transporte masivo con el transporte existente y el uso del suelo a partir de un plan de ordenamiento urbano, que incluye el Este de la provincia de Panamá, beneficiando a aproximadamente 600,000 habitantes de la ciudad de Panamá.

A finales del año 2014, se convocó la licitación por mejor valor con evaluación separada, pero a solicitud de las empresa interesadas, se extiende el plazo para presentar las ofertas técnicas y económicas que se tenía establecido para el día viernes 30 de enero de 2015. La nueva fecha para la entrega de propuestas será el jueves 12 de febrero de 2015. La empresa que se adjudique el contrato tendrá un plazo de 46 meses para la ejecución de la obra.

Cien por Ciento Agua Potable y Cero Letrina – PAN.

El objetivo del programa es mejorar el entorno habitacional de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, dándole acceso a viviendas dignas con infraestructuras sanitarias básicas adecuadas, que mediante tecnologías apropiadas, contribuyan a disminuir la carga contaminante de las aguas residuales y desechos orgánicos. El proyecto cuenta con dictamen técnico para el año 2015, y en el presupuesto se identifica con el nombre “Construcción Sanidad Básica y Techo de Esperanza”. El MIVI y CONADES están coordinando reuniones para determinar los lugares de intervención.

Cien por Ciento Agua Potable y Cero Letrina – CONADES.

Esta iniciativa busca eliminar las letrinas y dotar de agua potable a aproximadamente 300,000 mil hogares para el beneficio de 1,5 millones de habitantes, a nivel nacional.

Cada servicio higiénico será construido con techo de zinc, carriolas, ducha, inodoro, lavamanos y revestido con azulejos, con un costo aproximado de B/. 2,800.

El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), está participando activamente en una comisión interdisciplinaria que es la encargada de hacer los estudios técnicos y socio económicos en todas las provincias y comarcas del país, con el objetivo de levantar las informaciones necesarias para proceder con los procesos de licitaciones de las unidades básicas de baños higiénicos. CONADES ha iniciado el censo para determinar los hogares a ser incluidos en el programa.

Al cierre del año 2014 se logró licitar seis (6) proyectos y avanzar significativamente en los procesos para licitar otros dos (2), para el diseño y construcción de 2,696 letrinas en un total de 9 corregimientos a nivel nacional, con un costo aproximado de B/. 7.5 millones. Las licitaciones se están realizando por corregimiento.

El corregimiento piloto fue el Arnulfo Arias M. del distrito de San Miguelito, donde se dio inicio al programa, para un total de 400 familias a un costo estimado de B/. 1.1 millones.



Inversiones en Agua Potable y Saneamiento.

El programa tiene como objetivo mejorar el servicio de agua potable y el sistema de alcantarillado en las provincias, incluyendo acciones de protección de fuentes de agua para los acueductos urbanos y rurales. El mismo se integra y complementa con el Programa de Agua Potable y Saneamiento del IDAAN, así como acciones para el mejoramiento de la gestión administrativa, financiera, operacional y comercial del IDAAN a nivel nacional.

Se destacan los siguientes avances:

- Rehabilitación de cinco (5) acueductos rurales en Herrera y seis (6) acueductos rurales en Los Santos, con un avance físico de 80.0%.
- Rehabilitación de cinco (5) acueductos en Bocas del Toro y cuatro (4) acueductos en Chiriquí, con un avance físico de 78.0%.
- Rehabilitación de 10 acueductos rurales en Coclé, con un avance físico de 59.0%.
- Contratación e inicio de la asesoría especializada en gestión operativa y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento básico, por un monto de B/. 11.0 millones.
- Mejoramiento de las condiciones del vertedero de basura de Loma Brava, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y las autoridades locales.
- Se iniciaron los procesos administrativos en CONADES para la adquisición de equipo para la recolección de residuos en los municipios.

MINISTERIO DE SALUD

Construcción de MINSA-CAPSI.

Son instalaciones de salud del primer nivel de atención, que buscan desarrollar un nuevo modelo de atención integrada a la red de servicios a nivel regional y nacional en el marco de la Estrategia Renovada de Atención Primaria de Salud, acorde al modelo de atención individual, familiar, comunitario y ambiental, incorporando recurso humano, así como también tecnología de información y comunicación.

Se trata de un edificio de una sola planta, compuesto por un núcleo central formado por el vestíbulo principal, al que se anexa a ambos lados los diferentes departamentos de los servicios para los que está constituido: recepción y administración, registro médico, farmacia, aula y biblioteca, laboratorio clínico, fisioterapia, imagenología y las consultas externas.

De los 20 MINSA-CAPSI licitados, diez fueron terminados, pero sólo seis (6) funcionan: Las Tablas y Macaracas, en Los Santos; Ocú y Pesé, en Herrera; Volcán, en Chiriquí y Finca 30, en Bocas del Toro; y cuatro (4) se encuentran en la fase de entrenamiento del personal: Carlos Santana, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; El Coco, en Panamá Oeste y Nueva Italia, en Colón.

Al resto de las diez instalaciones aún les hace falta trabajos relacionados con el agua y la electricidad. De éstos, los que presentan mayor avance físico son el de Tortí, distrito de Chepo en la provincia de Panamá con 91.3%; el de Tigre de los Amarillos, distrito de Soná en la provincia de Veraguas con 94.3% y el de Santa Fe, distrito de Chepigana en la provincia de Darién con 90.4%.

En la vigencia fiscal 2014, el presupuesto modificado alcanzó la suma de B/. 463.921 miles, de los cuales se comprometieron B/. 435,741 miles lo que representa una ejecución presupuestaria de 94%.

Construcción de Hospitales.

El objetivo del programa es mejorar la accesibilidad y operatividad de los servicios de salud e incrementar la capacidad resolutoria de la red hospitalaria. El programa consiste en la construcción y equipamiento de cinco (5) Hospitales ubicados en las diferentes regiones de salud del país, con una capacidad para 133 camas aproximadamente, equipos tecnológicos modernos y un capital humano comprometido con el bienestar de la salud de la comunidad. El avance físico que muestran en promedio es de 49.8%, siendo la Construcción y Equipamiento del hospital Chicho Fábrega el proyecto con mayor avance físico en este grupo (95.8%).

La construcción y equipamiento de los cuatro (4) hospitales restantes presentan los siguientes avances físicos: Manuel Amador Guerrero-Colón, 18.9%; Anita Moreno-Los Santos, 33.1%; Metetí-Darién, 46.1% el de Bugaba-Chiriquí, 55.1%.

Construcción de Acueductos.

El programa consiste en la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de acueductos rurales, para mejorar la condición de vida de la población y darles solución de agua potable.

Construcción de Unidades Básicas Sanitarias.

Consiste en la disposición adecuada de excreta, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en pobreza y extrema pobreza, y en la prevención de enfermedades de origen hídrico por contaminación microbiológica. Las UBSA a construir serán de tipo integrales con caseta, tasa, tina, ducha y sumidero. Se están realizando los estudios de las regiones y comunidades a intervenir.

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.

Comprende la construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario en el Área Metropolitana, una colectora y un segundo módulo para la planta de tratamiento de Juan Díaz, para recuperar y devolverle a la población los ríos y quebradas de la Ciudad de Panamá.

Con respecto a la colectora y la construcción de redes de alcantarillado, en octubre se recibieron las propuestas de las empresas participantes y se está en el proceso de evaluación de las mismas; en cuanto al segundo módulo para la planta de tratamiento se está ejecutando el estudio y determinando las fuentes de financiamiento.

Saneamiento de Arraiján y La Chorrera.

Inicialmente consiste en un estudio para determinar la alternativa más viable para recolectar, transportar y tratar las aguas residuales de Arraiján y Chorrera. Se encuentra en Etapa Administrativa para la contratación de un administrador del proyecto.

INSTITUTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

Dotación de Agua Potable y Saneamiento.

Con este programa se mejorará el nivel de salud y calidad de vida de la población panameña a través del abastecimiento de servicios de agua potable, la recolección y disposición de las aguas servidas, en comunidades con una población mayor a 1,500 habitantes.



Al finalizar el 2014, el IDAAN estaba ejecutando 75 proyectos de acueductos y 20 proyectos de alcantarillados, los cuales alcanzaron un avance físico promedio de 48.02% y 41.77%, respectivamente.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE

Mejoramiento al Transporte Público/Metro Bus.

Este proyecto comprende los estudios, el diseño y la construcción de las obras civiles de las paradas de los distritos de Panamá y San Miguelito, y cuenta con un 20% de avance físico.

Mejoramiento al Transporte Público.

Se realizarán el estudio, diseño, construcción, equipamiento y operación de la Zona Paga de San Isidro (Fase VI del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros del Área Metropolitana) la cual estará integrada a la Estación de San Isidro del Metro.

Se avanza en la selección del consultor para la realización del estudio de impacto ambiental.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Construcción de Complejo Habitacional en Bocas del Toro.

Este proyecto, ubicado en el corregimiento de Bocas del Toro, distrito de Bocas del Toro en la provincia del mismo nombre, contempla estudios, diseños, planos de construcción, especificaciones técnicas, administración y construcción de obras de 600 soluciones habitacionales. Incluye área residencial, comercial, recreativa y todos los servicios de infraestructura necesarios para dar una solución de vivienda completa.

Se realizaron los trámites administrativos para la adquisición del terreno ubicado en Isla Colón por la suma de B/. 2.3 millones y se prevé convocar la licitación en el primer trimestre de 2015.

Techos de Esperanza.

El proyecto consiste en la construcción y mejoras de aproximadamente 20,000 viviendas que están en malas condiciones, siendo reemplazadas por una unidad básica con un área de construcción de 40.9 metros cuadrados la cual incluirá sala-comedor, dos (2) recámaras, cocina y baño higiénico con tanque séptico biodigestor, a nivel nacional haciendo énfasis en las zonas comarcales.

El proyecto Techo de Esperanza, inició el 18 de agosto en la comunidad Altos de las Torres del corregimiento Arnulfo Arias en el distrito de San Miguelito.

Esta iniciativa se está ejecutando paralelamente en las siguientes comunidades: El Pantanal, corregimiento de Burunga en el distrito de Arraiján; San Francisco, corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá; Tierra Prometida, corregimiento Ernesto Córdoba C. en el distrito de Panamá; Progreso N° 2, corregimiento de Puerto Caimito en La Chorrera; Altos de las Colinas en el corregimiento de San Martín del distrito de Santiago y Nueva Esperanza en el distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas.

Renovación Urbana de Colón.

Este proyecto, con una inversión estimada de B/. 500.0 millones, contempla la construcción 5,000 soluciones habitacionales con un área de 42.0 metros cuadrados cada unidad, lo cual beneficiará a más de 25,000 colonenses. Adicionalmente incluye la construcción de calles

de concreto, ciclovías, canchas deportivas, áreas recreativas y verdes, centros culturales y religiosos, estación de policía, alumbrado eléctrico y una escuela modelo para cinco mil alumno, entre otros.

Igualmente, se prevé la recuperación y renovación paisajística del paseo marino del Casco Viejo de Colón, de la avenida central y la restauración de 21 edificios y monumentos históricos.

El 15 de diciembre de 2014, arrancó el proyecto con la orden de proceder que permite la restauración del histórico edificio de la escuela Cristóbal Colón, que será la nueva sede del Tribunal Electoral.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Ciento Veinte a los Sesenta y Cinco (B/. 120 a los 65).

A través de la Ley 1 de 21 de agosto de 2014 se modificó la Ley 86 de 2010 con el objeto de reducir a sesenta y cinco años la edad requerida para ser beneficiario de este programa social.

El programa consiste en la transferencia de B/. 120.00 mensuales a los adultos de 65 años o más sin jubilación ni pensión en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza. Esta asistencia económica se entregará bimensualmente.

La norma que el gobierno anterior sancionó originalmente como “100 a los 70” y luego modificó a “120 a los 70”, fue nuevamente modificada por el actual gobierno, ampliando su cobertura a adultos mayores de 65 años. La nueva Ley empezó a regir a partir del 1º de enero de 2015, y se estima que el primer pago se realizará en marzo de 2015.

En el mes de noviembre se realizaron las encuestas a nivel nacional, con la intención de determinar el número de nuevas personas beneficiarias del programa.

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos

Implementación del Programa Beca Universal.

Este es un incentivo creado a través de la Ley 40 de 23 de agosto de 2010, con el objetivo de establecer un estímulo económico que eleve los índices de matrícula y asistencia de niños y adolescentes a los centros educativos, de modo que los mismos se incorporen en forma activa al proceso de enseñanza aprendizaje, buscando con ello la reducción de los índices de deserción escolar, trabajo infantil, desnutrición e, inclusive, disminución de la participación de estos menores de edad en actividades delictivas.

A la fecha, con la modificación del programa a través de la Ley 14 de 12 de agosto de 2014, el monto de este subsidio educativo se incrementó, y el mismo tendrá una asignación anual de acuerdo con el nivel de enseñanza, por cada estudiante beneficiario, así: B/. 270.00 para educación primaria; B/. 360.00 para educación premedia, y B/. 450.00 para educación media. Su uso está destinado para la adquisición de uniformes, libros, útiles escolares y alimentos. Los estudiantes de escuelas particulares se podrán beneficiar de la beca universal, siempre y cuando, la suma de la matrícula y la colegiatura no exceda los B/. 1,000.00 anuales.

Este beneficio llegará a más de 283,755 estudiantes de primaria, 133,188 estudiantes de premedia y más de 83,057 estudiantes en educación media.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aumento de la Inversión en Infraestructura Educativa con Énfasis en Zonas Rurales y Comarcales.

En Panamá, hay un porcentaje importante de alumnos que abandonan la escuela por falta de oferta de colegios secundarios en las zonas donde residen y por problemas de acceso. En las áreas donde se focalizará el proyecto, se observa que hay un gran número de escuelas que ofrecen educación primaria y no premedia. La infraestructura no sólo es insuficiente, sino que también se encuentra en mal estado.

Con este programa se iniciarán varias actividades como: la construcción de nuevos centros educativos, y la rehabilitación y ampliación de escuelas de educación básica con tecnología de punta.

A finales de 2014, se publicaron en Panamá Compra las licitaciones para iniciar los trabajos en las siguientes instalaciones educativas: Centro de Formación Integral Colinas de Pacora, Colegio Secundario de Atalaya y en el Centro de Educación Básica General “Josefa Montero de Vásquez”.

En la vigencia fiscal 2014, este proyecto tuvo un presupuesto modificado de B/. 20.2 millones, de los cuales se lograron comprometer B/. 18.2 millones, lo que representa un 90.1% de ejecución presupuestaria.

Capacitación “Panamá Bilingüe”. Este programa tiene como meta formar a unos 2,000 docentes por año en educación bilingüe, y preparar 100,000 estudiantes de pre-media y media, y 170,000 de inicial y básica en el uso del idioma inglés como segunda lengua. El mismo será ejecutado durante el período 2014-2019, y consta de tres (3) componentes, a saber:

- a. **Teacher Training:** abarca cuatro actividades, i) capacitación local de docentes en servicio, ii) capacitación local de estudiantes graduandos y graduados de secundaria, iii) Teachers y iv) Teacher Training Mixto.
- b. **After School Program:** Consiste en dictar clases de inglés a los estudiantes en horarios extendidos abarcando desde el séptimo grado hasta el undécimo grado.
- c. **Kids:** Este componente está orientado a estudiantes que cursan el pre-kinder hasta el sexto grado, teniendo como propósito que estos participen de 10 períodos de clases semanalmente impartidas en el idioma inglés, para lograr una inmersión parcial que promueva el uso de esta segunda lengua en forma regular.

Podrán capacitarse fuera del país por seis (6) meses en universidades pedagógicas de prestigio en países de habla inglesa, los docentes de asignaturas como español, ciencias naturales, ciencias sociales, y los estudiantes graduados o graduandos de docencia de la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, para que aprendan el idioma inglés y nuevas metodologías de enseñanza que les permitirá mejorar su desempeño en clases.

A finales del año 2014, se iniciaron los trámites correspondientes para el viaje de los primeros cien participantes, los cuales arribaron a las universidades seleccionadas en enero del 2015.

Este programa, con un presupuesto modificado de B/.8,1 millones, al final del período presentó una ejecución de 92.8%, al lograr sus gestores comprometer B/.7.5 millones.

INFRAESTRUCTURA

Empresa de Generación Eléctrica, S.A.

Estudio de Pre-inversión, Construcción y Puesta en Marcha de la Hidroeléctrica Changuinola II.

Esta hidroeléctrica, que estará ubicada en el corregimiento de Valle del Risco, distrito de Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, es uno de los proyectos más urgente del sistema eléctrico panameño, que durante dos (2) años seguidos ha enfrentado crisis en la producción de energía durante la estación seca, y por el constante incremento de la demanda que es entre el 6.0% y 7.0 % anualmente.

El proyecto hidroeléctrico Changuinola II estará constituido por una central hidroeléctrica que contará con una potencia instalada de 200 megavatios (MW), y aprovechará las características únicas de pluviosidad de la región y el uso de la cuenca del río Changuinola, para proveer una generación anual estimada de aproximadamente 1,000 gigavatios hora (GWh). El costo de la obra ha sido estimado en B/. 1,049.0 millones, y beneficiará aproximadamente a 3.5 millones de panameños.

La construcción de esta infraestructura, cuya capacidad representa el 10.0% de la demanda energética actual, dará inicio en noviembre de 2015 por la estatal Empresa de Generación Eléctrica (EGESA) y un consorcio, e iniciará operaciones a principios del año 2019.

Estas empresas realizaron una alianza público-privada y crearon la Sociedad Anónima Changuinola II en donde la empresa brasileña controla el 77.0% de la obra y el resto el Estado.

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.

Interconexión Panamá – Colombia.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela R. y su homólogo de la República de Colombia, Juan Manuel Santos C., acordaron el 25 de julio de 2014, reactivar el proyecto de Interconexión Eléctrica entre ambos países, el cual fue concebido en el año 2003 como parte de una iniciativa de integración global, y ha tenido una serie de modificaciones dentro de la visión inicial del mismo, consecuencia del paso de los años.

El desarrollo de este proyecto representa la integración de la Comunidad Andina con Mesoamérica, y su ejecución posibilitará el acceso a fuentes de generación económicas con beneficio para los usuarios, y permitirá el uso optimizado de los recursos energéticos y de la generación de excedente, con el consecuente beneficio en términos de ahorro de combustible y reducción de emisiones.

El mismo consiste en una línea de transmisión eléctrica de corriente directa - HVDC desde la subestación de Cerromatoso (Departamento de Córdoba en Colombia) hasta la subestación Panamá II (Provincia de Panamá). El recorrido aproximado de la línea será de 600 km, incluyendo un tramo submarino de 55 kms, y su capacidad de transporte de energía de hasta 400 megavatios (Mw), la cual representa grandes beneficios desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Tiene un costo aproximado de B/. 450.0 millones.

A la fecha, con apoyo del BID se formuló un trabajo de revisión estratégica con la finalidad de buscar escenarios factibles de viabilización del proyecto, bajo un marco conceptual coherente con la normatividad de los países, y definir opciones de remuneración y de reducción de las incertidumbres de los participantes, con el fin de asegurar precios más competitivos de energía y mayores oportunidades de negocio para las partes.



Construcción de la Tercera Línea de Transmisión.

El Gobierno de Panamá, mediante la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), puso en marcha en el mes de octubre el proyecto para la construcción de una tercera línea de transmisión eléctrica como parte del plan estatal de energía.

La misma consistirá en una línea de doble circuito desde Tolé, en la provincia de Chiriquí, hasta la urbanización Condado del Rey en la ciudad capital, con una capacidad para transportar 800 megavatios (Mw) y una extensión de un total de 300 km aproximadamente. Serán erguidas sobre 850 torres que tendrán un promedio de separación de 350 a 1,200 metros, dependiendo del área donde estarán ubicadas, en paralelo al norte de las líneas de transmisión I y II. El costo aproximado de la obra es de B/. 233.8 millones, y se ejecutará en 30 meses a partir de la orden de proceder. Al cierre de la vigencia 2014 el avance físico era de 16.0%.

Construcción de la Cuarta Línea de Transmisión.

Esta línea de transmisión, que tendrá una capacidad de 1,800 megavatios (Mw), será la primera en pasar por el Atlántico, proveniente desde el occidente del país, en el área de Bocas del Toro, desde una nueva subestación ubicada en Chiriquí Grande, y continuará por el norte de Veraguas, Coclé, Colón hasta la nueva Subestación Panamá III. La misma transmitirá la totalidad de la generación de las centrales hidroeléctricas, eólicas y solares ubicadas al occidente del país.

Este proyecto tiene un costo aproximado de B/. 450.0 millones, y a finales de vigencia 2014 se iniciaron los trámites administrativos para la elaboración de los documentos requeridos para convocar la licitación pública en el año 2015. Con su construcción se beneficiarán a los 3.5 millones de habitantes del país.

GOBERNABILIDAD**Ministerio de Gobierno y Justicia****Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí.**

Este proyecto consiste en la construcción de una infraestructura adecuada y con los parámetros establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos, para albergar a los privados de libertad de la Provincia de Chiriquí, con el objetivo de aliviar el hacinamiento existente en la cárcel actual. Esta edificación, con un costo aproximado de B/.24.0 millones y con una capacidad para albergar a 1,000 privados de libertad, contará con áreas de mínima, media y máxima seguridad, así como clínica, salones y talleres para capacitación, lo que facilitará la reinserción de los reclusos a la sociedad.

De los B/. 4.0 millones que representan su presupuesto modificado, se logró realizar compromisos por el orden de los B/.3.9 millones, cantidad que representa un 96.6% de ejecución presupuestaria.

Al final de la vigencia 2014 la obra tenía un avance físico de 61.0%.

Construcción del Centro de Custodia en Chiriquí.

El mismo, ubicado en la comunidad El Retiro, en corregimiento de David en la provincia de Chiriquí, consiste en la edificación de las nuevas infraestructuras del centro de custodia "Aurelio Granados", para albergar a 85 menores privados de libertad o en custodia. Su presupuesto modificado alcanzó la cantidad de B/.2.2 millones y un 68.5% de ejecución presupuestaria (B/.1.5 millones).

A la fecha este proyecto presenta un 12.0% de ejecución física.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
AREA DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
AVANCES PRESUPUESTARIO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS MAS IMPORTANTES *
al 31 de diciembre del 2014

		TOTAL		2,224.427	1,694.545	76.2%	75.2	Avance Físico Ponderado
Partida	Descripción	Presupuesto Modificado (en miles)	Ejecutado (en miles)	% Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014	% Ejecución Física al 31 de diciembre del 2014	Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)		
003.1.5.03.02	Darien	257.4	243.5	94.6	100.00	Promedio ponderado de los proyectos en ejecución dentro de los programas		
003.1.5.04.02	Bocas del Toro	3,607.4	1,770.0	49.1	87.00			
003.1.5.05.01	Chiriquí	1,694.6	1,331.2	78.6	94.00			
003.1.5.09.01	Colón	491.2	282.6	57.5	100.00			
003.1.5.10.01	Coclé	5,075.1	3,822.0	75.3	26.00			
003.1.5.11.01	Herrera	1,230.9	1,096.1	89.0	87.00			
003.1.5.11.01	Los Santos	1,230.9	1,096.1	89.0	96.00			
003.1.5.13.01	Veraguas	3,910.2	2,671.0	68.3	54.00			
003.1.5.99.01	Presidencia Conades Programa Complementario	241,328.7	241,302.3	100.0	51.00			
003.1.8.04.15	Creación de la Cadena de Frio a Nivel Nacional.	5,367.4	2,554.4	47.6	100.0			
003.1.8.04.16	Desarrollo de Mercados Públicos	37,521.9	24,352.2	64.9	31.3			
003.1.8.04.17	Desarrollo de dos (2) Mercados Públicos	7,116.8	3,801.1	53.4	100.0			
003.1.8.13.01	Construcción de 15 Km de la 1era. Línea del Metro, Ubicado en San Miguelito y Panamá.	530,519.2	520,149.4	98.0	100.0			
007.1.2.03.01	Construcción y Ampliación de Escuelas-Bocas del Toro	772.3	662.5	85.8	96.5			
007.1.2.03.02	Construcción y Reposición Escuelas - Coclé	174.2	121.4	69.7	100.0			
007.1.2.03.03	Construcción y Reposición Escuelas - Colón	389.4	327.3	84.1	100.0			
007.1.2.03.04	Construcción y Reposición Escuelas - Chiriquí	287.4	69.4	24.1	100.0			
007.1.2.03.05	Construcción y Reposición Escuelas - Darién	0.0	0.0	0.0	100.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.03.06	Construcción y Reposición Escuelas - Herrera	0.0	0.0	0.0	100.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.03.07	Construcción y Reposición Escuelas - Los Santos	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.03.08	Construcción y Reposición Escuelas - Panama Oeste	335.4	304.1	90.7	100.0			
007.1.2.03.09	Construcción y Reposición Escuelas - Panama Centro	128.8	121.7	94.4	100.0			
007.1.2.03.10	Construcción y Reposición Escuelas - San Miguelito	155.4	155.1	99.8	100.0			
007.1.2.03.11	Construcción y Reposición Escuelas -Panama Este	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.03.12	Construcción y Reposición Escuelas - Veraguas	1,096.9	895.6	81.7	100.0			
007.1.2.03.13	Construcción y Reposición Escuelas -Kuna Yala.	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.02	Construcción y Reposición Escuelas -Coclé	40.8	40.8	100.0	0.0			
007.1.2.04.03	Reparación Escuelas - Colon	29.9	29.9	100.0	100.0			
007.1.2.04.11	Reparación Escuelas Chiriquí	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.05	Reparación Escuelas de Darién	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.06	Reparación Escuelas Herrera	28.7	28.6	99.6	0.0			
007.1.2.04.07	Reparación Escuelas Los Santos	0.0	0.0	0.0	100.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.08	Reparación Escuelas Panamá Oeste	57.8	50.9	88.1	0.0			
007.1.2.04.09	Reparación Escuelas Panamá Centro	249.3	202.4	81.2	0.0			
007.1.2.04.10	Reparación Escuelas San Miguelito	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.11	Reparación Escuelas Panama Este	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.04.12	Reparación de Escuelas en Veraguas	520.0	349.8	67.3	0.0			
007.1.2.04.13	Reparación Escuelas Kuna Yala	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		
007.1.2.08.05	Construcción Esc. Abel Bravo Colón No.1	5,453.8	5,453.8	100.0	100.0			
007.1.2.08.06	Construcción Carretera a Colon No.2	1,388.1	1,355.9	97.7	100.0			
007.1.2.08.07	Construcción Esc. IPT Veraguas	4,049.6	3,369.1	83.2	87.0			
007.1.2.08.08	Construcción Esc. Chiriquí, Aserio No.1	292.4	292.4	100.0	100.0			
007.1.2.08.10	Construcción Esc. Panama Oeste	0.0	0.0	0.0	100.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos		

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado (en miles)	Ejecutado (en miles)	% Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014	% Ejecución Física al 31 de diciembre del 2014	Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)
007.1.2.08.11	Construcción Esc. IPT La Chorrera	3,080.0	3,080.0	100.0	100.0	
007.1.2.08.12	Construcción Esc. Collin - Cristobal	1,437.8	1,437.8	100.0	0.0	
007.1.2.08.13	Construcción Esc. Ustupu-kuna Yala	1,825.1	1,099.8	60.3	100.0	
007.1.2.08.14	Construcción Esc. Premedia y Media Rep.de Honduras	0.0	0.0	0.0	0.0	Se transfirieron los fondos a otros proyectos
007.1.3.01.01	Mobiliario Básico Bocas del Toro	26.5	26.5	100.0	100.0	
007.1.8.03.40	Implementación Programa Dotación de Uniformes y Utiles Escolares	40,067.4	40,033.0	99.9	92.7	
007.1.8.05.01	Fortalecimiento Recursos Didácticos	10,054.3	9,253.9	92.0	4.0	
007.1.8.05.02	Fortalecimiento Formación en Nuevas Prácticas Pedagógicas	978.4	906.8	92.7	98.9	
007.1.8.05.03	Fortalecimiento Monitoreo y Evaluación de Proyectos	924.4	852.7	92.2	100.0	
007.1.8.05.04	Fortalecimiento Administración	856.6	481.3	56.2	72.30	
009.1.5.10.80	Diseño y Construcción de 15 Km de la Autopista Madden Provincia de Colón.	632.7	0.0	0.0	100.0	
009.1.5.14.28	Ampliación a 4 Carriles del Tramo Divisa-Chitré-La Villa-Las Tablas	2,767.1	307.5	11.1	98.0	
009.1.5.16.40	Rehabilitación de 27.4 Km de Carretera Provincia de Veraguas.	185.5	0.0	0.0	100.0	
009.1.6.02.14	Cinta Costera 2da. Etapa (Extensión de 600 M desde el Mercado del Matisco-Casco Viejo).	40.0	40.0	100.0	100.0	
009.1.9.02.06	Construcción Ensanche Ave. Domingo Díaz (Metrobus)	117,708.7	116,690.3	99.1	98.0	Etapa de mantenimiento 13% y 47%
009.1.9.02.07	Construcción Corredor Via Brasil-Transistmica-Ricardo J. Alfaro	94,745.1	62,212.5	65.7	100.0	etapa de mantenimiento 39%
009.1.9.02.08	Construcción Corredor Via Brasil-Via Espaza-Calle50-Via Israel	66,875.3	53,084.0	79.4	100.0	
009.1.9.02.09	Construcción Obras para la Preservación del Patr. Histo. de PmB	84,977.5	50,753.5	59.7	100.0	
009.1.9.02.10	Construcción Interconexión Ave. Balboa - Puente de Las Américas	389,415.9	226,971.3	61.4	100.0	
012.1.1.03.06	Construcción y Equipamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero - Colón	197.3	197.3	100.0	18.9	
012.1.1.04.08	Construcción y Equipamiento del Hospital de Bugaba - Chiriquí	121.0	54.6	45.1	55.1	No se asignó presupuesto ley. Llave en mano para entrega en próxima vigencia.
012.1.1.05.05	Construcción y Equipamiento del Hospital de Darién - Metetí.	106.7	106.7	100.0	46.1	No se asignó presupuesto ley. Llave en mano para entrega en próxima vigencia.
012.1.1.07.08	Construcción y Equipamiento del Hospital Anita Moreno en Los Santos	130.1	130.1	100.0	33.1	
012.1.1.12.04	Construcción y Equipamiento del Hospital Chicho Fabrega - Veraguas	163,006.0	76,343.1	46.8	95.8	
012.1.1.15.06	Hospital 24 de Diciembre. Provincia de Pmá.	515.3	273.8	53.1	100.0	
012.1.1.17.02	Construcción de MINSA - CAPSI - Soná El Tigre de los Amarillos	3,616.3	1,247.4	34.5	94.3	
012.1.1.17.03	Construcción de MINSA - CAPSI. - Ocú	3,187.0	0.0	0.0	100.0	
012.1.1.17.04	Construcción de MINSA - CAPSI. - Pesé	2,963.4	0.0	0.0	100.0	
012.1.1.17.05	Construcción de Centro de Atención Primaria en Salud (MINSA-CAPSI) en Volcán	5,489.7	146.4	2.7	100.0	
012.1.1.17.06	Construcción de MINSA - CAPSI. Bocas del Toro	2,151.1	0.0	0.0	100.0	
012.1.1.17.07	Construcción de MINSA - CAPSI. - Chepigana, Santa Fe	3,437.9	1,129.2	32.8	90.4	
012.1.1.17.08	Construcción MINSA - CAPSI. - Colón	5,629.7	0.0	0.0	78.0	
012.1.1.17.09	Construcción de diez MINSA - CAPSI - Burunga, Arraiján	2,869.9	1,048.5	36.5	87.8	
012.1.1.17.10	Construcción de MINSA - CAPSI. - Las Tablas	3,148.7	0.0	0.0	100.0	
012.1.1.17.11	Construcción del Centro de Atención Primaria en Salud (MINSA-CAPSI) en Pedasi con camas.	5,484.7	0.0	0.0	100.0	

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado (en miles)	Ejecutado (en miles)	% Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014	% Ejecución Física al 31 de diciembre del 2014	Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)
012.1.1.17.15	Centro de (Minsa-Caps) Chiriquí Río Sereno	9,160.3	218.4	2.4	65.2	
012.1.1.17.16	Centro de Atención primaria de salud (Minsa-Capsi) Chiriquí Dolega	6,401.0	217.7	3.4	100.0	
012.1.1.17.17	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Colón Nueva Italia	12,381.4	1,322.9	10.7	49.5	
012.1.1.17.18	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Los Santos Macaracas	7,563.4	0.0	0.0	100.0	
012.1.1.17.19	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Panamá -Chepo- Torti	11,067.1	0.0	0.0	91.3	
012.1.1.17.20	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Kuna Yala	13,513.8	2,492.4	18.4	54.3	
012.1.1.17.21	Construcción de Minsa - CAPSI . Santiago	2,610.9	872.2	33.4	100.0	
012.1.1.17.22	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Los Santos La Villa	3,477.9	1,334.4	38.4	100.0	
012.1.1.17.23	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Panamá. Chorrera. El Cocó	3,351.8	1,201.0	35.8	100.0	
012.1.1.17.24	Centro de Atención Primaria de Salud Innovadores (Minsa CAPSI) Panamá. Chorrera Puerto Calmito	7,039.6	831.4	11.8	84.9	
012.1.2.05.07	Diseño y Construcción del Sistema Colector e Interceptor Este. Distrito de Panamá.	9,000.0	4,600.0	51.1	97.0	
012.1.2.05.09	Tunelación e Interconexión de las Recolectoras de Desechos desde Avenida Balboa hasta Costa del Este.Panamá.	54,247.4	54,247.4	100.0	100.0	Se ejecuta la operación y mantenimiento de la planta
012.1.2.05.10	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Costa del Este Panamá.	24,071.8	23,009.3	95.6	100.0	
012.1.2.05.11	Construcción de redes alcantarillados sanitarios adicionales en el área metropolitana	75.9	0.0	0.0	0.0	
012.1.2.05.13	Diseño y Construcción de la Colectora de Juan Díaz (2da Etapa). Panamá.	7,660.7	5,596.5	73.1	0.0	
014.1.1.04.14	Renovación Urbana de Curundú en el Corregimiento de Calidonia.	973.2	0.0	0.0	0.0	
014.1.3.03.01	Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social, Comprenden: 5,000 Viviendas de Interés Social ; 5,000 Financiamientos; 5,000 Bonos de Social ; 5,000.00 v 5,000 Escrituras a Nivel Nacional	20,374.8	16,756.4	82.2	82.0	
017.1.1.02.01	Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya	30,227.1	3,540.5	11.7	100.0	
017.1.1.02.10	Construcción de Centro Penitenciario de Colón	1,250.0	1,250.0	100.0	12.0	
017.1.1.02.11	Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí	4,000.0	3,863.6	96.6	69.0	
017.1.1.02.18	Construcción de Centro Penitenciario de Chorrera	2,637.7	1,600.2	60.7	0.0	
018.1.1.02.07	Finmeccanica / MINSEG	111,080.9	86,472.3	77.8	73	
021.1.2.01.16	100 a los 70.	2,180.1	2,180.1	100.0	100.0	
102.1.8.01.01	Capacitación Mi Primer Empleo	0.0	0.0	0.0	100.0	
103.1.1.01.18	Cumplimiento de las Leyes de Tránsito en el Sistema de Transporte Público a Nivel Nacional.	1,642.1	941.1	57.3	65.0	
107.1.1.01.01	Levantamiento Catastro Metropolitano 1885-BID	2,500.0	856.5	34.3	0.0	
107.1.1.03.01	Desarrollo y Preparación de mapas	562.0	252.5	44.9	60	
107.1.1.03.02	Desarrollo y Actualización del Atlas Nacional	116.7	91.0	78.0	70	
107.1.1.03.03	Desarrollo Mejoramiento de los sistemas de inform. geod	71.6	47.4	66.3	60	
130.1.1.02.10	Ciudad de las Artes	753.8	650.0	86.2	20.1	
135.1.1.01.95	Ciudad Deportiva de Colón	1,343.0	1,343.0	100.0	25.00	
145.1.1.03.09	Desarrollo de Panamá como Centro de Eventos Internacionales	4,245.5	1,065.0	25.1	90.0	
145.1.1.03.10	Desarrollo de Panamá como Marca País	2,000.0	1,663.0	83.2	100.0	
238.1.2.02.90	Construcción de Aeropuerto en Provincias Centrales.	4,223.4	4,223.4	100.0	100.0	
266.1.2.01.14	Construcción Perforación de Pozos	1,070.9	669.6	62.5	49.0	

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado (en miles)	Ejecutado (en miles)	% Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014	% Ejecución Física al 31 de diciembre del 2014	Observaciones (Indicar las actividades realizadas solo en los proyectos con 0% de ejecución física o baja ejecución física)
266.1.2.01.53	Mejoramiento Redes Existentes de a Nivel Nacional Acueductos	2,802.4	1,836.1	65.5	0.0	
266.1.2.01.96	Ampliación y Rehab. de la Pila. Pot. Federico Conte G.	592.9	184.2	31.1	100.0	
266.1.2.02.37	Construcción Sistema de Abast Agua Potable-Tonosí	755.1	106.7	14.1	0.0	
266.1.2.02.41	Construcción Nuevo Sistema de Abast. de Agua-Antón	0.1	0.0	0.0	46.4	
266.1.2.02.60	Construcción Planta. Potabilizadora-Los Pozos, Herrera	89.2	89.2	100.0	100.0	Proyecto Finalizado.
266.1.2.02.64	Mejoramiento Sistema de Acueduc. San Miguelito	573.9	573.9	100.0	100.0	
266.1.2.02.84	Construcción Línea de Refuerzo desde Tinajita-Martín Sossa	26.2	26.2	100.0	100.0	
266.1.2.02.85	Mejoramiento Suministro e Inst. tuberías-Costa Del Este	587.1	287.5	49.0	99.8	
266.1.2.02.92	Construcción Sistema de Abast. de Agua Chorro Blanco	1,338.6	1,332.0	99.5	99.3	
266.1.2.02.93	Construcción Línea de Conducción, Chilibre-Sabanilla	44.3	0.0	0.0	67.0	
266.1.2.02.94	Construcción Línea de Conducción. Chorrera	489.3	0.0	0.0	99.0	Proyecto Finalizado.
266.1.2.02.99	Mejoramiento Planta Potabilizadora -Pacora	81.5	81.5	100.0	100.0	
266.1.2.03.17	Ampliación Planta pot. Chame, Bejuco, Coronado y Gorgona	240.0	232.5	96.9	99.7	
266.1.2.03.22	Construcción de Planta Potabilizadora de Aguadulce	175.6	175.6	100.0	70.0	
266.1.2.03.26	Ampliación al Acueducto de las Com. Sta.Cruz, La Primavera	300.0	0.0	0.0	5.0	
278.1.2.01.70	Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá.	0.0	0.0	0.0	0.0	

CAPÍTULO III

Distribución, Ajuste y Ejecución Presupuestaria de las Inversiones Públicas No Financieras

A. DISTRIBUCIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS

El Presupuesto Ley de Inversiones Públicas No Financieras para el año 2014 fue de B/. 4,576.6 millones. Al finalizar la vigencia alcanzó la suma de B/. 5,375.2 millones lo que representa un incremento de 15.0% con respecto al Presupuesto Ley, producto de incorporaciones a través de mecanismos permitidos destinados a la ejecución de programas y proyectos que tienen por objeto el incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios a nivel nacional.

1. SEGÚN INSTITUCIÓN

Con el objetivo de alcanzar las metas presupuestarias establecidas para esta vigencia, se realizaron ajustes al presupuesto por un monto de B/.798.7 millones, siendo distribuidos en el siguiente orden: B/.452.0 millones o 57% al Gobierno Central, B/.323.6 millones a las Instituciones Descentralizadas y B/.26.4 millones a las Empresas Públicas, como se especifica en el Cuadro N°3.

Dentro de los incrementos al presupuesto ley realizados en el Gobierno Central, se destacan con mayor presencia las siguientes instituciones: Ministerio de la Presidencia con B/. 189.2 millones (41.8%), Ministerio de Economía y Finanzas con B/. 97.6 millones (21.6%) y el Ministerio de Obras Públicas con B/. 63.2 millones (14.0%). Por otro lado, la institución con mayor reducción en su presupuesto fue el Ministerio de Desarrollo Social a la cual se le disminuyeron B/. 13.4 millones (3.0%).

En lo que respecta a las Instituciones descentralizadas, el total del aumento del presupuesto alcanzó la suma de B/. 323.6 millones en términos absolutos, cifra que representó el 40.3% del total de ajustes. La Caja de Seguro Social fue la institución que recibió el mayor incremento alcanzando el mismo la suma de B/. 364.2 millones. El Instituto Panameño de Deportes y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos fueron las dos entidades con mayor ajuste negativo, B/. 33.1 y B/. 19.8 millones, respectivamente.

Las Empresas Públicas que recibieron los mayores ajustes positivos, durante el período que se analiza, fueron el Instituto de Mercadeo Agropecuario (B/. 36.1 millones) y la Zona Libre de Colón (B/.7.2 millones). Dentro de esta clasificación institucional, las empresas que sufrieron una disminución importante en su presupuesto fueron el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con B/. 15.0 millones y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario con B/. 8.8 millones.

Con respecto a los Intermediarios Financieros, éstos presentaron un ajuste presupuestario absoluto negativo de B/. 3.4 millones. El Banco Hipotecario Nacional recibió un aporte adicional de B/. 6.6 millones, mientras el Banco de Desarrollo Agropecuario fue afectado con una disminución en su presupuesto, correspondiente a la suma de B/ 10.0 millones.



Cuadro N° 3
Distribución de Ajustes Presupuestarios de las Inversiones Públicas No Financieras
Según Área Institucional e Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

TOTAL	798,720.0
GOBIERNO CENTRAL	452,029.6
Asamblea Nacional	14,729.6
Contraloría General de la República	874.0
Defensoría del Pueblo	-0.7
Ministerio de Comercio e Industrias	3,110.4
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	8,442.7
Ministerio de Desarrollo Social	-13,384.8
Ministerio de Economía y Finanzas	97,621.3
Ministerio de Educación	42,027.0
Ministerio de Gobierno	312.8
Ministerio de la Presidencia	189,171.4
Ministerio de Obras Públicas	63,197.6
Ministerio de Relaciones Exteriores	901.8
Ministerio de Salud	13,476.8
Ministerio de Seguridad Pública	11,959.7
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	180.6
Ministerio de Vivienda	-1,991.8
Órgano Judicial	18,561.3
Procuraduría de la Administración	308.2
Procuraduría de la Nación	-16.6
Tribunal de Cuentas	0.0
Tribunal Electoral	2,548.1
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	323,622.5
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	630.8
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	0.6
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	6,080.2
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	-2,380.3
Autoridad Nacional de Aduanas	60.8
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	-452.3
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	512.3
Autoridad Nacional de Pasaportes	157.9
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	0.0
Autoridad Nacional del Ambiente	14.8
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	110.0
Caja del Seguro Social	364,176.3
Centro Nacional de Estudio en Técnicas de Imágenes Moleculares (CENETIN)	0.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	0.0
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)	-19,849.1
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	1,040.8
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	792.8
Instituto Nacional de Cultura	1,543.8

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano	-20.0
Instituto Nacional de la Mujer	-11.6
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	0.0
Instituto Panameño de Deportes	-33,121.1
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	-0.6
Registro Público de Panamá	3,000.2
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	-10,046.1
Secretaría Nacional de la Discapacidad	3.7
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	267.3
Sistema Estatal de Radio y Televisión	319.7
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	0.0
Universidad Autónoma de Chiriquí	0.0
Universidad de Panamá	9,318.9
Universidad Especializada de las Américas	0.0
Universidad Marítima Internacional de Panamá	0.0
Universidad Tecnológica de Panamá	1,472.9
EMPRESAS PÚBLICAS	26,421.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	0.0
Autoridad de Aeronáutica Civil	6,742.5
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	-8,834.8
Autoridad Marítima de Panamá	163.5
Empresa de Generación Eléctrica	0.0
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	-14,982.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario	36,147.4
Lotería Nacional de Beneficencia	0.0
Zona Libre de Colón	7,184.7
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	-3,353.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	-10,000.0
Banco Hipotecario Nacional	6,647.0
Instituto de Seguro Agropecuario	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2. SEGÚN SECTOR Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

En el Cuadro N° 4, se presenta la clasificación por Sector No Financiero y los ajustes presupuestarios según cada sector al cierre de la vigencia 2014.

Desde la perspectiva sectorial, se agrupan los proyectos de inversión en función de la actividad económica, el impacto y los beneficios que estos proyectos representan. En el año 2014, el presupuesto modificado de Inversiones Públicas No Financieras estuvo enfocado en los siguientes Sectores:

Cuadro N° 4
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Sector
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector No Financiero / TOTAL	798,720.0
Administración y Servicios Generales	153,610.6
Agropecuario	8,858.7
Ambiente	14.8
Educación y Cultura	2,889.7
Energía	7,535.2
Finanzas	-8,000.0
Industria, Comercio y Turismo	44,000.0
Justicia	19,123.8
Minería	-0.6
Protección Ciudadana	13,392.7
Salud	347,836.0
Telecomunicaciones	212.4
Trabajo y Bienestar Social	115,499.0
Transporte	90,891.4
Vivienda	2,856.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Administración y Servicios Generales:

Durante la vigencia 2014, se recibieron ajustes presupuestarios por un monto de B/. 153,6 millones, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas la entidad más favorecida con los mismos, recibiendo un incremento en términos absolutos de B/.97.6 millones.

Salud:

El 43,4 % (B/. 347.8 millones) de los créditos y traslados realizados fueron orientados hacia este sector.

Trabajo y Bienestar Social:

Este sector recibió un incremento total en su presupuesto por el orden de B/. 115.5 millones, canalizados mayormente al Ministerio de la Presidencia para la realización de proyectos de inversión social de gran impacto en la población más vulnerable del país.

Transporte:

Las modificaciones presupuestarias aplicadas a este sector fueron por un monto de B/.90.9 millones, recursos que fueron orientados a la ejecución de proyectos de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, tales como: rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos de producción, actividades cuyas metas principales son reducir los tiempos de movilidad vehicular y beneficiar significativamente la competitividad del sector comercio a nivel nacional.

Industria, Comercio y Turismo:

El mayor monto, B/. 36.1 millones, de los ajustes presupuestarios realizados en este sector fue destinado al Instituto de Mercadeo Agropecuario para continuar promoviendo las ferias libres, con el objeto de garantizar a la ciudadanía la adquisición de productos alimenticios a precios accesibles. Igualmente, a la Zona Libre de Colón se le incrementaron los recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Al conjunto del resto de los sectores económicos se le aplicó ajustes al Presupuesto Ley por la suma de B/. 54.8 millones, representando un 6.9% del total de los ajustes realizados.

En el cuadro N° 5 se presenta el desglose de los ajustes presupuestarios por provincias y comarcas.

CUADRO N° 5
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, Según Ubicación Geográfica
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector No Financiero / TOTAL	798,720.0
Bocas del Toro	34,757.1
Chiriquí	60,406.4
Coclé	28,421.3
Colón	-2,909.5
Comarca de Madugandi	-54.0
Comarca de Wargandi	-911.4
Comarca Emberá Woonan	-176.0
Comarca Guna Yala	13,206.3
Comarca Ngobe Buglé	-1,213.6
Darién	-18,192.6
Herrera	2,511.8
Los Santos	-79,954.4
Panamá	763,627.2
Veraguas	-798.6

En lo que respecta a la orientación geográfica de los recursos adicionales producto de los ajustes presupuestarios realizados durante la vigencia 2014, cabe mencionar que el 95.2% (B/.763.6 millones) de los mismos fueron invertidos en la provincia de Panamá para concluir la construcción de mega obras tales como el Metro de Panamá y Construcciones y Rehabilitaciones Viales. Tales obras proporcionaron una mejora en el sistema de transporte del país, permitiendo la movilización de miles de panameños, que hoy día llegan a su lugar de destino en un tiempo más reducido.

Hacia las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé se destinaron recursos adicionales por las sumas de B/.60.4, B/.34.8 y B/.28.4 millones, respectivamente. El resto de las provincias y comarcas sufrieron una reducción en el presupuesto de inversiones.

3. SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas, según el objeto del gasto, funciona como un regulador y garantiza que los montos establecidos a cada objeto sean efectivamente consignados a los fines establecidos. Por su parte, la Fuente de Financiamiento, identifica los gastos que son cubiertos con un determinado ingreso.

En el cuadro N° 6, se puede observar la distribución de los ajustes presupuestarios según el objeto del gasto, al finalizar el año 2014. Las asignaciones adicionales a Obras y Construcciones alcanzaron la suma de B/.222.9 millones, cifra que representa el 27.8% del total de ajustes realizados en el período que se analiza.

CUADRO N° 6
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	798,720.0
Servicios Personales	13,673.7
Servicios No Personales	177,139.3
Materiales y Suministros	68,644.7
Maquinaria y Equipo	135,051.5
Inversión Financiera	31,226.1
Obras y Construcciones	222,889.3
Transferencias Corrientes	-11,673.8
Transferencias de Capital	95,042.8
Asignaciones Globales	66,726.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El gasto orientado a Servicios No Personales recibió un incremento de B/.177.1 millones (22.1%) y a la adquisición de Maquinaria y Equipo se asignaron B/.135.1 millones (16.8%) adicionales. A los objetos de gasto restantes, en conjunto se le adicionaron B/.275.2 millones, con excepción de lo presupuestado para Transferencias Corrientes que sufrió una disminución de B/. 11.7 millones.

Los ajustes al Presupuesto de Inversiones Públicas que se realizaron a las diferentes fuentes de ingresos se muestran en el Cuadro N° 7.

El 66.0% (B/. 528.6 millones) del total de los movimientos presupuestarios se aplicó a los Ingresos Corrientes. La fuente de financiamiento “Crédito Externo” fue ajustada con un incremento de B/.149.1 millones (18.7%). El 15.3% restante se orientó a las otras fuentes de financiamiento, con excepción del renglón “Transferencia de Capital” que fue afectado con una disminución de B/.36.2 millones.

CUADRO N° 7
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento / Total	798,720.0
Ingresos Corrientes	528,551.3
Recursos de Patrimonio	87,400.4
Crédito Interno	49,372.6
Crédito Externo	149,071.9
Donaciones	3,761.5
Transferencia de Capital	-36,178.8
Fideicomiso e Ingresos del Canal	16,741.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria conlleva un conjunto actividades dirigidas a cumplir con los programas y proyectos que se establecen para un período fiscal.

Al final del período que se analiza, la ejecución presupuestaria fue de 74.3%, que representan B/.3,995.7 millones sobre el monto total del presupuesto modificado que alcanzó la suma de B/.5,375.2 millones.

1. SEGÚN ÁREA INSTITUCIONAL.

El Gobierno Nacional programó recursos de inversión para el año 2014 por la suma de B/.4,576.6 millones, de los cuales, corresponde la suma de B/.3,338.0 millones (72.9%) para las instituciones centralizadas y B/.925.0 millones (20.2%) para las instituciones descentralizadas. El 6.9% restante, fue distribuido entre las Empresas Públicas y los Intermediarios Financieros.


Desde el enfoque de ejecución presupuestaria por Área Institucional, como se observa en el Cuadro N° 8, la misma estuvo focalizada en las instituciones que conforman el Gobierno Central las cuales lograron comprometer la cantidad de B/. 2,963.8 millones, suma que corresponde al 78.2% del total de los B/.3,790.1 millones que se les asignó para la ejecución de proyectos de inversión pública.

En el caso de las instituciones descentralizadas la inversión ejecutada en el período fue por un monto de B/.843.5 millones, o sea, una contribución del 67.6% del total ejecutado. Las Empresas Públicas y los Intermediarios Financieros reportan una ejecución de 59.8% y 41.1%, respectivamente.

Cuadro N° 8
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Área Institucional
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Área Institucional	PRESUPUESTO 2014				% de Ejec. Ejec / asig	% de Part. x Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	74.3	100.0
Gobierno Central	3,338,046.1	3,790,075.7	3,790,075.7	2,963,834.4	78.2	70.5
Instituciones Descentralizadas	924,974.7	1,248,597.2	1,248,597.2	843,502.9	67.6	23.2
Empresas Públicas	241,363.9	267,784.9	267,784.9	160,092.3	59.8	5.0
Intermediarios Financieros	72,177.0	68,824.0	68,824.0	28,297.7	41.1	1.3

Gráfico N° 3
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Área Institucional
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



El Gráfico N° 3 muestra las ejecuciones presupuestarias según el área institucional.

1.1 GOBIERNO CENTRAL

Cuadro N° 9
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Instituciones del Gobierno Central
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	3,338,046.1	3,790,075.7	3,790,075.7	2,963,834.4	78.2	100.0
Asamblea Nacional	2,744.1	17,473.7	17,473.7	17,258.6	98.8	0.5
Contraloría General de la República	799.5	1,673.5	1,673.5	1,089.4	65.1	0.0
Defensoría del Pueblo	321.5	320.8	320.8	87.6	27.3	0.0
Ministerio de Comercio e Industrias	7,038.0	10,148.4	10,148.4	8,635.5	85.1	0.3
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	37,493.1	45,935.8	45,935.8	43,145.8	93.9	1.2
Ministerio de Desarrollo Social	209,309.1	195,924.2	195,924.2	193,369.9	98.7	5.2
Ministerio de Economía y Finanzas	197,417.9	295,039.2	295,039.2	227,602.2	77.1	7.8
Ministerio de Educación	191,400.9	233,427.9	233,427.9	195,308.8	83.7	6.2
Ministerio de Gobierno	43,250.0	43,562.8	43,562.8	14,230.2	32.7	1.1
Ministerio de la Presidencia	999,809.7	1,188,981.1	1,188,981.1	1,092,071.5	91.8	31.4
Ministerio de Obras Públicas	885,704.3	948,902.0	948,902.0	662,659.2	69.8	25.0
Ministerio de Relaciones Exteriores	8,000.0	8,901.8	8,901.8	1,018.4	11.4	0.2
Ministerio de Salud	450,444.7	463,921.5	463,921.5	242,052.7	52.2	12.2
Ministerio de Seguridad Pública	173,570.1	185,529.8	185,529.8	148,113.6	79.8	4.9
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,225.0	1,405.6	1,405.6	1,161.6	82.6	0.0
Ministerio de Vivienda	98,496.6	96,504.8	96,504.8	73,233.9	75.9	2.5
Órgano Judicial	10,633.1	29,194.3	29,194.3	21,111.1	72.3	0.8
Procuraduría de la Administración	20.6	328.8	328.8	313.0	95.2	0.0
Procuraduría de la Nación	9,557.0	9,540.4	9,540.4	8,131.1	85.2	0.3
Tribunal de Cuentas	339.0	339.0	339.0	233.2	68.8	0.0
Tribunal Electoral	10,472.1	13,020.2	13,020.2	13,006.9	99.9	0.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde el enfoque de ejecución presupuestaria por Área Institucional, como se observa en el Cuadro N° 8, la misma estuvo focalizada en las instituciones que conforman el Gobierno Central las cuales lograron comprometer la cantidad de B/. 2,963.8 millones, suma que corresponde al 78.2% del total de los B/. 3,790.1 millones que se les asignó para la ejecución de proyectos de inversión pública.

De las 22 instituciones que conforman el Gobierno Central, 18 de ellas lograron una ejecución presupuestaria mayor al 65.0 %. Las instituciones que presentaron el mejor uso de sus recursos fueron el Tribunal Electoral (99.9%), la Asamblea Nacional (98.8%) y el Ministerio de Desarrollo Social (98.7%). Las que al final del año 2014 reflejaron una débil ejecución fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores (11.4%), Defensoría del Pueblo (27.3%) y el Ministerio de Gobierno (32.7%).

1.2 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

En el caso de las Instituciones Descentralizadas (Ver Cuadro N° 10), la inversión ejecutada en el período alcanzó un monto de B/.843.5 millones, o sea, una contribución del 67.6% del total del presupuesto modificado de esta Área Institucional. La Caja de Seguro Social con el mayor porcentaje de participación (51.6%) en esta área, sólo logró un 58.2% de ejecución presupuestaria, al hacer uso de B/. 375.0 millones de los B/. 644.6 millones de su presupuesto modificado.

El Instituto para la Formación de Recursos Humanos con una participación de 20.7% (B/.258.3 millones), alcanzó un compromiso de recursos por la suma de B/.239.7 millones, logrando un 92.8% de ejecución.

Las 33 instituciones restantes, con un 27.7% (B/.345.7 millones) de participación en el presupuesto de inversiones de esta Área Institucional, en conjunto lograron ejecutar B/.228.8 millones, cifra que representa el 51.3% del total que se les asignó (B/.445.7 millones).

La Autoridad Nacional de Pasaporte fue la entidad con mayor ejecución presupuestaria, 99.8%, y entre las que presentan una baja ejecución estuvieron la Autoridad Nacional de Ingresos (12.4%), el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (17.0%), la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (22.8%) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (25.2%).

La ejecución presupuestaria del Centro Nacional de Estudios y Técnicas en Imágenes Moleculares (CENETIM) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP) fue de 0%.

Cuadro N° 10
 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Instituciones Descentralizadas
 Al 31 de diciembre de 2014
 (En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	924,974.7	1,248,597.2	1,248,597.2	843,502.9	67.6	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	11,353.0	11,983.8	11,983.8	9,308.1	77.7	1.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,166.0	1,166.6	1,166.6	266.0	22.8	0.1
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	14.3	14.3	14.3	12.1	84.3	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	31,340.7	37,420.9	37,420.9	22,776.4	60.9	3.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	77,963.5	75,583.2	75,583.2	25,534.3	33.8	6.1
Autoridad Nacional de Aduanas	2,500.0	2,560.8	2,560.8	1,416.0	55.3	0.2
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	6,022.0	5,569.7	5,569.7	689.5	12.4	0.4
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,596.2	4,108.5	4,108.5	3,504.3	85.3	0.3
Autoridad Nacional de Pasaportes	2,500.0	2,657.9	2,657.9	2,652.8	99.8	0.2
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	3,250.2	3,250.2	3,250.2	1,247.5	38.4	0.3
Autoridad Nacional del Ambiente	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	0.8
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	18,811.0	18,921.0	18,921.0	16,430.3	86.8	1.5
Caja del Seguro Social	280,417.0	644,593.3	644,593.3	374,994.0	58.2	51.6
Cenetrim	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,237.5	2,237.5	2,237.5	966.7	43.2	0.2
Ifarhu	278,159.8	258,310.7	258,310.7	239,657.7	92.8	20.7
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	1,310.0	2,350.8	2,350.8	2,139.1	91.0	0.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	2,674.7	3,467.5	3,467.5	2,645.7	76.3	0.3
Instituto Nacional de Cultura	4,382.0	5,925.8	5,925.8	5,593.8	94.4	0.5
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano	40,228.4	40,208.4	40,208.4	26,977.8	67.1	3.2
Instituto Nacional de la Mujer	186.9	175.3	175.3	102.5	58.5	0.0
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	540.0	540.0	540.0	0.0	0.0	0.0
Instituto Panameño de Deportes	67,250.0	34,128.9	34,128.9	29,870.0	87.5	2.7
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	1,630.0	1,629.4	1,629.4	1,607.6	98.7	0.1
Registro Público de Panamá	13,000.0	16,000.2	16,000.2	10,447.0	65.3	1.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	46,825.0	36,778.9	36,778.9	35,278.0	95.9	2.9
Secretaría Nacional de la Discapacidad	1,991.7	1,995.4	1,995.4	1,810.4	90.7	0.2
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	478.4	745.7	745.7	187.9	25.2	0.1
Sistema Estatal de Radio y Televisión	2,216.6	2,536.3	2,536.3	2,522.6	99.5	0.2
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	200.0	200.0	200.0	33.9	17.0	0.0
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,410.2	4,410.2	4,410.2	4,296.6	97.4	0.4
Universidad de Panamá	3,130.0	12,448.9	12,448.9	9,114.5	73.2	1.0
Universidad Especializada de las Américas	1,736.0	1,736.0	1,736.0	1,590.6	91.6	0.1
Universidad Marítima Internacional de Panamá	589.8	589.8	589.8	438.5	74.3	0.0
Universidad Tecnológica de Panamá	2,529.5	4,002.4	4,002.4	3,372.0	84.3	0.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

1.3 EMPRESAS PÚBLICAS

Cuadro N° 11
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Empresas Públicas
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	241,363.9	267,784.9	267,784.9	160,092.3	59.8	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	3,263.4	3,263.4	3,263.4	1,442.4	44.2	1.2
Autoridad Aeronáutica Civil	12,055.5	18,798.1	18,798.1	13,191.5	70.2	7.0
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	12,900.0	4,065.2	4,065.2	946.5	23.3	1.5
Autoridad Marítima de Panamá	20,293.6	20,457.1	20,457.1	12,714.7	62.2	7.6
Empresa de Generación Eléctrica	6,000.0	6,000.0	6,000.0	1,513.8	25.2	2.2
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	140,223.6	125,241.3	125,241.3	46,588.5	37.2	46.8
Instituto de Mercadeo Agropecuario	32,927.8	69,075.2	69,075.2	67,766.2	98.1	25.8
Lotería Nacional de Beneficencia	1,800.0	1,800.0	1,800.0	523.0	29.1	0.7
Zona Libre de Colón	11,900.0	19,084.7	19,084.7	15,405.7	80.7	7.1

El conjunto de las nueve (9) Empresas Públicas, con un presupuesto global modificado de B/. 267.8 millones, ejecutaron recursos en el desarrollo de proyectos por un monto de B/. 160.1 millones, cifra que refleja una ejecución promedio de 59.8%.

Las instituciones con mayor ejecución presupuestaria fueron el Instituto de Mercadeo Agropecuario (98.1%) y la Zona Libre de Colón (80.7%). La participación en el presupuesto de esta Área Institucional de ambas instituciones fue de 25.8% y 7.1%, respectivamente.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, siendo la institución con el mayor presupuesto asignado, B/. 125.2 millones y un porcentaje de participación de 46.8% dentro de esta área, solo logró comprometer recursos por el orden de B/. 46.6 millones, reflejando una baja ejecución de 37.2%.

Tres (3) instituciones reportaron una ejecución por debajo de 30.0%, a saber: Lotería Nacional de Beneficencia (29.1%), Empresa de Generación Eléctrica (25.2%) y la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (23.3%).

1.4 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

En el cuadro N° 12 se presenta la participación y ejecución del presupuesto de los Intermediarios Financieros.

Estos entes finalizaron el año 2014 con un presupuesto global modificado de B/. 68.8 millones, del cual sólo ejecutaron B/. 28.3 millones, reflejando una ejecución promedio de 41.1%.

Cuadro N° 12
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Intermediarios Financieros
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	72,177.0	68,824.0	68,824.0	28,297.7	41.1	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	63,383.0	53,383.0	53,383.0	22,133.8	41.5	77.6
Banco Hipotecario Nacional	5,823.5	12,470.5	12,470.5	3,650.3	29.3	18.1
Instituto de Seguro Agropecuario	2,970.5	2,970.5	2,970.5	2,513.7	84.6	4.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El Banco de Desarrollo Agropecuario, el intermediario financiero con mayor participación presupuestal (77.6%) en esta área, sólo logró comprometer el 41.5% de los recursos que le fueron asignados.

Al final del período analizado, el Instituto de Seguro Agropecuario y el Banco Hipotecario Nacional reflejan una ejecución de 84.6% y 29.3%, respectivamente.

2. SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

Cuadro N° 13
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Clasificación del Gasto según su Objeto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	74.3	100.0
Servicios Personales	54,734.5	68,408.2	68,408.2	56,359.4	82.4	1.5
Servicios No Personales	249,455.2	426,594.5	426,594.5	302,491.2	70.9	8.9
Materiales y Suministros	142,254.2	210,898.8	210,898.8	186,214.5	88.3	4.2
Maquinaria y Equipo	363,476.4	498,527.9	498,527.9	363,234.9	72.9	10.4
Inversión Financiera	158,043.9	189,270.0	189,270.0	142,711.0	75.4	3.9
Obras y Construcciones	2,954,130.7	3,177,020.0	3,177,020.0	2,217,700.9	69.8	55.3
Transferencias Corrientes	425,218.6	413,544.9	413,544.9	393,848.2	95.2	7.5
Transferencias de Capital	222,250.3	317,293.1	317,293.1	259,639.4	81.8	6.2
Asignaciones Globales	6,997.9	73,724.4	73,724.4	73,527.9	99.7	2.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.


En el Cuadro N° 13, se clasifican los recursos asignados en el Presupuesto de Inversiones Públicas, según el objeto del gasto.

El rubro de Obras y Construcciones, con una participación de 55.3% (B/.3,177.0 millones) en el presupuesto total del Estado, presenta una ejecución de 69.8% en construcciones de nuevas obras y continuación de las ya empezadas, habiéndose invertido para la vigencia 2014 la suma de B/. 2,217.7 millones.

El gasto destinado a la adquisición de Maquinaria y Equipo, segundo en el orden de participación con un 10.4%, alcanzó la suma de B/.498.5 millones, cantidad de la cual sólo se comprometieron B/.363.2 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 72.9%.

El resto de los objetos del gasto presentaron las siguientes ejecuciones: Servicios Personales (82.4%), Servicios No Personales (70.9%), Materiales y Suministros (88.3%), Inversión Financiera (75.4%), Transferencias Corrientes (95.2%) y Transferencias de Capital (81.8%).

Grafica N° 4
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Clasificación del Gasto según su Objeto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



3. SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cuadro N° 14
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Eiec.	% de Part.
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	0.7	100.0
Crédito Externo	215,069.0	364,140.9	364,140.9	240,992.6	0.7	6.8
Crédito Interno	16,750.0	66,122.6	66,122.6	64,290.5	1.0	1.2
Donaciones	18,495.9	22,257.4	22,257.4	9,407.3	0.4	0.4
Fideicomiso e Ingresos del Canal	386,621.7	403,362.9	403,362.9	376,409.1	0.9	7.5
Ingresos Corrientes	3,459,302.7	3,987,853.9	3,987,853.9	2,931,819.1	0.7	74.2
Recursos de Patrimonio	60,569.4	147,969.7	147,969.7	81,257.2	0.5	2.8
Transferencia de capital	419,753.1	383,574.3	383,574.3	291,551.6	0.8	7.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El Presupuesto de Inversiones Públicas no Financieras, se sufraga con aportes provenientes de diversas fuentes de financiamiento, como se aprecia en el Cuadro N° 14.

Del mismo se desprende que la fuente con mayor participación es la de Ingresos Corrientes, la cual tuvo una asignación anual de B/.3,987.9 millones, que representan un 74.0% del total de los recursos aprobados para desarrollar proyectos y programas de inversión pública durante la vigencia 2014. A través de esta fuente se ejecutaron B/.2,931.8 millones, reflejando un 74.0% de ejecución.

El Fideicomiso e Ingresos del Canal figura con una participación de 8.0% con una asignación presupuestaria que alcanzó la suma de B/.403.4 millones, que al final del período reflejó una ejecución de 93.0%.

El conjunto del resto de las fuentes de financiamiento aportó B/.984.0 millones, realizándose compromisos por el orden de B/.687.6 millones cifra que representa una ejecución promedio de 70.0%.

El comportamiento porcentual en el presupuesto ejecutado de cada fuente de financiamiento se presenta en el Cuadro N° 15.

Cuadro N° 15
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Participación Porcentual en el Presupuesto Ejecutado, Según las Fuentes de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En porcentaje)

Fuente de Financiamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Crédito Externo	4.7	6.8	6.8	6.0
Crédito Interno	0.4	1.2	1.2	1.6
Donaciones	0.4	0.4	0.4	0.2
Fideicomiso e Ingresos del Canal	8.4	7.5	7.5	9.4
Ingresos Corrientes	75.6	74.2	74.2	73.4
Recursos de Patrimonio	1.3	2.8	2.8	2.0
Transferencia de capital	9.2	7.1	7.1	7.3

4. SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN

Tomando en cuenta el tipo de inversión, los recursos fueron orientados en un 72.0% a la realización de proyectos y programas de infraestructura. De los B/.3,869.1 millones asignados a este rubro se logró ejecutar B/.2,734.0 millones, reportando un 71.0% de ejecución.


Cuadro N° 16
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Inversión
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Tipo de Inversión	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	74.3	100.0
Infraestructura	3,465,543.7	3,869,137.7	3,869,137.7	2,733,948.8	70.7	72.0
Gestión Institucional	183,960.9	371,979.4	371,979.4	281,092.3	75.6	6.9
Subsidio	389,029.8	407,396.8	407,396.8	397,991.4	97.7	7.6
Equipamiento	219,809.5	256,919.9	256,919.9	202,435.1	78.8	4.8
Desarrollo Comunitario	151,049.5	280,646.9	280,646.9	236,782.6	84.4	5.2
Financieros	82,572.0	74,006.9	74,006.9	40,634.1	54.9	1.4
Nutrición	37,071.7	45,848.4	45,848.4	45,254.8	98.7	0.9
Capacitación	28,609.6	35,418.9	35,418.9	27,249.8	76.9	0.7
Estudio	6,934.1	7,026.1	7,026.1	6,589.6	93.8	0.1
Asistencia Técnica	4,911.0	20,430.1	20,430.1	20,093.9	98.4	0.4
Conservación Ambiental	3,724.0	3,712.5	3,712.5	1,025.1	27.6	0.1
Restauración	3,346.0	2,758.2	2,758.2	2,629.6	95.3	0.1

Otros dos tipos de inversiones importantes lo fueron la gestión institucional y los subsidios, con porcentajes de participación en el presupuesto de 7.0% y 8.0%, y porcentajes de ejecución de 76.0% y 98.0%, respectivamente.

Los tipos de inversión con bajo rendimiento fueron el de conservación ambiental (28.0%) y el financiero (55.0%).

Grafica N° 5
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Inversion
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



4.1. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA


Tomando en cuenta el tipo de inversión, los recursos fueron orientados en un 72.0% a la realización de proyectos y programas de infraestructura. De los B/.3,869.1 millones asignados a este rubro se logró ejecutar B/. 2,734.0 millones, reportando un 71.0% de ejecución.

Cuadro N° 17
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Infraestructura
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Tipo de Proyecto de Infraestructura	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	3,465,543.7	3,869,137.7	3,869,137.7	2,733,948.8	70.7	100.0
Infraestructura institucional	940,798.6	1,001,106.2	1,001,106.2	676,402.5	67.6	25.9
Infraestructura Productiva	1,612,005.4	1,660,577.7	1,660,577.7	1,276,650.0	76.9	42.9
Infraestructura Social	912,739.6	1,207,453.8	1,207,453.8	780,896.3	64.7	31.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Grafica N° 6
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Infraestructura
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



Dentro de este grupo resaltan significativamente la Infraestructura Productiva, con un presupuesto modificado al final de esta vigencia de B/. 1,660.6 millones, la infraestructura social con una asignación de B/.1,207.5 millones y la infraestructura institucional con B/.1,001.1 millones. Los porcentajes de ejecución correspondiente a cada tipo de inversión fueron 77.0%, 65% y 68%, respectivamente.

4.2 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO

La inversión en equipamiento busca propiciar y complementar todo lo necesario para que el requerimiento de la población sea compensado.

Cuadro N° 18
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Equipamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Tipo de Equipamiento	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	219,809.5	256,919.9	256,919.9	202,435.1	78.8	100.0
Equipamiento Institucional	178,480.9	199,706.3	199,706.3	157,371.6	78.8	77.7
Equipamiento Productivo	13,658.0	19,813.9	19,813.9	13,304.1	67.1	7.7
Equipamiento Social	27,670.7	37,399.7	37,399.7	31,759.4	84.9	14.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.


El presupuesto modificado para este rubro fue de B/.256.9 millones, lográndose comprometer al final del período la suma B/.202.4 millones, lo que representa una ejecución de 79.0%.

A la inversión destinada para la adquisición de equipo para las instituciones se le inyectaron recursos hasta alcanzar un monto de B/.199.7 millones, lo que representa el 78.0% de participación dentro del presupuesto global para equipamiento. Se logró ejecutar el 79.0% (B/. 157.4 millones) de esta inversión.

El equipamiento social y el productivo conjuntamente representan el 22.0% de la asignación total del presupuesto modificado para compra de equipo. Los mismo reflejan una ejecución de 85.0 % y 67.0%, respectivamente.

En la Gráfica N° 7 se muestra el comportamiento aplicado al presupuesto para los proyectos de equipamiento.

GraficaN° 7
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Equipamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



4.3 PRÉSTAMOS FINANCIEROS


La inversión para préstamos sufrió una reducción global equivalente a 13.6% de su Presupuesto Ley. La ejecución presupuestaria fue de 54.8%, al realizar un movimiento de la cartera de préstamos por la suma de B/.40.6 millones en base a los B/.74.0 millones de su presupuesto modificado.

Cuadro N° 19
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Préstamo Financiero
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Tipo de Préstamo	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	82,572.0	74,006.9	74,006.9	40,634.1	54.8	100.0
Finanzas Agropecuaria	58,572.0	48,106.9	48,106.9	20,341.9	42.3	65.0
Finanzas Educacional	19,000.0	18,800.0	18,800.0	16,837.7	89.6	25.4
Finanzas para Vivienda	5,000.0	7,100.0	7,100.0	3,454.5	48.7	9.6

Los préstamos para financiar proyectos agropecuarios con una participación de 65.0%, fue la cartera que más baja ejecución (42.0%). En los sistemas educativo y de vivienda se logró invertir B/. 16.8 y B/. 3.5 millones, respectivamente.

Grafica N° 8
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Prestamo Financiero
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)



CAPÍTULO IV

Ejecución Física de las Inversiones Públicas No Financieras por Sector

A. SECTOR SALUD



Proyecto Brisas de Sorá, Prov. Veraguas



Construcción del MINSA-CAPSI Nueva Italia en Colón

El objetivo fundamental del sector salud es Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Para lograrlo se deben establecerse estrategias y políticas que ayuden al cumplimiento de dicho objetivo, ya que el bienestar del país depende en gran medida de la eficiencia y calidad de los servicios de salud, por eso es necesario invertir en infraestructura, tecnología y capital humano. Lo que debe ir de la mano con una estricta y adecuada administración de los servicios de atención, de las campañas de prevención y promoción de la salud.

Para aumentar y mejorar la cobertura de los servicios de salud, el Estado ha creado programas y proyectos a fin de fortalecer a las instituciones encargadas de velar por la salud de los panameños, entre estas se encuentran: Caja de Seguro Social (CSS), El Ministerio de Salud (MINSA), Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES), entre otras instituciones, que directamente contribuyen al desarrollo del Sector. La CSS y el MINSA, lideran el Sector ya que presentan el mayor porcentaje de participación en el presupuesto modificado, con un 42.1% y 30.4% respectivamente. Ver Cuadro N°21.

Las principales inversiones se han focalizado en proyectos de infraestructuras con un alto nivel de tecnología que buscan brindar atención médica en diferentes regiones del país, tanto en las áreas rurales como urbanas y otra gran parte se han destinado a programas de investigación, nutrición, saneamiento y agua potable.

La ejecución presupuestaria del año 2014 alcanzó un total de 62.4%, destacándose por su desempeño el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT), ambas con una ejecución presupuestaria del 100.0%, seguidas del Ministerio de Educación (MEDUCA) con un 99.1% y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con 98.0%.

Cuadro N° 21
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Salud, Según Institución
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,179,143.4	1,526,979.5	1,526,979.5	953,045.7	62.4	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	2,413.4	2,413.4	2,413.4	772.3	32.0	0.2
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	12,900.0	4,065.2	4,065.2	946.5	23.3	0.3
Caja del Seguro Social	278,717.0	642,262.5	642,262.5	374,342.5	58.3	42.1
Cenetim	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	1,310.0	2,350.8	2,350.8	2,139.1	91.0	0.2
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	140,223.6	125,241.3	125,241.3	46,588.5	37.2	8.2
Ministerio de Economía y Finanzas	270.0	1,020.0	1,020.0	1,000.0	98.0	0.1
Ministerio de Educación	23,795.5	22,413.7	22,413.7	22,207.0	99.1	1.5
Ministerio de la Presidencia	244,934.7	249,653.2	249,653.2	249,626.8	100.0	16.3
Ministerio de Salud	450,444.7	463,921.5	463,921.5	242,052.7	52.2	30.4
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	23,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	100.0	0.9
Zona Libre de Colón	881.6	384.8	384.8	120.3	31.3	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El sector salud en el cierre del año 2014 presentó un presupuesto modificado de B/.1,527.0 millones, debido al incremento de B/. 347.8 millones (22.8%) en el segundo semestre. Esto se debió básicamente al incremento del presupuesto Ley de la CSS, el cual fue de B/.363.5 millones lo que representa el 54% del presupuesto modificado de la entidad; y a los traslados de partidas que realizó el Ministerio de Salud, en los montos asignados de diversas infraestructuras que están en construcción específicamente en los Hospitales de mediana Complejidad entre estos: Darién, Bugaba y el nuevo Hospital Anita Moreno de Los Santos.

A continuación se detallan los proyectos más significativos del Sector Salud por institución:

1. MINISTERIO DE SALUD

- El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá que tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de bajos ingresos, disminuyendo la contaminación de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana y de la Bahía de Panamá, del presupuesto modificado por B/.99.5 millones, se ejecutó B/.91.7 millones es decir un 94.0% al 31 de diciembre de 2014. Dentro de las principales obras en el proyecto figuran el Sistema Interceptor Este, las colectoras sanitarias que actualmente están nueve (9) construidas y se encuentran en ejecución la Colectora Curundú, la Colectora Juan Díaz además de las Obras de Saneamiento de Matasnillo y las Interconexiones de Río Abajo en su etapa final.
- Construcción y Equipamiento del Hospital de Bugaba, ubicado en el corregimiento de la Concepción, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. El proyecto contribuirá a mejorar la accesibilidad y operatividad de los servicios de salud e incrementará la capacidad resolutoria de la red hospitalaria, con base en la satisfacción de las necesidades de la población. Dicha obra dispondrá de 133 camas, equipos tecnológicos modernos y un capital humano comprometido con el bienestar de la salud de la comunidad. La población beneficiada directamente con este proyecto es de 106,119 habitantes, que corresponden a los Distritos de Bugaba, Renacimiento y los Corregimientos vecinos.

- Construcción y Equipamiento del Hospital de Darién, ofrecerá especialidades básicas y contará con 133 camas. Ubicado en la comunidad de San Vicente, en el corregimiento de Metetí, a orillas de la carretera Panamericana. Este proyecto beneficiará a 55,145 habitantes, entre estos las Comarcas Emberá-Wounaan y Kuna de Wuargandi, e indirectamente a la población aledaña del corregimiento Tortí.
- Construcción y Equipamiento del Hospital Anita Moreno, consiste en una instalación que cumple con los criterios de atención de especialidades médicas y psiquiátricas, mejorando la accesibilidad y operatividad de los servicios, basados en la demanda de las necesidades de la población. El proyecto está ubicado en el corregimiento de La Villa, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos.
- Construcción y Equipamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón, provincia de Colón. Este proyecto tiene como objetivo implementar un nuevo modelo de atención hospitalaria que responda a las necesidades de la población de la Región de Salud, a través de la construcción de un Hospital General de referencia para la atención de problemas de salud y enfermedades que requieren de estudios y tratamientos de un Segundo Nivel de Atención, ofreciendo a la población de influencia acceso a los servicios de salud integrales. Son 241,928 habitantes que se beneficiarán directamente de los servicios que se ofrecerán.
- Construcción y Equipamiento del Hospital Luis Chicho Fábrega; consiste en la demolición y reposición, ubicado en el distrito de Atalaya, corregimiento de San Antonio, provincia de Veraguas, cumplirá con los criterios de habilitación y estándares de calidad, que mejore la accesibilidad y operatividad de los servicios basados en la satisfacción de las necesidades sentidas y demandas priorizadas de la población veragüense. Directamente se beneficiarán 226,642 habitantes correspondientes a la provincia de Veraguas.
- Construcción de 20 Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (CAPSI), en distintas áreas del país. Son instalaciones de salud del primer nivel de atención, que buscan desarrollar un nuevo modelo de atención incorporando recurso humano, así como también tecnología de información y comunicación.
- El principal objetivo de los CAPSIS es la salud preventiva, para que las personas de las comunidades lleven un control de su estado de salud y poder así detectar enfermedades, que puedan recibir una atención a tiempo y prevenir la muerte de los pacientes. Esto contribuye a que los hospitales disminuyan la carga de pacientes por consultas de control y se centren en atender los casos especiales de urgencias. Todas estas nuevas instalaciones serán adecuadas en base a criterios de ubicación geográfica, población y perfil epidemiológico. Ver cuadro N°22.

Cuadro N° 22
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Obras de Infraestructuras del Sector Salud
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Proyecto	Monto Original del Contrato (sin itbms)	Avance Físico %	Presupuesto Ejecutado
Construcción de Hospitales	358,148.7		76,831.7
Construcción y Equipamiento del Hospital de Manuel Amador Guerrero -Colón	110,500.0		197.3
Construcción y Equipamiento del Hospital de Anita Moreno - Los Santos	59,500.0		130.1
Construcción y Equipamiento del Hospital de Chicho Fábrega -Veraguas *	120,998.7	100.0	76,343.1
Construcción y Equipamiento del Hospital de Darién - Metetí.	36,550.0		106.7
Construcción y Equipamiento del Hospital de Bugaba - Chiriquí	30,600.0		54.6
Construcción de MINSA - CAPSI	159,296.1		12,061.8
MINSA-CAPSI El Tigre de los Amarillos	6,139.9		1,247.4
MINSA CAPSI Ocu-Herrera	5,345.0	100.0	0.0
MINSA CAPSI Pesé-Herrera	5,346.4	100.0	0.0
MINSA CAPSI Volcán	7,423.1	100.0	146.4
MINSA CAPSI El Empalme	5,345.1	100.0	0.0
MINSA CAPSI Santa Fé	8,513.9		1,129.2
MINSA CAPSI Cuipo	5,175.8		0.0
MINSA-CAPSI Burunga	6,139.9		1,048.5
MINSA-CAPSI Las Tablas, Los Santos	5,360.5	100.0	0.0
MINSA-CAPSI, Pedasí	6,725.4		0.0
MINSA-CAPSI Río Sereno	8,693.6		218.4
MINSA-CAPSI Dolega	9,100.0	100.0	217.7
MINSA-CAPSI Nueva Italia	9,200.0		1,322.9
MINSA-CAPSI Macaracas	11,644.1	100.0	0.0
MINSA-CAPSI Tortí	10,300.0		0.0
MINSA-CAPSI LLano Cartí	11,591.9		2,492.4
MINSA-CAPSI Carlos Santana	9,267.2	100.0	872.2
MINSA-CAPSI La Villa	9,267.2	100.0	1,334.4
MINSA-CAPSI El Coco	9,267.2	100.0	1,201.0
MINSA-CAPSI Puerto Caimito	9,450.0		831.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

* Incluido el ITBMS

No se ha incluido los montos adendados a los contratos en la columna de costo

Avance Físico reportado por el MINSA, al 30 de septiembre del 2014.

2. CAJA DE SEGURO SOCIAL

- **Construcción Nuevo Complejo Hospitalario (Ciudad Hospitalaria):** Este mega proyecto cuenta con un avance físico de 35.0%, tendrá la capacidad de ofrecer servicios de atención a largo plazo a más de tres (3) millones de usuarios; dentro de la nueva infraestructura y su componente de hospitalización médico-quirúrgico, se pretende construir de cuatro a cinco torres, cada una de ellas con su propia estructura de gestión administrativa y las suficientes camas, con la comodidad requerida para hospitalización en la Torre Clínica, Torre Quirúrgica y en la Torre Gineco-Materno-Neonatal. Además, contará con el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Instituto de Cardiología, el Centro Ambulatorio de Tratamiento Médico-Quirúrgico, lo que incluye: Hospital de Día, Cirugía Ambulatoria y Clínica del Paciente Diabético.

- Construcción del Centro Especializado Dr. Rafael Hernández de David en la provincia de Chiriquí, conformado por tres infraestructuras vinculadas funcional y arquitectónicamente entre sí, este proyecto cuenta con un avance físico de 37.0% comprende las siguientes instalaciones:
 1. El actual Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, es una infraestructura de más de 40 años que requiere remodelaciones para mejorar la atención al paciente, además de reparaciones causadas por daños y deterioro del edificio.
 2. Torre Quirúrgica: tiene como fin poder asegurar la atención oportuna, eficaz y con nueva tecnología de punta, para la población de la Provincia de Chiriquí y la población aledaña referida a este sistema de salud, para los próximos 20-30 años.
 3. Torre de Consulta Externa Especializada: se proyecta la construcción de consultorios, los cuales darán respuesta al aumento en la demanda de atención hasta el 2030. La nueva instalación contará con espacios adecuados para las salas de espera, mayor amplitud para los depósitos y mayor número de estacionamientos, tanto para los usuarios internos, como los externos. Cada servicio contará con cubículos para realizar los procedimientos que se requieran.
- Nueva Policlínica Especializada de Aguadulce, ubicado en la Barriada Villa Mónica, Corregimiento cabecera de Aguadulce, Provincia de Coclé. La población objetiva es de 88,498 habitantes aproximadamente, de los cuales 65,256 son asegurados (73.7%). Se incluye a todo el Distrito de Aguadulce: 46,473 habitantes. Además, acude la población del corregimiento de Capellanía del Distrito de Natá (4,978 hab.) y el Distrito de Santa María en la Provincia de Herrera (7,382 hab.).

El principal objetivo del proyecto es fortalecer la Red de Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social, en el Distrito de Aguadulce y alrededores. Actualmente la construcción de la obra cuenta con un avance físico de 69.0%.

Policlínica de Guabito, ubicada en el Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, tiene una cobertura que abarca a la población asegurada y no asegurada de 15 comunidades cercanas, además, incluye la comunidad de Sixaola en la frontera de Costa Rica; el avance físico que presenta la construcción es de 87.4%. El Objetivo General de este proyecto, es el de mejorar la oferta de servicios del primer nivel de atención que ofrece actualmente la Caja de Seguro Social.

Caja de Seguro Social
Porcentaje de Avance de Proyectos de Inversión Física
Monto en Balboas

Nombre del Proyecto	Monto de Contrato	% de Avance
Reposición del Modulo de Ginecobstetricia y Pediatría del Hospital Regional de Changuinola	3,951,842	81%
Reposición de la Policlínica de Guabito	6,049,215	87%
Construcción de la Policlínica Especializada de Penonomé	13,608,207	58%
Construcción y Equipamiento de la Ciudad Hospitalaria	517,507,127	36%
Construcción de la Policlínica Especializada de Aguadulce	17,800,000	69%
Reposición de la Policlínica Básica de Nuevo San Juan (Colón)	13,320,000	53%
Reposición de Edificio para la Policlínica de Boquete	12,250,000	56%
Reposición de la Policlínica Básica de Divalá	3,742,092	27%
Construcción de la Nueva Policlínica de Chitre	10,384,977	20%
Construcción de ULAPS de Capira	3,659,202	78%
Construcción de Centro Especializado Dr. Rafael Hernandez de David	113,138,238	36%
Construcción del Cuarto de Urgencia de la Policlínica de Cañitas de Chepo	249,379	18

3. INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

El IDAAN es una institución, cuyo objetivo y meta es brindarle al país un servicio de agua potable eficiente, que busque mejorar el nivel de vida y salud de las personas que habitan en las distintas comunidades. Es por ello que al finalizar el segundo semestre de la vigencia 2014, la institución continúa ejecutando los proyectos de inversión, entre los cuales se pueden mencionar:

- La construcción de Pozos a Nivel Nacional, proyecto que se realiza en aquellas comunidades que no cuentan con el suministro de agua potable. El proyecto termino la vigencia 2014 con un presupuesto modificado de B/.1.07 millones, presentando una ejecución presupuestaria de 62.5% y un avance físico de 48%.
- Mejoramiento de Redes existentes de Acueducto a Nivel Nacional, consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento. El proyecto cuenta con un presupuesto modificado a diciembre 2014 de B/.2.80 millones, una ejecución presupuestaria de 65.5% para el segundo semestre del 2014.
- Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Alanje y Boquerón, el proyecto consiste en la construcción de una toma de agua cruda en el cauce del Chorro Blanco (Río Chuspa), afluente del Río Piedra, con una presa de gaviones por gravedad, Tubería de Aducción de 16", 150 lb/pulg.², Planta Potabilizadora de Chorro Blanco: Localizada en una parte alta de la comunidad de La Elvira, corregimiento de Guayabal, suministro e instalación de sistemas de mezcla rápida, floculación, sedimentación con capacidad cada una de 4.0 MGD. Al culminar el segundo semestre del 2014 contó con un presupuesto modificado de B/.1.34 millones, un avance presupuestario de 100.0% y un avance físico de 99.26%.
- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de La Chorrera, el proyecto consiste en el diseño y construcción de obras de mejoramiento de la planta potabilizadora de La Chorrera (planta Potabilizadora, toma de agua cruda, dosificador de productos químicos, mejoramiento al edificio de tratamiento), construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento de agua potable de un millón de galones, uno ubicado en Guadalupe y otro tanque en María Leticia, de un millón de galones adicional al existente. Para el segundo semestre del 2014 el proyecto tuvo un presupuesto modificado de B/.0.5 millones, un avance presupuestario de 100.0% y un avance físico de 99.0%.

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Con el programa de Alimentación Complementaria se busca proveer alimentos preparados a los escolares, con la finalidad de que los mismos cuenten con los nutrientes necesarios para una buena alimentación y de esta manera contribuir a mejorar su rendimiento escolar.

El objetivo de este programa para el 2014, es beneficiar a 566,727 estudiantes a nivel nacional, el mismo se desarrolla en las siguientes modalidades: Bebidas lácteas fortificadas, galletas nutritivas y crema enriquecida. El cuadro N° 23 muestra las cantidades programadas y ejecutadas en el año 2014.

Cuadro N° 23

Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Alimentos entregados en centros escolares
 Al 31 de diciembre de 2014
 (Porcentaje de ejecución)

Modalidades	Productos Lácteos	Unidades de Galletas	Envases de 5 Libras de Crema
Programado	26,373,480	47,917,152	602,404
Ejecutado	25,025,496	47,917,152	566,948
Porcentaje de Ejecución	94.9%	100.0%	94.1%

Conclusión del Sector Salud

El sector salud en el año 2014 realizó inversiones principalmente en el área de infraestructuras, donde se destaca la construcción del nuevo Complejo Hospitalario de la ciudad de Panamá, proyecto ejecutado por la Caja de Seguro Social y es catalogado de Alta complejidad por que ofrecerá todas las especialidades que se necesitan en el país.

La construcción de los Hospitales por parte del Ministerio de Salud, han presentado enormes retrasos debido a problemas con las empresas contratistas y en cuanto a los MINSA-CAPSIS se han inaugurado más del 50% de los 20 que se tenían programados.

El presupuesto ejecutado al cierre del año 2014 fue de B/.953.0 millones, de los cuales B/.352.8 millones (37%) corresponden al segundo semestre, esto demuestra que la ejecución hasta el mes de junio fue superior a la del cierre del mes de diciembre. Unas de las razones de estos resultados es el bajo porcentaje de ejecución del presupuesto modificado de los MINSA-CAPSIS el cual fue de tan solo 10.5% y el traslado de partida del presupuesto ley de los hospital que está construyendo el Ministerio de Salud, adicional a esto la baja ejecución por parte de la Caja de Seguro Social con un 58.8% y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario con un 23.3%.

B. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

El Sector Educación y Cultura en pro de seguir avanzando en el desarrollo del Capital humano e Inclusión Social, implementa programas y proyectos cónsonos con las exigencias del mercado laboral y el sector productivo del país, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr estos objetivos, la estrategia contempla la implementación de programas y proyectos educativos, desarrollados por las diferentes instituciones que participan dentro del sector. Se logrará, a través de estrategias basadas en la calidad y eficiencia de los servicios de educación que se desarrollan en las diferentes entidades del Sector Educación, siendo alrededor de 17 instituciones, regidas por el ente líder del sector en este caso es El Ministerio de Educación (MEDUCA).

El Sector Educación a través de sus programas y proyectos podemos mencionar los siguientes:

- Inversión en infraestructura, se están desarrollando nuevos diseños arquitectónicos que suplen las necesidades educativas actuales y cónsonas con ofertas de calidad que comprenden mejorar las gestiones pedagógicas.
- Transformación e innovación curricular en la Educación Media, y la coordinación de la dotación de libros, computadoras portátiles (nivel medio), bono escolares y textos escolares, que beneficiarán a toda la población estudiantil del nivel básico; Equipamiento de Tecnología para las Escuelas.
- Fortalecimiento Gestión Administrativa y Formación de Recursos Humanos por parte del INADEH, de la misma manera se amplía el programa de Becas Estudiantiles del nivel básico que ejecuta el IFARHU.

Las Instituciones que forman parte de este importante Sector, recibieron un presupuesto modificado por el orden de B/.568 millones, a la fecha el presupuesto ejecutado ha sido de B/.498 millones. La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en el Sector representó un 87.0% de avance según el presupuesto asignado al 31 de diciembre de 2014. Ver cuadro N° 24.

Las Instituciones que presentaron el mayor porcentaje de participación presupuestaria son el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU) 44.0%, el Ministerio de Educación (MEDUCA) con 37.2% y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación del Recurso Humano (INADEH) 7.1%.

A nivel Institucional, las entidades que mostraron altos porcentajes de ejecución presupuestaria fueron: Agencia del Área Panamá Pacífico 100.0%, Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) 99.4%, Instituto Panameño de Habilitación Especial 98.7%, Universidad Especializada de las Américas 97.1%, IFARHU 95.9%, Instituto Nacional de Cultura 94.4%, Ministerio de la Presidencia 91.8%, MEDUCA 82.0%, Ministerio de Desarrollo Social 78.1%, INADEH 67.1%



Cuadro N° 24
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Educación y Cultura - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	565,089.4	567,979.1	567,979.1	497,596.5	87.6	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	600.0	600.0	600.0	600.0	100.0	0.1
IFARHU	269,711.7	249,862.6	249,862.6	239,657.7	95.9	44.0
Instituto Nacional de Cultura	4,382.0	5,925.8	5,925.8	5,593.8	94.4	1.0
INADEH	40,228.4	40,208.4	40,208.4	26,977.8	67.1	7.1
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Instituto Panameño de Deportes	67,250.0	34,128.9	34,128.9	29,870.0	87.5	6.0
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	1,630.0	1,629.4	1,629.4	1,607.6	98.7	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	642.5	537.1	537.1	419.3	78.1	0.1
Ministerio de Educación	167,605.4	211,014.1	211,014.1	173,101.8	82.0	37.2
Ministerio de la Presidencia	100.0	319.3	319.3	293.1	91.8	0.1
Sistema Estatal de Radio y Televisión	750.0	857.3	857.3	851.9	99.4	0.2
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,410.2	4,410.2	4,410.2	4,296.6	97.4	0.8
Universidad de Panamá	3,130.0	12,448.9	12,448.9	9,114.5	73.2	2.2
Universidad Especializada de las Américas	1,667.5	1,589.9	1,589.9	1,544.0	97.1	0.3
Universidad Marítima Internacional de Panamá	589.8	589.8	589.8	438.5	74.3	0.1
Universidad Tecnológica de Panamá	2,392.0	3,857.4	3,857.4	3,230.0	83.7	0.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Programas y proyectos destacados según institución y ejecución física:

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Escuelas de Excelencia, programa formado por proyectos dirigidos a dar soluciones a la problemática de la demanda estudiantil en el país, con el propósito de ofrecer una educación más equitativa. Estas Escuelas forman parte del esquema renovado que se aplicará a los centros educativos, para impulsar el desarrollo del proceso educativo a nivel nacional, las mismas incluyen aulas teóricas, módulos especiales, instalaciones deportivas, laboratorios, cafeterías, equipamiento y otros. Se estima que con este programa por cada escuela se beneficien 2,000 estudiantes.

La transformación en la Educación, es uno de los proyectos prioritarios más significativos, para lograr esta meta, se propuso la construcción de quince Escuelas Modelos o de Excelencia, de las construidas hasta la fecha ya están funcionando cuatro (4), en Playa Leona en La Chorrera, Pacora en Panamá, Abel Bravo en Colón y el Instituto Profesional y Técnico en La Chorrera.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance físico de cada una de las Escuelas de Excelencia, al 31 de diciembre de 2014.

Avance Físico de Escuelas de Excelencia

(En porcentaje)

Al 31 de diciembre de 2014

Escuelas de Excelencia	% Avance Físico
Centro Educativo Abel Bravo	100
Comarca Ngäbe Buglé (El Peñón)	100
La Chorrera (Instituto Profesional y Técnico)	80
Comarca Emberá Wounaan (Lajas Blancas)	52
Veraguas (Instituto Profesional y Técnico)	57
Guna Yala (Gardí Sugdug)	17
Arraiján (Hijo del Carpintero)	10.0 (Diseño de Plano)
Guna Yala (Ustupu)	Se reprogramó para el 2015
Chiriquí (Aserrío N°1)	En Proceso de adquisición de terreno
Colón (Carretera a Colón N°2)	En Proceso de adquisición de terreno
Panamá Oeste	En Proceso de adquisición de terreno
Colón (Cristóbal Colón)	En Proceso de adquisición de terreno
Pacora (Escuelas Promedia y Media República de Honduras)	
Se encuentran en trámite administrativo los siguientes Centros Escolares	
Construcción de Colegio Secundario de Atalaya	
Colinas de Pacora (Pacora)	
Reposición y Ampliación del Centro de Estudio Básico General Josefa Montero	

Entrega gratuita de Mochilas, Libros, Útiles, Bonos y Laptops (media) a Nivel Nacional: Este proyecto está enfocado en apoyar a los estudiantes de la educación básica general de las escuelas oficiales del país, con bonos, útiles escolares, libros y textos, como incentivo y promoción de una educación mejor para todos. Se han entregado 99,342 computadoras portátiles a estudiantes a nivel nacional, representando un 100.0% de lo programado para el año 2014. En cuanto a los bonos, se han entregado 757,019 que representan un 93.46% del total de los 810,000 bonos planificados para el presente año.

- **Transformación Curricular:** Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje, mediante la implementación de un enfoque metodológico indagatorio, basado en formación por competencia y considerando las inteligencias múltiples. Los estudiantes podrán desarrollar y movilizar conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitirán una formación integral para su adecuado desenvolvimiento personal y una convivencia social.

Uno de los proyectos dentro de la transformación curricular es el Fortalecimiento de la Formación de Nuevas Prácticas Pedagógicas; se programó capacitar 20,000 docentes en el proyecto de transformación curricular, se llegó a capacitar más docentes de los programados.

2. INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HUMANO (IFARHU):

Es la entidad encargada de planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, al igual que otorgar becas y créditos, a estudiantes destacados y profesionales talentosos para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua, para el desarrollo integral del país. Hay una gran variedad de proyectos que desarrolla el IFARHU, entre los principales son:

Programa de Beca Universal, consiste en un apoyo económico otorgado a cada estudiante de Básica General Pre Media y Media que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley. El programa alcanzó un avance de 86.0% de ejecución presupuestaria.

Becas Vigentes, consiste en un financiamiento no reembolsable de educación Básica General, Media y Superior, alcanzó un total de 100.0% en la ejecución presupuestaria.

Becas Nuevas, este programa, consiste en un financiamiento no reembolsable de educación Básica General, Media y Superior, alcanzó un total de 100.0% en la ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2014.

3. INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO (INADEH)

El INADEH tiene como objetivo ejecutar programas de formación profesional, capacitación laboral tanto para el sector público como para el sector privado, es por ello que busca administrar y distribuir los recursos públicos para tal fin.

Comprometido con la capacitación profesional del recurso humano panameño, lleva a cabo la ejecución de distintos proyectos a nivel nacional, entre los más relevantes figuran:

- Equipamiento a los centros de formación profesional a nivel nacional, este proyecto beneficia directamente a un aproximado de 81,300 personas y a 322,200 indirectamente. Estos centros de capacitación requieren de un fuerte apoyo en cuanto a dotación de equipos, herramientas especializadas y mobiliario para talleres. El proyecto presentó el 92% de avance físico durante el segundo semestre del 2014, un avance de ejecución del 95.3% y un presupuesto modificado de B/. 2.7 millones.
- Formación y capacitación del desarrollo humano: este programa cuenta con una gran variedad de capacitaciones que brinda la institución a lo largo del país. Cuenta con una ejecución presupuestaria de 92.9% y un presupuesto modificado de B/.27.4 millones. A continuación se presenta el porcentaje de avance físico de las capacitaciones más relevantes al 31 de diciembre del 2014.

Avance Físico de Capacitaciones
(En porcentaje)
Al 31 de diciembre de 2014

Capacitación	Avance físico
Al sector privado	97%
Idioma extranjero	95%
Capacitación Técnica Profesional en el Sector Agro-Exportador	96%
Capacitación Oficios Relacionados Operación y Mantenimiento de Equipo Pesado	98%
Capacitación al Sector Público	97%
Capacitación Desarrollar la Habilidad Emprendedor-Gestión	80%
Capacitación y Formación a Personas Privadas de Libertad	99%

Conclusión del Sector Educación y Cultura

Las grandes inversiones que hace el sector Educación y Cultura han permitido desarrollar proyectos de gran envergadura que tienen como objetivos dar soluciones a las diversas necesidades de la población. En el 2014 se desarrollaron proyectos de Infraestructura por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA) en las que se mencionan las escuelas de excelencia, programa formado por proyectos dirigidos a dar soluciones a la problemática de la demanda estudiantil en el país para ofrecer una educación más equitativa.

Para el cierre del año se encuentran cuatro (4) en operaciones de las quince proyectadas en un principio. De la misma manera el MEDUCA ejecutó programas que son de continuidad como la transformación curricular, programa que tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje, mediante la implementación de un enfoque metodológico indagatorio.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU), desarrolló proyectos de becas y créditos, a estudiantes a nivel nacional destacados y profesionales talentosos para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el desarrollo Humano (INADEH), ha desarrollado programas como Equipamiento a los Centros de Formación profesional a nivel Nacional, en el que se busca dotar de equipos, herramientas y mobiliario a los talleres para mejorar el aprendizaje de los beneficiarios de los diversos programas, que cuentan con una gran variedad de capacitaciones que brinda la institución. Mediante la inversión que se hace a través de este importante sector como es Educación y Cultura se busca impulsar ejes como formación de Capital Humano para el desarrollo y la Inclusión Social, y como objetivo desarrollar una educación de calidad y de punta con igualdad de oportunidades y capacitación laboral que mejore las competencia de los trabajadores en los sectores prioritarios para el desarrollo.



C. SECTOR VIVIENDA



Proyecto Brisas de Sorá, Prov. Veraguas.



Urbanización Manaca, Provincia de Chiriquí.



Urbanización La Pintada, Provincia de Coclé.

El crecimiento demográfico ha traído consigo un aumento considerable de las necesidades habitacionales para la cual el Estado en el sector vivienda, comprometido por garantizar una vida más digna, ha aumentado sus esfuerzos para atender especialmente las familias de bajo ingresos que requieren mayor atención, ya que el mismo constituye una necesidad básica imprescindible en la vida de las personas y en la formación de sus hogares, que va mucho más allá del simple alojamiento; razón por la cual este sector representa una de las piezas claves que trabajan en pro de la población y cuya finalidad primordial es la de brindar atención mediante el desarrollo de programas de vivienda accesibles y seguras para su bienestar social.

En el sector vivienda la labor desempeñada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), es excepcional, como institución rectora, promotora y facilitadora de la planificación urbana. Ha desarrollado programas de viviendas cumpliendo con normas modernas existente y respetando el medio ambiente. A través del MIVIOT y el Banco Hipotecario Nacional (BHN), ente regulador y facilitador del sector, se emplea la política de vivienda que ha ido evolucionando por el apoyo continuo del Estado y el crecimiento sostenido del sector privado, favoreciendo los medios para dar respuesta masiva a las familias principalmente a las más vulnerables el acceso a una vivienda a nivel nacional.

Uno de los proyectos desarrollados por el MIVIOT lleva por nombre Techos de Esperanza, el cual inicio construcciones en Altos de Las Torres San Miguelito y transformara la vida de 606 familias de escasos recursos, también se hace la misma labor en Burunga en el sector oeste y a su vez han generado plazas de empleos para personas de la comunidad.

Cuadro N° 25
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Vivienda - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	95,642.4	98,498.7	98,498.7	70,444.3	71.5	100.0
Banco Hipotecario Nacional	300.0	4,947.0	4,947.0	195.8	4.0	5.0
Ministerio de Economía y Finanzas	500.0	494.6	494.6	461.0	93.2	0.5
Ministerio de Vivienda	94,842.4	93,057.1	93,057.1	69,787.5	75.0	94.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El Estado, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y asegurar el bienestar social, ejecuta políticas de viviendas encaminadas a impulsar un desarrollo sostenible de programas y proyectos residenciales integrales. De esta manera se promueve una solución habitacional digna y decorosa para la población en áreas semiurbana, campesinas e indígenas rurales que se consideran de atención prioritaria. A través de programas tales como: Construcción de Viviendas, Mensura y Legalización, Financiamiento de Viviendas, Asistencia Habitacional y Mejoramiento Habitacional se ejecutaron 7,724 soluciones, beneficiando a la población de bajo ingresos.

El Sector Vivienda conformado por tres (3) Instituciones: Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), ejecutó al 31 de diciembre de 2014, el 71.5% de su presupuesto asignado. Es importante resaltar que el MIVIOT tiene mayor participación con un aporte de 94.5% del sector; en relación con la ejecución del presupuesto ejecutado sobre el modificado por institución el Ministerio de Economía y Finanzas el que mayor ejecución presentó, con 93.2%, seguido el Ministerio de Vivienda con 75.0%; mientras el Banco Hipotecario Nacional presentó una ejecución del 5.0 %. Ver cuadro N° 25.

Entre los principales programas desarrollados en este sector sobresalen los ejecutados por el MIVIOT, seguidamente se presenta la de mayor relevancia por institución:

1. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El MIVIOT a través de programa Construcción de Viviendas ha desarrollado a nivel nacional importantes proyectos de viviendas básicas accesibles para familias de bajos ingresos procurando una mejor calidad de vida y la solución progresiva del problema habitacional que enfrenta el país. Entre los proyectos más relevantes están:

- **Residencial Nueva Providencia:** Ubicado en la provincia de Colón, Corregimiento de Nueva Providencia, contempla un complejo habitacional de 500 soluciones distribuidas en 25 edificios de 20 apartamentos cada uno, incluye lotes destinado al comercio, centro de salud, policía y parques, por un monto de B/.34.1 millones. El proyecto beneficiará a 2,500 personas en Colón; presenta un avance físico de 99.0%.
- **Proyecto Urbanización Manaca:** Ubicado en la provincia de Chiriquí, Corregimiento Rodolfo Aguilar, contempla 362 soluciones sobre 13.8 hectáreas, incluye infraestructura para red de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, calle, veredas, área para uso comunal y recreativa por un monto de B/13.1 millones. Beneficiará a 1,629 personas y muestra un avance físico de 87.5%.
- **Urbanización COOBANA:** Ubicado en la provincia de Bocas del Toro, Corregimiento de Changuinola, solucionará el problema habitacional de trabajadores y socios de la Cooperativa Bananera, por un monto de B/2.1 millones. Beneficiando a 50 familias, presentó un avance físico de 100%, posee acta de entrega sustancial de obra.
- **Urbanización La Pintada:** Ubicado en la Provincia de Coclé, Corregimiento de la Pintada, contempla la construcción de 68 soluciones de viviendas, infraestructura de calles, veredas, planta de tratamiento de aguas y áreas recreativa por un monto de B/4.2 millones. Reflejó un avance físico de 100%, está en proceso de aceptación el acta final.



- Urbanización Brisas de Soná: Ubicado en la provincia de Veraguas, Corregimiento de Soná; construido a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la cual contempla la construcción de 105 viviendas con infraestructura, calle, veredas y parques por un monto de B/.3.9 millones. Beneficiará a 378 personas del área de la feria, cuya zona es inundable. Presenta avance físico de 86.0%.
- El Fondo Solidario de Vivienda: Fue creado con el propósito de otorgar a familias cuyo ingreso mensual no excedan los B/1.0 mil, un monto de B/.5.0 mil para el abono inicial de la hipoteca en la adquisición de viviendas con precios hasta B/.40.0 mil. En la vigencia 2014 obtuvo un presupuesto modificado de B/22.3 millones; y a diciembre de 2014, se han entregado 4,478 bonos familiares que han beneficiado a 20,151 personas.
- Construcción de Complejo Habitacional Santa Ana: Ubicado en el corregimiento de Santa Ana, Provincia de Panamá, consiste en la construcción de 10 edificios de 4 niveles y 16 apartamentos por edificios, beneficiará a 160 familias. No presenta avance físico actualmente está en proceso de organización.
- Construcción de Edificación Ave Fénix: Ubicado en la Provincia de Panamá, Corregimiento del Chorrillo, consiste en la construcción de 20 edificios de 4 niveles y 16 apartamentos por edificios por un monto de B/13.2 millones; beneficiará a 320 familias, presenta un avance físico de 22.4%.
- Programa Techo de Esperanza: Consiste en la construcción de 5,000 viviendas básicas a nivel nacional para brindar mejores condiciones de vida a 25,000 familias en cinco (5) años. Inició su ejecución en Alto de la Torres en San Miguelito con 606 soluciones, Burunga en Arraiján con 341 soluciones y San Francisco en Pacora con 770 soluciones. Beneficiará a 5,494 personas, presenta un avance de 22%.

2. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

El Banco Hipotecario Nacional desarrolla el proyecto Adquisición de Fincas, con el propósito de legalizar el estatus de las fincas y terrenos facturados, expropiados e invadidos que beneficiarán aproximadamente a 1,500 familias. Sin embargo los recursos asignado es insuficiente para pago de las fincas expropiadas que ascienden aproximadamente B/12.0 millones. Se está en espera de las escritura de las finca para proceder con el pago.

3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

La inversión que muestra el Ministerio de Economía y Finanzas en el cuadro anterior, corresponden al pago de saldo pendiente.

Conclusión del Sector Vivienda

El Sector Vivienda juega un papel primordial en el desarrollo y bienestar social de la población, ya que conjuga los medios necesarios para brindar acceso a una vivienda segura principalmente a la población de bajo ingresos de las áreas semi-urbana, rural e indígena. A través de las inversiones en proyectos de vivienda las poblaciones más vulnerables han elevado su bienestar y calidad de vida, trayendo como efectos positivos el desarrollo económico, reduciendo el déficit habitacional y el índice de pobreza que se transpone en el avance hacia el progreso.

Cumpliendo con el rol de planificador y ejecutor en el sector, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Banco Hipotecario Nacional, lleva programas y proyectos de interés social a nivel nacional; en la vigencia 2014, han ejecutado proyectos de impactos por un monto de B/.70.4 millones, beneficiando a más 8,000 familias. La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversiones se reflejó en la ejecución de varios proyectos tales como: Renovación Urbana de Curundú, Residencial Nueva Providencia, Irving Saladino en Colón, Urbanización Manaca en Chiriquí, Urbanización Coobana en Bocas del Toro, Fondo Solidario de Vivienda, Urbanización Manaca, Urbanización La Pintada en Coclé, entre otros.

D. SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



Durante el año 2014, el Sector Trabajo y Bienestar Social presentó un presupuesto ley de B/.375,815.3 miles, un modificado de B/.491,314.4 miles y un ejecutado de B/.440,145.8 miles que representa un 9.1% de los recursos asignados para todos los sectores y logró un 89.6% de ejecución de los recursos.

Las inversiones en el sector fueron ejecutadas por 11 instituciones donde los proyectos que sobresalen por sus montos asignados en el sector son: el Ministerio de la Presidencia con 44.2%, Ministerio de Desarrollo Social con 39.8% y el Ministerio de Economía y Finanzas con 13.9%, agrupando estos tres ministerios, tendrían el 97.9% del presupuesto modificado total del sector. Ver cuadro No.26

Los programas y proyectos que sustentan la cartera de las inversiones en el Sector Trabajo y Bienestar Social es diversa y amplia, sin embargo todo el esfuerzo de estas iniciativas de inversión tienen un solo objetivo permanente, el cual es, procurar el desarrollo de actividades encaminadas a mejorar el apoyo a los de tipo social tales como: pagos de transferencias monetarias a través de subsidios a familias y a personas ambos en situaciones de extrema pobreza.

También en el sector en referencia encontramos actividades vinculadas al ámbito laboral donde sobre sale la generación de carreras técnicas, profesionales y ejecución de obras productivas y sociales que contribuyen a promover la estabilidad social y el desarrollo económico sostenible de la población de escasos recursos de nuestro país.

Cuadro N° 26
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	375,815.3	491,314.4	491,314.4	440,145.8	89.6	100.0
Caja del Seguro Social	1,700.0	2,330.8	2,330.8	651.4	27.9	0.5
Instituto Nacional de la Mujer	186.9	175.3	175.3	102.5	58.5	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	208,666.6	195,387.1	195,387.1	192,950.6	98.8	39.8
Ministerio de Economía y Finanzas	82,381.7	68,178.2	68,178.2	28,846.3	42.3	13.9
Ministerio de la Presidencia	75,462.3	217,330.4	217,330.4	210,770.0	97.0	44.2
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,225.0	1,405.6	1,405.6	1,161.6	82.6	0.3
Ministerio de Vivienda	3,654.2	3,447.7	3,447.7	3,446.4	100.0	0.7
Secretaría Nacional de la Discapacidad	1,991.7	1,995.4	1,995.4	1,810.4	90.7	0.4
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	478.4	745.7	745.7	187.9	25.2	0.2
Universidad Especializada de las Américas	68.5	146.1	146.1	46.6	31.9	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	171.9	171.9	171.9	100.0	0.0

1. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Esta institución alcanzo una participación porcentual en el sector trabajo y bienestar social del 44.2% y un porcentaje de ejecución presupuestaria del 97.0%. Entre los proyectos que resaltan estuvieron los ejecutados por el PAN y CONADES cuyo detalle es el siguiente:

- Fortalecimiento de la Infraestructura Social, con una ejecución física de 48%.
- Equipamiento y Suministro a comunidades marginadas con un 100% de ejecución física.
- Fortalecimiento y Promoción de la cultura y el deporte, con un 100% de ejecución física.
- Desarrollo de Proyectos Sociales, con un 95% de ejecución física.
- CONADES (Desarrollo Sostenible), con 87% de ejecución física.

En cuanto a la orientación de estos proyectos los mismos son dirigidos al desarrollo de las comunidades a nivel nacional; apoyo a las familias en condición vulnerable para mejorar su calidad de vida. Se comprometieron fondos para la dotación de insumos, equipos, materiales, actividades deportivas y culturales como una medida para reducir o mitigar los efectos de la delincuencia juvenil.

2. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Entre sus proyectos están:

El programa de B/.120 a los 65, con un avance físico de 100%, consiste en la entrega de asistencia económica de B/. 120.00 cada dos meses, a 84,375 adultos mayores de 65 y más, sin pensión ni jubilación y que se encuentran en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza extrema con el objetivo de mejorar su condición de vida. Entre las actividades más significativas se encuentra el pago en banco a 16,142 beneficiarios y el pago en áreas de difícil acceso a 73,982 beneficiarios.

Manejo del programa del Sistema de Protección Social (Transferencia), con un 92% de ejecución física. El programa se dirige a un total de 79,090 hogares beneficiarios en todos los corregimientos del país de los cuales se cumplieron con 72,831 hogares. Este proyecto contempla 3 sistemas de pago: Área de Difícil Acceso, Pagos a través de dispensadores de dinero ATM y a través del sistema biométrico.

3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Con la aprobación de la ley 84 del año 2012 se crea el programa nacional para el desarrollo local (PRONADEL) a cargo de la Dirección de Planificación Regional. Se transfiere anualmente B/. 110,000 a las juntas comunales y B/. 30,000 a las alcaldías. Su asignación a nivel de programa nacional alcanza para el año 2014 la suma de B/. 100% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución de las obras estas van dirigida a obras productivas, sociales, viales y ambientalmente sostenible y que contribuyan al desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de las diferentes comunidades, así como el suministro de bienes, equipos y servicios que permitan el funcionamiento adecuado de las obras que se ejecutan a nivel local, en acción coordinada entre los representantes de corregimiento, los consejos municipales, las alcaldías y el MEF. Los recursos de cada vigencia son transferidos a cuentas de las juntas comunales y/o alcaldías para la programación de su ejecución cuando así lo consideren oportuno los representantes y alcaldes.

4. MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL



Cabe destacar la ejecución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dentro del sector en referencia y su compromiso de generación de empleos que tiene como objetivos capacitar, trabajar y ejecutar las leyes de protección laboral e incluir al mercado laboral a el capital humano y mejorar la calidad de vida de los panameño. Uno de los programas que cuenta con mayor asignación de recursos y ejecución financiera es el programa de apoyo de inserción laboral descrito a continuación:

Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL):

El proyecto se lleva a cabo por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en concertación con las empresas que, por instalación o ampliación de su planta productiva o turnos de trabajo, requieran de capital humano. El MITRADEL aporta el 50% del salario mínimo del trabajador y las empresas el otro 50%, en caso de que sea una persona con Discapacidad el aporte del Ministerio es del 100% del salario mínimo. Los beneficiarios entran en un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, a través de la realización de actividades teóricas y experiencias propias del proceso productivo de la empresa dentro de sus instalaciones.

Para el segundo semestre del año 2014, se superaron las metas físicas de cumplimiento del programa (más del 100%), lográndose beneficiar del mismo a 243 buscadores de empleo, que lograron insertarse al mercado laboral, mediante las becas de adaptación ocupacional y con un total de 476 beneficiarios en el año y 890 beneficiarios indirectos.

E. SECTOR TRANSPORTE

El Transporte es un sector económico, de una enorme y creciente importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de cargas y personas. El desarrollo de infraestructura vial ha generado un valor agregado, el cual ha contribuido a la dinamización de la economía panameña, generando en los últimos años, un fuerte crecimiento, convirtiéndolo en un sector fuerte, abierto y competitivo.

En cuanto al transporte terrestre, se está trabajando para lograr optimizar la capacidad vial existente, mediante importantes obras de infraestructuras como el reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, el cual ha mejorado la interconexión entre los puntos norte y sur de la Ciudad Capital. Además, de proyectos como la ampliación y ensanche de importantes vías en la red vial interurbana del país, como lo son los tramos Divisa – Chitré; La Villa-Las Tablas y la Rehabilitación y Ampliación de la Carretera David – Boquete. A través de este proceso se ha acrecentado fuertemente el movimiento de personas y de carga terrestre promoviendo el intercambio de mercancías hacia y desde Centroamérica, México y Estados Unidos de Norteamérica.

La puesta en operación en el mes de abril de 2014, de la primera Línea del Metro de Panamá, la cual une la Estación de la Terminal de Autobuses de Albrook en el área sur, con el Centro Comercial Los Andes, en el norte, está diseñada para movilizar conjuntamente con el Sistema de Transporte Colectivo Metrobus a 15,000 personas por hora, han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus usuarios debido al ahorro en el tiempo de viaje.

Al 31 de diciembre de 2014, el presupuesto modificado para el Sector Transporte ascendía a B/1,699.0 millones, de esta cantidad se ha asignado a la fecha B/1,699.0 millones de los cuales se ha ejecutado el 75.8%. Ver cuadro N° 27.

Cuadro N° 27
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Transporte - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,608,143.3	1,699,034.7	1,699,034.7	1,288,037.2	75.8	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	250.0	250.0	250.0	70.1	28.0	0.0
Autoridad Aéronautica Civil	12,055.5	18,798.1	18,798.1	13,191.5	70.2	1.1
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	77,963.5	75,583.2	75,583.2	25,534.3	33.8	4.4
Autoridad Marítima de Panamá	20,293.6	20,457.1	20,457.1	12,714.7	62.2	1.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	0.0	146.6	146.6	82.5	56.3	0.0
Ministerio de Economía y Finanzas	10,449.6	34,479.7	34,479.7	34,479.7	100.0	2.0
Ministerio de la Presidencia	595,311.0	597,900.2	597,900.2	537,324.0	89.9	35.2
Ministerio de Obras Públicas	885,704.3	948,902.0	948,902.0	662,659.2	69.8	55.8
Zona Libre de Colón	6,115.7	2,517.8	2,517.8	1,981.1	78.7	0.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Este Sector, lo conforman nueve (9) instituciones, de las cuales cuatro (4) pertenecen al Gobierno Central, cuatro (4) son Instituciones Descentralizadas y una (1) forma parte de las Empresas Públicas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), es quien lidera el sector con un 55.8% del presupuesto asignado. Lo anterior obedece a importantes proyectos de vialidad que se están ejecutando como el "Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá", e importantes obras de rehabilitación y ensanches de vías a nivel nacional.

Por otro lado, el Ministerio de la Presidencia, ocupa el segundo lugar, con una participación dentro del presupuesto del sector de 35.2%. Su principal proyecto es la Construcción de la Primera Línea del Metro de Panamá, la cual entró en operación en abril de 2014. Sin embargo, en estos momentos se está trabajando en la construcción de la estación del Ingenio, y en la extensión de 2.1 kms hasta la comunidad de San Isidro.

Las Instituciones que participan en el sector Transporte que mostraron los porcentaje de ejecución presupuestaria más alto, al 31 de diciembre de 2014, fueron: el Ministerio de Economía y Finanzas con 100% de ejecución, seguidamente del Ministerio de la Presidencia con 89.9%, la Zona Libre de Colón, 78.7% y el Ministerio de Obras Públicas el cual ejecutó el 69.8%, ver cuadro N° 27.

1. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP)

Con la visión de contribuir al desarrollo integral de la Nación, dotando al país de una moderna red vial que mejore la calidad de vida de las personas y contribuya a igualar las oportunidades de todos los panameños, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tiene como misión construir y mantener la red vial nacional y desarrollando políticas de construcción y mantenimiento vial de manera permanente en el territorio nacional, con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la institución, garantizando así el buen estado de carreteras, calles, avenidas y puentes.

El MOP, tiene su presupuesto estructurado en cinco (5) grandes programas, a saber: Construcción y Rehabilitación de Drenajes; Mantenimiento y Rehabilitación Vial; Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas; Construcción y Rehabilitación de Puentes; y Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá. Al 31 de diciembre de 2014, estos programas ejecutaron de su presupuesto modificado el 70.5%, 76.0%, 97.4%, 76.9% y 98.1%, respectivamente.

En los últimos años el MOP ha desarrollado proyectos a lo largo de todo el territorio nacional. En la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la ejecución del Programa de “Reordenamiento Vial”, con la finalidad de mejorar la movilidad urbana, disminuir el tiempo de viaje y por ende el costo de operación vehicular. Este mega proyecto compuesto por 9 obras, tales como viaductos, cruces e interconexiones viales, finalizó (8) de sus obras al 31 de diciembre, quedando solo una de ellas por finalizar, que es la Construcción y Ensanche de la Avenida Domingo Díaz (Vía Tocumén), con 98% de avance físico, en la misma se realizan pequeñas actividades para la entrega final de la obra.

Actualmente se ejecuta el proyecto Construcción, Mejoramiento y Ampliación de la Calzada de Amador, proyecto que inicia desde el Monumento a la Bandera hasta la entrada a Isla Flamenco a un Costo Total de B/66.6 millones, con una longitud aproximada de 4 Kms.

La ampliación de la Calzada de Amador, incluirá el desarrollo de aceras y ciclo vías, así como lugares de descanso y contemplación de la Ciudad de Panamá, la implementación de áreas de estacionamiento en la vía ampliada, así como en la zona del muelle techado de la vía existente y un mirador para que los visitantes cuenten con una zona confortable y sus habitantes puedan realizar actividades recreativas con seguridad. Al 31 de diciembre de 2014, el proyecto presentó 51.8% de ejecución física.

Otro proyecto de gran importancia que ejecuta actualmente el MOP, es el proyecto de ampliación y rehabilitación de la Carretera Panamericana, a un costo de B/1,086.2 millones. Este proyecto, comprende 5 tramos que van desde la ciudad de Santiago hasta la ciudad de David.

El siguiente cuadro muestra el monto estimado de cada tramo y el porcentaje de avance físico a diciembre de 2014.

Dirección de Programación de Inversiones Ejecución Física al 30 de Diciembre 2014

Nombre del Proyecto	Monto de Contrato (En Miles)	Avance Físico
Rehabilitación y Ensanche Santiago - David	1,086,215.56	
Rehabilitación y Ensanche Tramo I Santiago - Viguí	402,359.86	27%
Rehabilitación y Ensanche Tramo II Viguí - San Félix	260,691.71	30.9%
Rehabilitación y Ensanche Tramo III San Félix - San Juan	86,552.75	63%
Rehabilitación y Ensanche Tramo IV San Juan - La Pita	218,260.79	31.4%
Rehabilitación y Ensanche Tramo V La Pita - David	118,350.46	36.5%

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)



*Rehabilitación y Ensanche Tramo I Santiago - Vigüí -
Remoción de Terreno para la ubicación de cunetas.*



*Rehabilitación y Ensanche Tramo II Vigüí - San Félix -
Construcción de pilotes, Puente Quebrada La Onda.*



*Rehabilitación y Ensanche Tramo III San Félix - San
Juan - Construcción de Vigas, Puente Río Juay.*



*Rehabilitación y Ensanche Tramo IV San Juan - La Pita
- Construcción de Pilotes Puente Río Fonseca.*



*Rehabilitación y Ensanche Tramo V La Pita - David -
Construcciones en el Puente del Río Chiriquí.*

En el interior del país se ejecutaron proyectos de gran relevancia tales como:

- Rehabilitación y Ensanche del tramo Divisa – Chitré, con un costo de B/117.6 millones, en el cual se incluye adendas debido a afectaciones generales, adquisición de servidumbres y reubicación de utilidades públicas. Este proyecto que ya finalizó, tiene un contrato de mantenimiento por 36 meses, por un monto de B/5.5 millones, el cual ya se está ejecutando y a diciembre de 2014 presentaba un avance físico de 13%.
- Rehabilitación y Ensanche del tramo La Villa – Las Tablas, por un monto de B/86.8 millones. Este monto incluye adendas por trabajos adicionales en la Circunvalación de Guararé. Entre las actividades del proyecto están la reubicación de utilidades, adquisición de servidumbre y afectaciones generales. Este proyecto tiene un contrato de mantenimiento por 36 meses por un monto de B/3.2 millones, el cual ya está en ejecución. El acta de inspección final se dio el 15 de abril de 2014, sin embargo, presenta un avance físico de 99.0% debido a que se está en espera del acta de recepción provisional de la obra, que se refiere a asuntos administrativos.
- Ampliación y Rehabilitación de la Autopista Arraiján - La Chorrera, con una inversión de B/161.8 millones, el monto del contrato incluye adendas por trabajos adicionales. A diciembre de 2014, presentaba un avance físico de 99.0%. Actualmente se encuentra en su etapa de mantenimiento con un 42% de avance físico.

2. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Construcción de la Primera Línea del Metro de Panamá, es ejecutada por la Secretaría del Metro, adscrita al Ministerio de la Presidencia, entidad que en el Sector Transporte tiene un presupuesto modificado al 31 de diciembre de B/597.9 millones, de los cuales B/530.1 millones, corresponden al proyecto Línea Uno del Metro, equivalente al 89.3% de los recursos totales, ver Cuadro N°27. En síntesis los mayores recursos del Ministerio de la Presidencia orientados en el sector transporte, se asignaron al Proyecto de la Línea Uno del Metro.

Esta obra fue recibida mediante firma del Acta de Aceptación Sustancial el día 27 de febrero de 2014. Esta aceptación sustancial se da en el tiempo programado en el contrato original e implica que el nivel de ejecución física de la primera etapa de la Línea permite su utilización, pese a la existencia de asuntos pendientes que el contratista está obligado a terminar en el plazo de 180 días a partir de la firma de esa Acta.

La línea 1 del Metro de Panamá que inició operaciones el día 5 abril de 2014, está valorado en B/1.9 billones y cada una de las fases se ha realizado de manera adecuada y oportuna durante toda su etapa de construcción. Esta Línea 1 del Metro de Panamá está compuesta de 12 estaciones donde 7 son subterráneas y 5 elevadas, comunicando a Los Andes con la Terminal de Transporte de Albrook en tan solo 23 minutos.

La empresa que construyó la Línea 1 del Metro, continuará con la ejecución de la segunda etapa del proyecto que incluye la estación el Ingenio y la extensión del viaducto elevado hasta San Isidro y la estación de San Isidro, actualmente en ejecución. Esta extensión contempla 2.1 Kms adicionales de vía férrea y dos nuevas estaciones.

3. AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT)

Para la vigencia 2014, la ATTT manejó un presupuesto modificado por la suma de B/75.6 millones, distribuidos en los siguientes programas: Planificación y Adiestramiento y el Programa METROBUS.

A continuación se destacan los proyectos más relevantes que ejecuta esta Institución:

- **Habilitación y Construcción de Paradas de Metrobus:** alcanzó un avance físico de 95.0%, el cual comprende la construcción de 60 Paradas Típicas de las cuales se han eliminado seis (6) por obras civiles y dos (2) por extensión del Metro hasta San Isidro; además contempla la construcción de 17, de un total de 19 Zonas Pagas. Las Zonas Pagas ubicadas en Los Andes y Los Andes barriada, están sin concluir.
- **Ampliación Emisión de Licencias de Conducir:** Con un avance físico de 82.5%, con este proyecto se dota tanto a la ATTT como a la Policía de Tránsito los insumos, herramientas e instrumentos para realizar un efectivo control y seguimiento al cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan la circulación vial. En esta vigencia, se expidieron un total de 422,900 documentos, de los cuales 219,234 fueron Licencias de conducir; 168,020 tarjetas de Propiedad Vehicular y 35,642 Tarjetas de Pesos y Dimensiones. Se proyectó que al final de la concesión (10 años) se emitirían aproximadamente 3,235,234 documentos, es decir 323,523 documentos por año.

4. AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL (AAC)



Construcción del Nuevo Edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación Radar de la Autoridad de Aeronáutica Civil

La AAC contó con un presupuesto modificado de B/18.8 millones, para ejecutar una cartera de 24 proyectos que son desarrollados bajo dos (2) programas a mencionar: Adquisición y Rehabilitación de Equipos y Rehabilitación y Mantenimiento Aeroportuario, al cierre de esta vigencia, diez (10) de ellos concluyeron. Dentro ellos se destacan los siguientes proyectos de inversión:

- **Construcción de Centro de Control de Tránsito Aéreo y Aproximación Radar:** Contó con un avance físico del 100.0%, proyecto que está constituido por el Centro que rige la aeronavegación del país donde se dirige la acción de los Servicios de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones, Meteorología e Información Aeronáutica.

- Equipamiento y Adquisición de Vehículo ARFF (Air Rescue Fire Fighting), para el Aeropuerto Manuel Niño en la provincia de Bocas del Toro: Como complemento a la construcción de la nueva Unidad de Servicios de Extinción de Incendios del Cuartel de Bomberos, se adquirió este carro bomba equipado con espuma especial, el cual se utilizará para casos de accidentes e incendios. Este equipo fue pagado en su totalidad.

En cuanto a los proyectos que se ejecutan anualmente tenemos: Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a nivel nacional y Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos, enfocados al mantenimiento de los terminales domésticos y las áreas adyacentes a las operación de las aeronaves para garantizar calidad y seguridad en el servicio aeroportuario.

5. AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ (AMP)



Rehabilitación de Muelle en Vacamonte-Panamá - Autoridad Marítima de Panamá

El presupuesto modificado que administró la AMP, para la vigencia 2014 fue de B/20.5 millones, recursos que fueron destinados a proyectos de Infraestructura como las Nuevas Oficinas de la AMP en la Ciudad de Panamá; y otros proyectos como el Mantenimientos y Equipamiento de puertos a nivel nacional.

Entre las inversiones más notables, podemos mencionar:

- Rehabilitación de Nuevas Instalaciones Administrativas; en el cual se logró un avance físico de 98.0%. Las actividades realizadas con este proyectos fueron: Demolición y Construcción del Edificio 1; Remodelación del Edificio 2 (área cerrada aproximada de 442.0 m²); construcción del Edificio 3 (antiguo gimnasio) el cual consta con dos (2) niveles y un nivel de mezzanine (área cerrada de 2,081.3 m²), rehabilitación del Edificio 4 y la Construcción del Edificio 5; además del equipamiento de todos los edificios.
- Equipamiento Sistema de Control de Embarque - Pele Marine: presenta un avance físico y presupuestario de 100.0%. Este proyecto busca implementar un nuevo sistema de base de datos, similar a la función que ejerce el "pele - police", para llevar un control organizado de todas las instituciones públicas, privadas y civiles que tengan alguna deuda pendiente con el Estado, en este rubro.

6. MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)

El principal proyecto que ejecuta el MIDA, dentro del Sector Transporte, es la Rehabilitación de Caminos de producción, el cual consiste en la construcción de caminos rurales en las áreas que demanden las actividades agrícolas y pecuarias a nivel nacional.

Con un presupuesto modificado de B/.146.6 mil, para el periodo fiscal 2014, no presenta ejecución física significativa ya que los proyectos programados (caminos de Darién y Coclé) están a la espera de la aprobación de sus respectivas adendas.

7. ZONA LIBRE DE COLÓN (ZLC)

La Zona Libre de Colón, dentro del sector transporte, ejecuta dos proyectos:

- Ampliación de la Calle 15, Zona Libre de Colón: Este proyecto contó con un presupuesto modificado para el año 2014 de B/ 1.2 millones. A diciembre de 2014, presentó una ejecución presupuestaria de 82.0% y un avance físico de 45.0%. Entre las actividades realizadas se construyeron Viga-ductos del Sistema electrónico y cámaras tipo A y de transformadores al igual que viga-ductos de comunicación, se procedió con el vaciado de pavimento de hormigón armado y aceras, se han construido en distancia dos tercios del proyecto.
- Ampliación de Puente Río Escondido - Ave. Randolph: A diciembre del 2014 contó con un presupuesto modificado de B/888.5 mil, presentó en este año una ejecución presupuestaria de 55.0% y un avance físico de 97.0%. Este proyecto finalizó, sin embargo, está pendiente por realizar la re ubicación de la tubería de agua.

Conclusión del Sector Transporte

En el Sector transporte, se han llevado a cabo importantes inversiones para optimizar las rutas de acceso terrestres, aéreas y marítimas; aspectos que de forma integral ayudan a mantener un sistema de transporte eficiente. Durante esta vigencia, el Sector transporte lidera la lista con un porcentaje de participación de 31.6% según Sector Económico, esto responde a la inyección de recursos invertidos en proyectos de ámbito terrestre como “La Línea 1 del Metro de Panamá” y los importantes proyectos de vialidad urbana como el “Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá”. Sumado a estos esfuerzos, las inversiones en infraestructura y equipos, además de la estrategia marítima nacional, permitirán que existan progresos enfocados en la meta de convertir a Panamá en un Centro de Transporte Multimodal y Logístico.

F. SECTOR ENERGÍA

Este sector ha sido uno de los más dinámicos durante los últimos años ya que él mismo se ha enfocado en la diversificación de la matriz energética, la cual se recargaba en hidroeléctricas y termoeléctricas. En los últimos años la matriz se ha expandido hacia otras fuentes de energía como la eólica y fotovoltaica.

Durante el año 2014, el presupuesto modificado para este sector fue de B/19.3 millones, mostrando un incremento con respecto al presupuesto Ley B/7.5 millones por los créditos extraordinarios asignados a favor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para cancelar compromisos pendientes.

Cuadro N° 28
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Energía - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	11,725.0	19,260.2	19,260.2	9,347.8	48.5	100.0
Empresa de Generación Eléctrica	6,000.0	6,000.0	6,000.0	1,513.8	25.2	31.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	75.0	109.2	109.2	79.2	72.5	0.6
Ministerio de la Presidencia	5,650.0	13,151.0	13,151.0	7,754.8	59.0	68.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la Empresa de Generación Eléctrica (EGESA), la mayor parte del presupuesto de la vigencia lo destinó al Estudio de Pre inversión del Proyecto Hidroeléctrico Changuinola II por un monto de B/.5.0 millones.



Vista de las 11,688 celdas solares en el Desierto de Sarigua, Parita.



Imagen de los Inversores AC - DC y la Cabuna de Media Tensión.

La participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el sector Energía, hace referencia a la Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Herrera, con un presupuesto ley de B/.75.0 mil y un presupuesto modificado de B/.109.2 mil.

Cabe resaltar, que el sector presentó una ejecución presupuestaria del 48.5% durante la vigencia 2014. (Ver cuadro N° 28)

G. SECTOR TELECOMUNICACIONES



Unidad móvil de noticias



Sistema de control en hd vía satélite

El sector telecomunicaciones presentó un presupuesto modificado al finalizar la vigencia 2014 de B/.1.7 millones, de este presupuesto se ejecutó el 99.5%. (Ver cuadro N° 29). La única institución que representa al Sector Telecomunicaciones es El Sistema Estatal de Radio Y Televisión (SERTV).

SERTV, busca a través de sus proyectos mejorar la calidad y programación del canal, para así poder brindar una mejor información a sus televidentes y radio escuchas.

Cuadro N° 29
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Telecomunicaciones - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	100.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	100.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de los proyectos de inversión que ejecuta SERTV se destaca el siguiente:

- **Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión:** Este proyecto busca mejorar la cobertura actual y contar con equipos que permitan llevar a nivel nacional una señal de radio y televisión a la sociedad en general, brindando educación y cultura. De igual manera, este proyecto ha logrado contar con más seguridad en las instalaciones, evitando ser víctimas de robos.

H. SECTOR AGROPECUARIO

Actualmente el Sector Agropecuario de Panamá, tiene un aporte importante en la economía nacional gracias a las exportaciones de cultivos no tradicionales, banano y camarones, esto permite el incremento en la generación de empleos directos e indirectos lo cual beneficia la economía interna del país. Es importante mencionar, que el aporte del Sector Agropecuario, generalmente no toma en cuenta el valor de las actividades generadas en conjunto con otras actividades económicas relacionadas a la industria, comercio y servicio, lo que trae como consecuencia que el aporte del Sector Agropecuario sea subvalorado.

Con la finalidad de retomar la importancia del Sector Agropecuario, las entidades que conforman dicho sector ejecutan proyectos de gran magnitud como los son sistemas de riego, caminos de producción, implementación de invernaderos, investigación de nuevas variedades de cultivos, desarrollo de la agricultura urbana y mejoramiento genético ganadero. Respecto al tema de mejoramiento genético ganadero, es necesario resaltar que actualmente el 64.5% del total de préstamos agropecuarios, están destinados al sector ganadero.

Según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la cartera de préstamos otorgados a la agricultura y a la ganadería sumó al cierre de agosto de 2014, B/1,353.2 millones, lo que representa un incremento de 9,7% respecto a los B/1,233.4 millones acumulados al mismo período de 2013. De ese total B/402.0 millones se destinaron a la actividad agrícola, lo que implica un incremento de 2.8% respecto a agosto del año pasado, mientras que las actividades pecuarias (que incluyen ganadería vacuna, porcina y cría de aves), el Sistema Bancario Nacional (SBN) destinó unos B/ 951.2 millones, 12% más que lo alcanzado en el mismo período de 2013.

Cuadro N° 30
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Agropecuario - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	44,433.8	53,292.5	53,292.5	48,832.0	91.6	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,166.0	1,166.6	1,166.6	266.0	22.8	2.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	2,674.7	3,467.5	3,467.5	2,645.7	76.3	6.5
Instituto de Mercadeo Agropecuario	200.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	37,418.1	45,680.0	45,680.0	42,984.1	94.1	85.7
Ministerio de la Presidencia	2,975.0	2,975.4	2,975.4	2,936.2	98.7	5.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El Sector Agropecuario lo conforman cinco (5) instituciones a mencionar: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), regente del Sector, quien cuenta con la mayor asignación presupuestaria modificada con B/45.7 millones, equivalente al 85.7% del presupuesto modificado del Sector; luego sigue el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP) con B/3.5 millones; el Ministerio de la Presidencia con B/3.0 millones; la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) con B/1.2 millones y por último el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con una asignación presupuestaria modificada de B/ 3.0 mil. El Ministerio de la Presidencia cuenta con la mayor ejecución presupuestaria con 98.7% y el que presentó la menor ejecución presupuestaria fue el IMA con 0.0%, al 31 de diciembre de 2014. (Ver cuadro N°30).

1. MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)

El MIDA, para la vigencia fiscal 2014, ejecutó cuarenta y ocho proyectos con un presupuesto Ley de B/45.7 millones; divididos en cinco (5) programas a mencionar: Mejoramiento de la Productividad, Desarrollo Tecnológico, Sanidad Agropecuaria, Reconversión y Transformación Agropecuaria, Desarrollo Rural Agropecuario y otros proyectos de inversión. Los principales proyectos ejecutados dentro de estos programas son:

- **Desarrollo Participativo y Modernización Rural:** Con un avance físico de 85.6%, el proyecto actualmente atiende 71 organizaciones de productores, de las cuales 48, han cumplido con el Plan de Fortalecimiento Organizacional y a 36, se les han transferido los recursos para la ejecución de sus planes productivos. Estas 48 organizaciones están distribuidas en los cinco (5) distritos de la provincia de Veraguas: ocho (8) en Santa Fe, (15) en Soná, cuatro (4) en San Francisco, (12) en Las Palmas y nueve (9) en Cañazas, beneficiando de manera directa e indirecta cerca de 2,954 personas. Además, en el programa de las becas para la formación laboral, se registraron 102 cursos, resultando 1,968 personas capacitadas en diferentes oficios quienes han ingresado progresivamente al mercado laboral tanto formal e informal.
- **Productividad Rural:** Con un avance físico acumulado de 99.2%, durante el periodo fiscal se han realizado 33 jornadas de capacitación y se ha culminado el financiamiento a 46 de los 56 sub proyectos propuestos para la vigencia fiscal 2014.
- **Programa de Transformación Agropecuaria:** Regido por la Ley 25 de 2001, se ejecuta desde el año 2002, con el fin brindar apoyo financiero al productor agrícola y ganadero en los procesos de modernización de sus actividades para mejorar la competitividad, productividad y desarrollo integral del sector agropecuario. Desde su inicio, a diciembre de 2014, se han entregado cheques a 1,940 productores a nivel nacional. Cada año se incorporan nuevos beneficiarios a este programa.
- **Fortalecimiento del Desarrollo Rural por medio del Agroturismo:** Presentó un avance físico acumulado de 97.5%. Las principales actividades ejecutadas fueron: Asistencia técnica a cinco (5) fincas de agroturismo ubicadas en Colón y Chepo, capacitación a nueve (9) técnicos en el tema de inducción del agroturismo y veintiún en el tema de crédito agroturístico. Además, se capacitaron once (11) productores en el tema de inducción del agroturismo y 42 en el tema de crédito agro turístico.
- **Mejoramiento Ganadero:** Con una ejecución física del 60.0%, la principal actividad de este Proyecto es el mejoramiento genético a través de un mejor semental, el mismo busca contribuir a incrementar en cantidad y calidad, la producción de leche, carne y otros productos generados por las actividades ganaderas en el país. Durante el primer semestre, se visitaron 1,192 productores, de los cuales se seleccionaron 983. En el periodo fiscal 2014, se entregaron 1,000 sementales a nivel nacional, la mayor entrega se realizó en la provincia de Veraguas con ciento cincuenta y seis (156) sementales, seguido de la provincia de Chiriquí y el distrito de Chepo con ciento veinticinco sementales cada uno (125).



- Desarrollo de un Sistema de Producción Exportable de Hortalizas: Presentó un avance físico acumulado de 98.0%. Las principales actividades ejecutadas fueron: Construcción de la Agencia del MIDA en Boquete, Construcción del Centro de Validación de Semilla de Alto Valor Genético y 1,000 m² de Casa de Cultivo, Equipamiento del Centro de Validación y Adquisición de Tuberías y Tanque de Reserva para el Sistema de Riego.

Otros proyectos de inversión que ejecuta el MIDA a través de la Dirección de Ingeniería Rural y Riego, son los sistemas de Riego de Bambito, Río Sereno y La Coca, los cuales no presentaron avance físico significativo durante periodo Fiscal 2014. Otro proyecto que tiene asignación presupuestaria es la “Construcción de un Dique en Río Chico”, el cual se encuentra a la espera de la aprobación de la adenda de tiempo y costo para iniciar su ejecución.

2. AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP)

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, es una de las instituciones que dentro del sector agropecuario busca fortalecer y asegurar el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos. La ARAP, a diciembre del 2014 contó con un presupuesto modificado de B/1.2 millones. Entre los principales programas ejecutados por la ARAP podemos mencionar:

- Mejoramiento de las Estaciones Experimentales: Para el 2014, contó con un presupuesto modificado de B/200.3 mil. El principal objetivo del proyecto es adecuar las infraestructuras de las estaciones y así llevar un mejor control de las diferentes especies a través de investigaciones en temas de pesquerías. Al segundo semestre presentó una ejecución presupuestaria de 64.1%.
- Programa de Desarrollo y Masificación de la Acuicultura Rural: Al segundo semestre del 2014, el programa presentó un presupuesto modificado de B/100.0 mil con una ejecución presupuestaria de 25.7%. Dicho programa busca contribuir a la seguridad alimentaria de las familias rurales, de manera que los productores logren un nivel de autogestión que permita evitar la dependencia estatal.
- Manejo para Recuperar la Biodiversidad Archipiélago de las Perlas: A diciembre del 2014, contó con un presupuesto modificado de B/541.2 mil, y una ejecución presupuestaria de 13.0%. El proyecto se concentra en tres sectores clave de producción: Pesca artesanal, turismo y desarrollo inmobiliario.
- Implementación de Metodologías para la Extracción de Redes: A diciembre del 2014, el proyecto contó con un presupuesto modificado de B/50.3 mil. Dicho proyecto está dirigido a diseñar un plan de acción integral para la recolección y limpieza de la basura marina.

3. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE PANAMÁ (IDIAP)

El IDIAP para la vigencia fiscal 2014 contó con un presupuesto modificado de B/3.5 millones, y una ejecución de 76.3%. Con el objetivo de investigar para generar, adaptar, validar y difundir conocimientos y tecnologías agropecuarias. El IDIAP ejecuta tres grandes programas: Investigación e Innovación Agropecuaria con una ejecución física de 92.0%, Apoyo a la Investigación e Innovación Agropecuaria con un avance físico de 94.9% y el programa de Crédito de Contingencia que presentó una ejecución física de 94.0% al 31 de diciembre del 2014.

Los principales proyectos ejecutados dentro de estos programas son:

- **Innovación Tecnológica de Cadenas Productivas:** Presentó un avance físico de 93.9%, se ejecutan ochenta y ocho (88) actividades de las cuales se destacan las siguientes: diez (10) actividades en manejo integrado de fincas ganaderas para mitigar la afectación de los recursos suelo y agua; quince (15) actividades en alternativas tecnológicas de producción más limpia, para la producción de leche y carne bovina en Azuero y doce (12) actividades en evaluación de nuevas fuentes energéticas y proteicas para la alimentación animal en Panamá.
- **Gestión del Agro Negocio:** Con un avance físico de 94.4% se ejecutan siete (7) actividades que se desarrollan dentro del proyecto Zonificación Agroecológica de Panamá, donde se destaca la búsqueda y creación de capacidades dentro del equipo de trabajo en caracterización y muestreo de suelos, cartografía y fotointerpretación; caracterización y muestreo en áreas productivas de Azuero, para elaboración de mapas detallados de propiedad del suelo; digitalización de mapas de clasificación de suelos de diferentes áreas de Panamá; estimación del comportamiento espacial de las variables climáticas y cálculos determinantes del balance hídrico superficial en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.
- **Mejoramiento Genético de Cultivos y Animales:** Presentó un avance físico de 90.1%. En total hay cincuenta y siete actividades en ejecución, donde se destacan 21 en investigación e innovación para el desarrollo de germoplasma mejorado de arroz para los sistemas comercial y a chuzo; 16 evaluaciones de razas y cruces, su multiplicación y conservación para mejorar los sistemas vaca-ternero de Panamá y cinco (5) en generación de variedades e híbridos de maíz.
- **Desarrollo y Multiplicación de Semillas:** Presentó un avance físico de 97.1% y se ejecutan diez actividades para la producción de semillas gámicas y agámicas a nivel nacional. En la comunidad de Río Hato de la provincia de Coclé, se lleva a cabo la producción de semillas de arroz, plátanos, semillas criollas y producción de vitroplantas; por otra parte, en Azuero se producen semilla de maíz, hortalizas, raíces y tubérculos.
- **Desarrollo Innovación Tecnológica de Sistema de Producción:** Con un avance físico de 95.8%. Se ejecutan 31 actividades de las cuales se desarrollan tres (3) en evaluación de la población germoplasma de cacao bajo sombra diversificada en el trópico húmedo; tres (3) en investigación e innovación del cultivo de pixvae (*Bactris* spp), en los sistemas de producción de la agricultura familiar del trópico húmedo; 15 en investigación e innovación de los sistemas de producción de la agricultura familiar Ngäbe Buglé; seis (6) en investigación, innovación y difusión de la agricultura urbana en la República de Panamá.
- **Desarrollo de Servicios Científicos y Tecnológicos:** Con un avance físico de 94.9% se ejecutan un total de cuarenta y siete actividades de las cuales una (1) se encuentran en la fase de iniciada en campo, veintidós en toma de datos; cuatro (4) en análisis de datos y veinte (20) en redacción de informes.



Conclusión del Sector Agropecuario

En los próximos años las actividades agropecuarias deberán enfrentar retos importantes, al igual que el resto de la economía. Estos retos radican tanto en condiciones externas como en elementos internos.

Retos como la falta de coordinación de acciones por parte de las instituciones del Estado, que a pesar de contar con estructuras para promover y fortalecer las actividades agropecuarias, no ejecuta efectivamente un programa de extensión acorde a las necesidades del productor en todos sus niveles. Al no poder difundir las nuevas tecnologías y procesos de mercado eficiente, el productor enfrenta una barrera para su crecimiento y competitividad en los mercados nacionales e internacionales que son aprovechados por otros países.

El Gobierno de la República de Panamá, ha tomado medidas como el Pacto Nacional por el Agro, que contempla un paquete de acciones urgentes para beneficio del sector, a fin de apoyar a los productores nacionales y lograr la soberanía alimentaria, al igual que la creación de un Gabinete Agropecuario, para elevar al más alto nivel las estrategias y la reestructuración total del Instituto Nacional Agropecuario (INA). En este Gabinete se concentrarán todas las instituciones vinculadas al sector agro, de modo que exista una mejor planificación y utilización de los recursos.

El anuncio Ejecutivo de priorizar la producción de alimentos para el mercado interno mediante el establecimiento de diversos incentivos al sector agropecuario, como parte de su estrategia para reducir el costo de la canasta básica y la llegada al mercado financiero de bancos latinoamericanos con un amplio conocimiento del sector, han tenido un impacto positivo en el acceso al crédito de ese sector de la economía.

Los créditos han mantenido niveles satisfactorios y un adecuado desempeño financiero, mostrando una saludable calidad de cartera. No obstante, esta es una cartera susceptible a varios tipos de riesgos que requerirán de mayor atención. Por esta razón las políticas de apoyo al sector deben ser evaluadas permanentemente para lograr mejores resultados.

Cabe resaltar, que con la finalidad de retomar la importancia del Sector Agropecuario, las entidades que conforman dicho sector ejecutan proyectos de gran magnitud como los son: Sistemas de Riego, Caminos de Producción, Implementación de Invernaderos, Investigación de Nuevas Variedades de Cultivos, Desarrollo de la Agricultura Urbana y Mejoramiento Genético Ganadero, fomentando el desarrollo del sector.

I. SECTOR COMERCIO, INDUSTRIAS Y TURISMO

En el sector Industria Comercio y Turismo Panamá goza de una ventaja comparativa como proveedor de servicios internacionales, en particular el transporte a través del Canal. A su vez, la orientación de la economía hacia los servicios, convierte al país en centro internacional de actividades tales como: Transporte marítimo, los servicios de distribución y la banca.

Se debe tener presente que el desarrollo económico del país también se ve impulsado por la ejecución de grandes proyectos, entre ellos: La Ampliación del Canal de Panamá, la cual ha contribuido a la generación de empleos. Actualmente el Canal de Panamá contribuye significativamente al progreso mundial, ya que proporciona una vía de tránsito corta y relativamente barata entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, influenciando los patrones de comercio mundial e impulsando el crecimiento en los países desarrollados; así como también el apoyo al crecimiento turístico que registra el país en los últimos años.

En Panamá el turismo también ha tenido en auge como resultado de la aparición y expansión del hub aéreo de la región, que ha sido capaz de mover pasajeros desde cualquier lugar de Latinoamérica hacia Panamá y desde Panamá hacia cualquier destino de la región, lo que ha dado origen a un crecimiento extraordinario de turistas, cuyos motivos principales de viajes son las compras, lo cual ha impulsado el crecimiento de enormes centros comerciales.

Cabe resaltar, que mediante la ejecución de la política nacional de estímulo y fortalecimiento del sector, se espera contribuir con la generación de empleos productivos y crecimiento económico del país, a través de los diferentes programas y proyectos desarrollados por las distintas instituciones dentro del Sector.

La asignación presupuestaria en el sector, a diciembre del 2014, ascendió a B/194.3 millones. Durante este semestre, el Sector logró realizar actividades por un monto de B/152.0 millones, representando el 78.2% del presupuesto asignado para el Sector. (Ver Cuadro N°31.)

Según el cuadro N° 31, los montos más altos en el presupuesto modificado lo presentan el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con B/.69.1 millones, Ministerio de la Presidencia B/.50.0 millones, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) con B/.37.4 millones, Zona Libre de Colón B/.15.7 millones, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) con B/.11.9 millones y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con B/.10.1 millones.

Cuadro N° 31
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	150,337.2	194,337.1	194,337.1	152,031.4	78.2	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	11,353.0	11,983.8	11,983.8	9,308.1	77.7	6.2
Autoridad de Turismo de Panamá	31,340.7	37,420.9	37,420.9	22,776.4	60.9	19.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario	32,727.8	69,072.2	69,072.2	67,766.2	98.1	35.5
Ministerio de Comercio e Industrias	7,013.0	10,124.0	10,124.0	8,620.5	85.1	5.2
Ministerio de la Presidencia	63,000.0	50,006.2	50,006.2	30,707.7	61.4	25.7
Zona Libre de Colón	4,902.7	15,730.1	15,730.1	12,852.4	81.7	8.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro del segundo semestre las instituciones que mostraron niveles de ejecución altos se encuentran: el IMA con 98.1%, el MICI con 85.1%, Zona Libre de Colón (ZLC) con 81.7% y AMPYME con 77.7% respectivamente. Entre los principales proyectos llevados a cabo por las instituciones se pueden mencionar:


1. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaria de Cadena de Frío, ejecuta el programa “Desarrollo de la Cadena de Frío”, el cual consiste en la Construcción de ocho (8) Mercados Públicos a nivel nacional, con un avance físico promedio de 72.3%, y la Implementación de la Cadena de Frío o Construcción de Centros de Manejo Post Cosecha, con una ejecución física de 100.0%.

Durante el periodo fiscal 2014, se inauguró la Unidad Alimentaria Merca Panamá (Mercado de Panamá), el Mercado de David y los Centros de Manejo Post Cosecha del Ejido y Dolega, ubicados en la Provincia de los Santos y Chiriquí, respectivamente.



Mercado Público de David inaugurado.



Centro de Manejo Post-Cosecha de Cerro Punta.



Centro de Manejo Post-Cosecha de Volcán.

Actualmente se están construyendo tres (3) Mercados Públicos:

- Mercado de Abastos de La Chorrera: A finales del 2014, el proyecto alcanzó un avance físico de 42.0%. Dentro del mismo se destaca la ejecución de algunas actividades entre ellas: Conformación y relleno del terreno en la zona de los cuartos fríos, impermeabilización del aljibe, colocación de rigidizadores de las columnas de los cuartos fríos y de logística, montaje de la estructura metálica de la Cubierta tipo 5 & 6 y montaje de la estructura del edificio Mercado, colocación de acero refuerzo del murete de concreto alrededor de los cuartos fríos, de carriolas en cubierta de techo # 7 y de conectores de cortante tipo Channel en losa de cuartos fríos, encofrado lateral y colocación de acero refuerzo del murete de concreto del muro alrededor de los cuartos fríos, relleno y compactación del piso del edificio Logística, colocación de las tuberías aguas residuales, edificio Logística.

- Mercado Público de La Chorrera: Con un avance físico de 25.3%, dentro de las actividades ejecutadas durante el año 2014 se pueden mencionar: Armado de estructura de acero de muro lateral este, se inició el armado de fundación y formaleta para la fosa del ascensor, armado de la estructura de acero muro lateral oeste, colocación de las primeras columnas de acero incrustadas en el muro de contención, el equipo de topografía marcó las coordenadas para las columnas de acero, desmontaje de formaletas de zapatas y vigas de atado, parte superior de mercado. Montaje y soldadura de columnas a platos de anclaje, armado de estructura de acero para muro de contención y fundación para fosa de ascensor, armado de acero y formaletas para fundación de columnas, colocación de platos de anclaje en fundación de columnas, armado de formaletas para muro de contención, vaciado de concreto para muro de contención, mediante grúa telescópica, excavaciones para armado de fundaciones.
- Mercado Público de Chitré: Este mercado presentó un avance físico de 16.9% a diciembre 2014. Entre las actividades ejecutadas durante el período 2014, se pueden mencionar: Colocación de columnas de acero y vigas de acero laminado para el edificio de mercado, para la construcción de los pórticos que soportan la cubierta de techo, colocación de Vigas "Curvas" de Acero para Techo, se ha instalado en un 20.0% de la red de tierra para el sistema de pararrayos. En el edificio de la oficina se construyen los cimientos y columnas con su acero colocado para las primeras plantas. En el edificio de taller, se inició la construcción de los cimientos que comprende geoceldas, zapatas, vigas de atado y columnas presentan un avance de 98.2%.

2. AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ (ATP)

La ATP, es la encargada de promover el turismo a nivel nacional y de fomentar el ingreso y la grata permanencia en el país, de los visitantes extranjeros que buscan descanso y entretenimiento. A diciembre del 2014, contó con un presupuesto modificado de B/37.4 millones.

Entre los programas más relevantes ejecutados por la Institución se encuentran:

- El Programa de Difusión del Turismo a Nivel Internacional: A diciembre del 2014, presentó una ejecución física de 61.0%. Con el desarrollo de este programa se logró la conceptualización, diseño, diagramación e impresión de la Edición 2014 del Folleto "Panamá Top Ten Destinations" (10 sitios más interesantes en Panamá), en inglés y español. A su vez, se promocionó a Panamá estratégicamente a través de la revista "Destinos", para fortalecer el posicionamiento de Panamá como destino turístico a nivel internacional con la finalidad de impulsar de esta manera el incremento de turista al país.
- El Plan Maestro de Turismo Sostenible, formulado como una estrategia básica para el crecimiento del Sector Turismo, alcanzó una ejecución física de 70.0% en actividades como: Convenio de cooperación para la realización de trabajos de construcción de obras civiles, acabado e instalación de un sistema de aire acondicionado central del Complejo Monumental denominado "Iglesia Nuestra Señora de la Merced" y la implementación de políticas la realización de proyectos básicos para el desarrollo del sector.



Difusión del Turismo a Nivel Internacional- Feria Vakantiebeurs Utrecht, Holanda.

3. INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (IMA)

En el segundo semestre del 2014, el IMA, presentó un presupuesto modificado de B/.69.0 millones, y una ejecución presupuestaria de 98.1%. El proyecto que recibió mayor ajuste presupuestario durante este semestre fue “Las Tiendas de alimento a bajo costo” con un incremento de B/.35.6 millones y una ejecución presupuestaria de 98.2%. Los principales proyectos ejecutados fueron:

- **Tiendas de Alimentos:** Al finalizar el periodo 2014 se habían inaugurado 406 Tiendas, de las cuales 136 se encuentran en operación. Durante este primer semestre se habían vendido productos alimenticios por un monto de B/.21.3 millones. El arroz pilado representa el 56.6% de las ventas con un total de B/.12.1 millones que corresponde a 416,190.37 quintales. Por medio del proyecto de las Tiendas de alimentos se han beneficiado cerca de 539,300 personas.
- **Ferias de Venta de Alimento a Bajo Costo:** Se realizaron 694 Ferias a nivel nacional, en las que se han vendido B/.18.0 millones en productos. De esta cifra B/.14.7 millones corresponde a la venta de arroz, es decir 489,737 quintales y la diferencia pertenece a otros productos que conforman la canasta básica. Con este proyecto se han beneficiado 634,700 personas.
- **Fortalecimiento Programa Ferias del Productor:** Se han realizado un total de 658 ferias itinerantes en todo el país, beneficiando alrededor de 92,340 personas.

4. AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (AMPYME)

La AMPYME tiene como finalidad consolidar, fortalecer, dinamizar la autogestión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante la ejecución de promoción empresarial, y de esa manera incrementar la capacidad de generar empleos y dar valor agregado a la producción creando una mejor condición y calidad de vida a este sector de nuestra economía.

A diciembre del 2014, AMPYME contó con un presupuesto modificado de B/.11.9 millones y una ejecución presupuestaria de 77.7%.

AMPYME ha tenido una participación significativa al desarrollo empresarial, todo esto mediante la ejecución de algunos proyectos, entre ellos:

- **Fondo de Garantía para Préstamos:** Este programa busca fomentar la oferta de préstamos a la micro y pequeña empresa en instituciones financieras afiliadas a AMPYME. Durante el segundo semestre del 2014, el programa presentó una ejecución de 16.0% logrando alrededor de 292 garantías de préstamos entregados (138 hombres y 152 mujeres y 2 personerías jurídicas).
- **Desarrollo de Cultura Empresarial:** El programa contó con una ejecución de su presupuesto modificado de 98.6%, logrando capacitar a 600 estudiantes en diversos temas relacionados a los procesos que conllevan iniciar una empresa. Con este programa se busca la implementación de actividades que generen una cultura empresarial a temprana edad y potenciar el espíritu emprendedor en estudiantes de nivel secundario y universitario. De este modo, se capacitó a 200 estudiantes en Panamá, 200 en Herrera y 200 en Veraguas.

- Capacitación y Oportunidades de Negocio - Plantas Móviles: Presentó un avance físico de 96.6%. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 120 personas atendidas con la Planta Móvil de Belleza en el Colegio Comercial Panamá, 40 personas fueron atendidas con las Plantas Móviles en la Feria de la Salud y la Familia (Ministerio de Economía y Finanzas), y 65 personas atendidas con las Plantas Móviles en la Feria Familiar del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El principal objetivo del programa es capacitar a emprendedores o empresarios para que sean capaces de empezar un negocio con los “kits” de equipos entregados.



Capacitación Oportunidades de Negocios - Plantas Móviles Procesados de Frituras.

5. MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)

El MICI como ente rector del Sector, busca implementar acciones que impulsen la creación, desarrollo y expansión del comercio. Unos de los principales objetivos que se ha propuesto el MICI, es apoyar y orientar en todo momento a los exportadores para que puedan aprovechar los Tratados de Libre Comercio y ventajas económicas que presenta el país.

Resulta importante destacar que muchos de los programas implementados por el MICI tienen como finalidad, contribuir y generar alianzas entre el sector público y privado con el fin mejorar la competitividad, calidad e inocuidad del sector exportador de alimentos; así como también, el desarrollo de la industria y las actividades financieras y de esa manera enfrentar competitividad y fomentar la modernización dentro del Sector.

La institución a Diciembre del 2014, presentó un presupuesto modificado de B/ 10.1 millones y una ejecución presupuestaria de 85.1%.

Algunos proyectos relevantes dentro de su presupuesto son:

- Mejoramiento a la Producción Artesanal: A finales del segundo semestre del 2014 el proyecto presentó una ejecución presupuestaria de 46.0%. El principal objetivo de este proyecto ha sido fortalecer la actividad artesanal, mediante el apoyo financiero a los artesanos de escasos recursos económicos, y a través de la adquisición de artesanías.
- Difusión Salvaguarda de los Conocimientos Tradicionales: El proyecto busca conservar y proteger los conocimientos tradicionales del patrimonio cultural del país. A diciembre del 2014, contó con un presupuesto modificado de B/.152.4 miles y un avance presupuestario de 97.0%. Para este proyecto, resulta importante contar con personal especializado en traducción de idiomas, trabajos de documentación en videos y fotografías de todo el conocimiento tradicional de los grupos indígenas.
- Desarrollo de los Procesos de Certificación de las Normas ISO 9001-2008. El proyecto a diciembre del 2014, presentó una ejecución presupuestaria de 100.0%. Su principal objetivo era gestionar la calidad de los servicios públicos, a través del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Administración y Finanzas.

Además el MICI busca implementar el desarrollo del comercio por medio de un Sistema de Comercio Electrónico y de esa manera facilitar el acceso a la información, así como también la orientación de proyectos que permitan fortalecer la capacidad técnica de la institución.

6. ZONA LIBRE DE COLÓN (ZLC)

La Zona Libre de Colón es una de las instituciones estatales que más aporta al país, ya que juega un papel muy importante en la economía. La institución mediante el desarrollo de diversos proyectos, busca ofrecer servicios adecuados que puedan realzar esta área tan importante para la economía.

La institución durante el periodo fiscal 2014, presentó un presupuesto modificado B/15.7 millones. Actualmente la Entidad lleva a cabo dentro de su ejecución varios proyectos entre los cuales se destacan:

- **Desarrollo Área de Expansión Zona Libre de Colón:** Cuenta con un presupuesto modificado de B/9.0 millones. Para el año fiscal 2014, el proyecto presentó una ejecución presupuestaria de 100.0% y una ejecución física de 95.0%. El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de Infraestructuras de las áreas de expansión de la Zona Libre de Colón ubicadas al este del Aeropuerto Enrique A. Jiménez.
- **Desarrollo de Sistema de Operaciones Comerciales:** Este proyecto comprende un sistema computarizado para el manejo automático de las entradas, salidas y traspasos en el movimiento comercial de la Zona Libre. Presentó un presupuesto modificado de B/.1.0 millón y una ejecución presupuestaria de 57.0% a diciembre del 2014, a su vez el proyecto alcanzó una ejecución física de 100%.
- **Construcción del Nuevo Edificio de la Administración:** Presentó un avance físico de 60%; Con este proyecto se espera brindar mejores condiciones administrativas que permitan reflejar el crecimiento comercial que experimenta la Zona Libre de Colón. Entre las actividades desarrolladas se pueden mencionar: La construcción de losa, divisiones de paredes de "gypsum board", confección de ventanas y estructura de elevadores, escaleras, cimientos de pilotes, vigas cósmicas e instalación de baldosas.

Entre otros proyectos ejecutados por la institución se encuentran: Mejoramiento de las entradas y salidas de la ZLC el cual consiste en la construcción del edificio por donde entrarán y saldrán los vehículos que ingresarán al Centro Logístico Multimodal de las Américas.

Conclusión del Sector Comercio, Industrias y Turismo

Panamá es uno de los países más dinámicos de América Central, presentando un desarrollo económico relacionado estrechamente con el Canal, el sector de los servicios, la Zona Libre Colón y el Centro Bancario Internacional.

En relación a la Zona Franca cabe resaltar que es la primera en el Hemisferio Occidental y la segunda más grande del mundo. Por esta razón, constantemente se construyen y modernizan almacenes, sistemas portuarios y de tráfico para todo tipo de mercancía, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología moderna y siempre lista para ofrecer una amplia gama de excelentes servicios.

El Sector Comercio, Industria y Turismo a diciembre del 2014, presentó un ajuste de su presupuesto ley de B/.44.0 millones. El impacto en el ajuste presupuestario fue dado por la ejecución algunos programas tales como: Construcción Edificio para la sede del MICI en Panamá Oeste, Implementación del Sistema de Comercio Electrónico, Fortalecimiento al Apoyo Logístico, Desarrollo del Sistema de Operaciones Comerciales, Asistencia Alimentaria a las Jumbo Ferias e Implementación de las Jumbo Ferias.

Dentro del sector, la institución que presentó una mayor participación durante el periodo fiscal 2014 fue el Instituto de Mercadeo Agropecuario con 35.5% del presupuesto total del sector. Se espera que mediante la ejecución de diversos proyectos y la acción conjunta de las demás instituciones que formar parte del sector, impulsen el desarrollo económico y bienestar social para todos los panameños.

Cabe resaltar que para lograr un mejor desarrollo dentro del sector se necesita superar algunas barreras relacionadas a condiciones de seguridad, salud, educación y mejorar la infraestructura para poder acceder a inversiones que generen empleo y tener presente que una mayor integración permitirá aprovechar mejor las oportunidades que se generan a través de las alianzas público-privadas.

J. SECTOR FINANZAS

El Sistema Bancario de Panamá está constituido por la banca privada y por bancos de capital Estatal, gran parte del capital de este Sistema Bancario es de fuente internacional. Sin embargo, debido a la promoción por parte del Estado, este sector se ha fortalecido como uno de los más importantes centros financieros de América Latina.

La principal operación del Sistema Bancario Panameño es otorgar crédito, y su cartera guarda una estrecha relación con el desempeño de la economía y en particular con el aumento del empleo y del ingreso nacional.

Dentro del sector público, existen Entidades que desarrollan actividades que proporcionan financiamiento a los programas nacionales de viviendas, y a su vez buscan apoyar al micro, pequeño y mediano productor, para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.

A diciembre del 2014, el presupuesto modificado del sector fue de B/63.9 millones. Durante este período las instituciones dentro del Sector lograron realizar actividades por B/28.1 millones, representando un 44.0% de ejecución.

Cuadro N° 32
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Finanzas - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Lev	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	71,877.0	63,877.0	63,877.0	28,101.9	44.0	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	63,383.0	53,383.0	53,383.0	22,133.8	41.5	83.6
Banco Hipotecario Nacional	5,523.5	7,523.5	7,523.5	3,454.5	45.9	11.8
Instituto de Seguro Agropecuario	2,970.5	2,970.5	2,970.5	2,513.7	84.6	4.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

1. BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (BDA)

El BDA es la Institución con mayor participación dentro del Sector Finanzas, representa el 83.6% del presupuesto modificado, con un presupuesto de B/.53.4 millones. Durante el periodo fiscal 2014, el BDA refleja una cartera activa de B/.147.4 millones conformada por la actividad agrícola con B/.25.4 millones, pecuaria con B/.90.8 millones y otras actividades con B/.31.2 millones; distribuidos en 13,855 proyectos agropecuarios a nivel nacional.

Dentro de la actividad agrícola se destacan los siguientes rubros: Plátano para consumo nacional, palma aceitera, arroz seco, maíz a chuzo y café. En la actividad pecuaria se puede mencionar: Vacuno de leche y cría, bovino de ceba tradicional, mejoras pecuarias, y bovino mixto. Por último, dentro de otras actividades sobresalen: La pesca artesanal, la compra de fincas agropecuarias, el pago de deuda agropecuaria, infraestructura y compra y titulación de tierras.



Banco de Desarrollo Agropecuario – Sucursal ubicada en Las Tablas, provincia de Los Santos

Al 31 de diciembre de 2014, se aprobaron 1,576 operaciones crediticias por un monto de B/.20.8 millones y se desembolsaron B/.19.0 millones. Las regionales de Los Santos, Chiriquí, Panamá, Darién, Veraguas y Herrera, se destacan como las regionales con mayores aprobaciones de operaciones y las regionales de Chiriquí, Los Santos, Panamá y Darién presentan la mayor cantidad de desembolsos.

El proyecto más importante del BDA, es el “Manejo de Crédito Agropecuario”, con una ejecución presupuestaria de 46.8% al periodo fiscal 2014. Este proyecto representa el 88.3% del presupuesto del BDA y para la actual vigencia fiscal tiene como objetivo otorgar 3,200 operaciones crediticias por valor de B/.48.0 millones, con un promedio de B/.15.0 mil por operación, en actividades y rubros dirigidos a satisfacer la demanda interna y externa de alimentos y materias primas.

2. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (BHN)

El Banco Hipotecario Nacional (BHN), es una institución dedicada a conceder financiamiento a través de programas nacionales de vivienda, de acuerdo a los planes de desarrollo social del Estado. Para el año fiscal 2014, contó con un presupuesto modificado de B/.7.5 millones, representando el 11.8% de participación en el sector.

Con el objetivo de disminuir el déficit habitacional que desafía al país por el crecimiento de la población, el BHN, realiza la compra de créditos hipotecarios a la banca local y otorga préstamos con interés preferencial, facilitando el acceso a una vivienda segura a la población menos favorecida que no pueden aplicar a préstamos en otros bancos comerciales.

El principal proyecto que ejecuta la institución es el de “Financiamiento de Vivienda”, con un presupuesto Ley para el año 2014 de B/.7.1 millones, representado el 94.4% del presupuesto solicitado. Su objetivo principal es otorgar financiamiento a través de créditos hipotecarios para viviendas de interés social. Cabe resaltar que para obtener el crédito el costo promedio de la vivienda debe estar dentro de los B/.30 mil; con un rango de interés entre 5.0% y 5.5% durante todo el período de vida del préstamo siendo plazo estimado de 25 años.

Al finalizar la vigencia 2014, el proyecto presentó una ejecución física de 70.0% donde aprobaron 169 préstamos de viviendas por un monto de B/.4.9 millones, logrando beneficiar a 746 personas.

3. INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO (ISA)

En el periodo fiscal 2014, el ISA presentó la mayor ejecución presupuestaria dentro del Sector con 84.6%, a pesar de ser la Institución con menor asignación presupuestaria dentro del sector, (4.7%).

El proyecto de mayor impacto del ISA es el “Fondo de Garantía de Actividad Agropecuaria”, con un presupuesto modificado de B/.2.6 millones y una ejecución presupuestaria de 97.6%. La finalidad de este proyecto, es cubrir el pago de las fianzas y las pólizas de seguro agropecuario, emitidas bajo el programa de garantías para la actividad agropecuaria. Durante el ciclo que comprende 2013-2014, se han beneficiado 924 productores agrícolas con un total de 1,743 pólizas y 984 ganaderos con un total de 1,294 pólizas. El monto de indemnización durante este periodo fue de B/.447.7 mil.



ISA – Seguro Bovino

K. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Este sector comprende la asignación de recursos para la administración de servicios e instituciones cuyas funciones apuntan al apoyo de la gestión gubernamental. El sector de Administración y Servicios Generales, mantiene una relación directa con el sector privado, debido a la naturaleza de los proyectos que desarrolla.

Cuadro N° 33
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	222,405.6	375,736.2	375,736.2	303,725.8	80.8	100.0
Asamblea Nacional	2,744.1	17,473.7	17,473.7	17,258.6	98.8	4.7
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	14.3	14.3	14.3	12.1	84.3	0.0
Autoridad Nacional de Aduanas	2,500.0	2,560.8	2,560.8	1,416.0	55.3	0.7
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	6,022.0	5,569.7	5,569.7	689.5	12.4	1.5
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,596.2	4,108.5	4,108.5	3,504.3	85.3	1.1
Autoridad Nacional de Pasaportes	2,500.0	2,657.9	2,657.9	2,652.8	99.8	0.7
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	3,250.2	3,250.2	3,250.2	1,247.5	38.4	0.9
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	16,811.0	16,962.9	16,962.9	14,492.6	85.4	4.5
Contraloría General de la República	799.5	1,673.5	1,673.5	1,089.4	65.1	0.4
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,237.5	2,237.5	2,237.5	966.7	43.2	0.6
IFARHU	8,448.1	8,448.1	8,448.1	0.0	0.0	2.2
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	540.0	540.0	540.0	0.0	0.0	0.1
Lotería Nacional de Beneficencia	1,800.0	1,800.0	1,800.0	523.0	29.1	0.5
Ministerio de Economía y Finanzas	103,816.6	190,866.6	190,866.6	162,815.2	85.3	50.8
Ministerio de la Presidencia	11,616.5	55,282.3	55,282.3	50,382.0	91.1	14.7
Ministerio de Relaciones Exteriores	8,000.0	8,901.8	8,901.8	1,018.4	11.4	2.4
Ministerio de Seguridad Pública	325.0	494.2	494.2	0.0	0.0	0.1
Registro Público de Panamá	13,000.0	16,000.2	16,000.2	10,447.0	65.3	4.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	23,575.0	23,528.9	23,528.9	22,028.0	93.6	6.3
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	200.0	200.0	200.0	33.9	17.0	0.1
Tribunal Electoral	10,472.1	13,020.2	13,020.2	13,006.9	99.9	3.5
Universidad Tecnológica de Panamá	137.5	145.0	145.0	142.0	98.0	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	280.0	280.0	280.0	100.0	0.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante la vigencia 2014, las instituciones más importantes de este sector se destacan: el Ministerio de Economía y Finanzas con un presupuesto modificado de B/.190.8 millones de dólares que representó el 50.8% del presupuesto modificado, dicho monto corresponde a convenios con organismos multilaterales como la CAF, BID, BM, PNUD, FOMIN entre otros como el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Mejoramiento de la Eficiencia en el Sector Público.

Otra de las instituciones con aporte al sector, es el Ministerio de la Presidencia, la cual con un presupuesto modificado de B/.55.3 millones representa el 14.7% del presupuesto. Entre los proyectos sobresalientes de este sector se pueden mencionar el de Equipamiento y Suministro de Equipos para el cual se aprobó un presupuesto ley para la vigencia 2014 por un monto de B/.1.0 millón de dólares y luego se modificó a través de créditos extraordinarios por B/.12.3 millones de dólares, por lo cual su presupuesto modificado fue de B/.13.3 millones de dólares. En cuanto a los proyectos más destacados en el sector de Interés Social Comunitario y el de Apoyo a Programas Sociales, cuyos fondos provenían del Crisol de Razas y cuya finalidad era la de dar apoyo a proyectos requeridos por las comunidades. Estos programas no recibieron dinero mediante el presupuesto ley, sino a través de créditos extraordinarios por un monto de B/.59.1 millones de dólares.

Podemos concluir que el Sector de Administración y Servicios Generales aunque está conformado por un sin número de instituciones solo representa un 7.0% del presupuesto modificado del sector para la vigencia 2014.

L. SECTOR JUSTICIA

No hay duda que la Justicia constituye una pieza vital para nuestro Estado y para la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos, por lo que se requiere una actuación dirigida por la prudencia y el consenso. Igualmente es un hecho cierto el efecto que tiene el sector justicia en el desarrollo de un país y en particular, el que produce sobre la economía; Por ello, en el contexto actual de aumento de la criminalidad, las inversiones públicas van encaminadas a reducir el fenómeno delictivo, mediante una estrategia de prevención, la cual también debe coadyuvar a dinamizar la económica brindando seguridad al inversionista nacional y extranjero.



Construcción Centro Penitenciario de Chiriquí.

En la vigencia fiscal 2014, al sector justicia para la ejecución de sus proyectos según el presupuesto ley se le asignaron B/. 62.8 millones de dólares, al 31 de diciembre se hicieron modificaciones por B/19.1 millones de dólares lo que hace un presupuesto modificado y asignado de B/. 81.9 millones de dólares, con una ejecución de B/. 43.7 millones de dólares, lo que representa el 53.3% de ejecución financiera.

Cuadro N° 34
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Justicia - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	62,799.6	81,923.4	81,923.4	43,701.6	53.3	100.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	2,000.0	1,958.1	1,958.1	1,937.7	99.0	2.4
Ministerio de Gobierno	40,250.0	40,562.8	40,562.8	11,975.4	29.5	49.5
Órgano Judicial	10,633.1	29,194.3	29,194.3	21,111.1	72.3	35.6
Procuraduría de la Administración	20.6	328.8	328.8	313.0	95.2	0.4
Procuraduría de la Nación	9,557.0	9,540.4	9,540.4	8,131.1	85.2	11.6
Tribunal de Cuentas	339.0	339.0	339.0	233.2	68.8	0.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En relación a las instituciones que componen este sector y su participación dentro del mismo, podemos indicar lo siguiente: Al terminar la vigencia fiscal 2014, al Ministerio de Gobierno (MINGOB) le correspondió el presupuesto modificado más elevado unos B/.40.6 millones de dólares, lo que representó un 49.5% de participación del total, no obstante presentó una baja ejecución unos B/.11.9 millones de dólares, un 29.5%; el Órgano Judicial con un presupuesto modificado de B/. 29.2 millones de dólares el 35.6% de participación en el sector y una ejecución de B/. 21.1 millones de dólares es decir un 72.3%; por otro lado tenemos a la Procuraduría General de la Nación con un presupuesto modificado de B/. 9.5 millones de dólares lo que representa el 11.6% de participación, y una ejecución de B/.8.1 millones dólares lo que representa un 85.2 % de ejecución financiera.

Entre algunas de las inversiones más significativas de este sector al terminar el año 2014, podemos señalar los siguientes:

1. MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)

Dentro de los proyectos que llevó a cabo el MINGOB en la vigencia 2014, podemos señalar: construcción del Centro Penitenciario de Chiriquí con un presupuesto modificado de B/.4.0 millones y una ejecución de B/.3.8 millones y un avance físico del 69.0%, Construcción de Centro Penitenciario de Colón con presupuesto modificado de B/.1.3 millones una ejecución de B/.1.3 millones y un grado de avance de 12%, Construcción del Centro de Custodia de Chiriquí con un presupuesto modificado de B/.2.2 millones, ha logrado un avance de 55%; Equipamiento de Centro de Custodia y Cumplimiento con un modificado de B/.46.5 miles y una ejecución de B/. 33.7 miles un 82% de avance físico.

2. ÓRGANO JUDICIAL (OJ)

Los proyectos que se llevaron a cabo durante la vigencia de 2014, en esta entidad están: Construcción de la Unidad Judicial de la Chorrera, cuyo monto modificado es de B/.4.8 millones y ejecutado 3.0 millones de dólares, con un avance físico de 60.0%, también el proyecto de mejoramiento de los Edificios del Órgano Judicial, con un monto modificado de B/.1.6 millones de dólares, con una ejecución de B/. 1.1 millones de dólares y avance físico de 95%, Construcción del Edificio para Audiencias en el Centro Penitenciario la Joya B/.2.3 millones de dólares y ejecución B/.2.0 millones de dólares un 100% de ejecución, Restauración del Tribunal Marítimo de Panamá para el cual se presentó un presupuesto modificado de B/.7.2 millones de dólares ejecutado B/.4.8 millones dólares un 96 % de avance físico.

3. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)

Entre alguno de los proyectos desarrollados por esta entidad en la vigencia podemos considerar: Construcción de la Personería Comarcal de Nùrun con presupuesto asignado de B/.34.2 miles de dólares y una ejecución de B/.34.2 miles un avance de 100.0%; proyecto Equipo Informático para el Sistema Penal Acusatorio un presupuesto asignado de B/.312.6 miles una ejecución de B/.228.1miles un avance físico de 85%; proyecto de Adquisición de BEM Brazaletes Electrónicos de Monitoreo B/.21.9 miles una ejecución de B/.21.9 miles un avance de 95.0%; proyecto Unidad Regional de Changuinola, Bocas del Toro, presupuesto asignado de 23.0 miles y una ejecución de B/.22.9 miles un avance físico de 90.0%, proyecto Equipamiento y Mobiliario de la Sede y Unidades Regionales presupuesto asignado de B/.597.7miles y una ejecución de B/.343.8 miles un avance físico de 30.0%.

Al término de la vigencia 2014 podemos señalar que al primer semestre se asignaron recursos por B/.75.9 millones esto representó un 92.0% del presupuesto modificado el cual era de B/.82.3 millones de dólares, de esto sólo se ejecutó un 30.7%, dejando por ejecutar un 61.3% del total modificado; mientras que en el segundo semestre solo se asignó al sector unos B/.5.9 millones de dólares es decir un 7.2%, no obstante se ejecutó un 22.6% es decir se ejecutó un 15.3% del asignado del primer semestre.

Podemos indicar también que al finalizar la vigencia 2014, las modificaciones presentas al presupuesto ley para este sector fue de B/.19.1 millones de dólares de los cuales, B/.18.6 millones favorecieron al Órgano judicial quien tenía un presupuesto ley de B/.10.6 millones de dólares y fue modificado a B/.29.2 millones de dólares, el cual logró una ejecución del 72.3%.

M. SECTOR MINERÍA

La explotación minera en Panamá en su mayoría es desarrollada por capital extranjero, lo que ha permitido que el desarrollo de esta actividad tenga un impacto positivo en la economía del país mediante la generación de empleos beneficiando a las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla esta actividad.

La posición geográfica de Panamá y su conformación geológica, han permitido encontrar en el subsuelo yacimientos de minerales, cuya extracción forma parte de una política de Estado, en respaldo a la actividad minera que busca el desarrollo integral de los pueblos que circundan los proyectos mineros.

El Sector Minero durante los últimos años ha jugado un papel importante en la economía panameña a través de la generación de divisas, ingresos fiscales por impuestos, inversión, regalías mineras y creación de empleos directos e indirectos.

En el ámbito público, las actividades desarrolladas dentro del Sector Minería, están bajo la administración del MICI, el cual desarrolla el proyecto: Delimitación Mapa Geológico de la República de Panamá, proyecto que a diciembre del 2014, contó con un presupuesto modificado de B/. 24.4 miles, y un nivel de ejecución presupuestaria de 61.4%. (Ver Cuadro N° 35.)

Cuadro N° 35
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Minería- Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0
Ministerio de Comercio e Industrias	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El proyecto busca conocer el potencial de los recursos minerales en Panamá y contar con la actualización y digitalización de la cartografía geológica, de modo que sea utilizada como material de consulta por el público en general y por inversionistas interesados en la explotación de los recursos mineros. A su vez, se busca contar con una biblioteca donde se recopile toda la información geológica, producto de las investigaciones y la información generada por las empresas concesionarias.

Se espera que con la implementación de este mapa, las personas tengan acceso a una base de datos que les permita realizar consultas de manera rápida y confiable.

N. SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA

Los programas, proyectos y acciones concretas que lleva a cabo este sector van encaminadas a realizar alianzas estratégicas entre el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

El presupuesto del Sector Protección Ciudadana, para atender los proyectos de inversión en la vigencia 2014, según ley fue de B/.177.3 millones de dólares al 31 de diciembre presentó un presupuesto modificado de B/.190.7 millones de dólares y se asignó la misma cantidad logrando una ejecución de B/.152.7 millones es decir un 80.1%.

EL Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), como integrante de este sector fue el más favorecido con un presupuesto de modificado de B/185.0 millones un 97.0% de participación del total de este sector y se le asignaron unos B/.185.0 millones de dólares, logrando una ejecución de B/. 148.1 millones de dólares lo que representa un 80.0% de ejecución financiera

Entre las inversiones en proyectos más significativos de este sector que contribuyeron en la ejecución del presupuesto para la vigencia 2014, se pueden señalar las siguientes:



Compra de equipo Terrestre de la Policía.

Cuadro N° 36
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Protección Ciudadana - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Lev	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	177,326.9	190,719.5	190,719.5	152,733.0	80.1	100.0
Defensoría del Pueblo	321.5	320.8	320.8	87.6	27.3	0.2
Ministerio de Gobierno	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,254.8	75.2	1.6
Ministerio de la Presidencia	760.3	2,363.0	2,363.0	2,276.8	96.4	1.2
Ministerio de Seguridad Pública	173,245.1	185,035.7	185,035.7	148,113.6	80.0	97.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Sector, el MINSEG, fue el Ministerio que más contribuyó con sus proyectos, en este sentido podemos citar:

1. SERVICIO AERONAVAL (SNA)

Proyecto de Sistema Informático Voz y Data Actualización de la Red Wan de Telecomunicaciones al cual se le ha asignado B/.500.0 mil , su ejecución fue de B/.500.0 mil, con un avance físico de 91.0% , el Estudio, Diseño y Construcción de Muelle de Isla Coiba, a este proyecto se le asignó B/.550.4 mil, su ejecución fue de B/.510.8 mil, con un avance físico de 60.0%; Construcción de Plataforma Flotante en la Base Aeronaval de Quebrada de Piedra, Tole, Chiriquí se le asignó B/.139.4 mil , su ejecución fue de B/.89.5 mil, con un avance físico de 90.0%, proyecto de Modernización de Flota de cuatro (4) helicópteros se le asignó recursos por B/.6.4 millones, se ejecutó B/.5.2 millones con un avance físico de 50.0%; proyecto de compra de Helicópteros y Radares se asignaron B/.111.1 millones, se ejecutaron B/.86.5 millones con un avance físico de 73.0%.

2. POLICÍA NACIONAL (PN)

Proyecto de Sistema Informático Voz y Data Actualización de la Red Wan de Telecomunicaciones al cual se le asignó B/.1.6 millones, su ejecución fue de B/.1.6 millones con un avance físico de 100.0%; proyecto Vigilancia Ciudadana se le asignó B/.1.3 millones, su ejecución fue por B/.1.3 millones con un avance físico de 58.0%, proyecto Maquinaria y Equipo de Transporte se asignaron B/.1.5 millones su ejecución fue de B/.1.5 millones con un avance físico del 100.0%.

3. SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS (SENAFRONT)

Proyecto Diseño y Construcción de dos Bunkers de la Primera Brigada Oriental de Metetí Darién se asignó B/.66.9 mil se ejecutó B/.66.9 mil con un avance físico del 100.0%, Proyecto de Sistema Informático Voz y Data Actualización de la Red Wan de Telecomunicaciones al cual se le ha asignado B/.300.0 mil; Se ejecutó B/.161.8 mil con un avance físico de 91.0%; proyecto Sistema de Video Vigilancia para 19 estaciones del Metro Bus, se asignaron B/.6.0 millones se ejecutaron B/.6.0 millones un avance de 79.0%; proyecto Implementación Unidad Ciber defensa Nacional se asignó B/.1.0 millones, se ejecutó B/.1.0 millón de dólares y un avance de 100.0%.

Al finalizar la vigencia 2014, podemos concluir indicando que al sector en su primer semestre se le asignaron recursos por B/.188.7 millones esto representó un 99.3% del presupuesto modificado que era de 190.0 millones de dólares, de esto solo se ejecutó un 67.2%, dejando por ejecutar un 31.8%, del total modificado, mientras que en el segundo semestre solo se asignó al sector unos B/.2.0 millones de dólares es decir un 1.0%, no obstante se ejecutó un 12.9% es decir se ejecutó un 11.9% del asignado del primer semestre.

O. SECTOR AMBIENTE

La Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) es la institución del Estado que se encarga de asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

La ANAM busca a través de procesos participativos, normativos y científicos garantizar el desarrollo sostenible del país.

Según el cuadro N° 37, al segundo semestre del 2014, la asignación presupuestaria del sector ascendió a B/.10.3 millones. Durante este semestre, logró realizar actividades por un monto de B/.6.0 millones, representando el 58.2% del presupuesto asignado.

Cuadro N° 37
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Ambiente - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Lev	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	100.0
Autoridad Nacional del Ambiente	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	100.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de la ANAM se desarrollan tres (3) programas siendo éstos:

- Investigación y Manejo de Recursos Naturales
- Conservación y Desarrollo Sostenible
- Fortalecimiento Institucional

Entre los principales proyectos que se desarrollan dentro de estos programas son los siguientes:

- Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias para la Producción de Recursos Hídricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energías Renovables: El principal objetivo del proyecto es impulsar la restauración y reforestación en las cuencas hidrográficas, asegurando la calidad del agua y la estructura productiva del país, permitiendo un crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de la población. A diciembre del 2014, contó con un presupuesto modificado de B/.2.7 millones, y una ejecución presupuestaria de 21.2%.



Ladera de terreno afectada por deforestación, Provincia de Los Santos - Inspección ocular para seleccionar fincas que sean parte del Proyecto de Cuencas Hidrográficas.

- Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Durante el segundo semestre, contó con un presupuesto modificado de B/1.6 millones logrando una ejecución de 76.6%. Este proyecto está orientado a la protección, control y vigilancia de los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos culturales de las áreas protegidas, salvaguardando la integridad del territorio y la seguridad de los usuarios y funcionarios. Uno de sus principales objetivos es impulsar el desarrollo y ejecución de los planes de uso público en áreas protegidas, con la participación de las comunidades.
- Fortalecimiento Corredor Biológico Mesoamericano (CBMAP): A diciembre de 2014, este proyecto, presentó un presupuesto modificado de B/1.2 millones y una ejecución de 66.7%. El objetivo es conservar la diversidad biológica de importancia global y proteger los ecosistemas boscosos, de montañas y marinos costeros de Panamá. El Proyecto desarrollará acciones de conservación y manejo sostenible en el Corredor Biológico Mesoamericano; además busca aumentar el ingreso y el empleo en las comunidades y productores rurales pobres de las áreas de influencia del proyecto a través del establecimiento de negocios e inversiones ambientales.



Finca Porcina seleccionada para Instalación de Biodigestores para el tratamiento de los residuos - Proyecto de Cuencas Hidrográficas.



CAPÍTULO V

Presupuesto de las Inversiones Públicas No Financieras por Área Geográfica

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECTOR A NIVEL PROVINCIAL Y COMARCAL

El Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras correspondiente a la vigencia 2014, geográficamente estuvo distribuido en nueve (9) provincia y cinco (5) comarcas. El Cuadro N°38 detalla la participación y ejecución presupuestaria a nivel provincial y comarcal.

Cuadro N° 38
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Ubicación Geográfica
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Provincias y Comarcas	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	74.3	100.0
Bocas del Toro	75,627.5	110,384.6	110,384.6	89,582.7	81.2	2.1
Chiriquí	176,076.2	236,482.6	236,482.6	150,896.4	63.8	4.4
Coclé	72,202.9	100,624.3	100,624.3	74,032.8	73.6	1.9
Colón	152,677.3	149,767.8	149,767.8	112,194.3	74.9	2.8
Comarca de Madugandi	392.3	338.3	338.3	239.5	70.8	0.0
Comarca de Wargandi	1,482.1	570.7	570.7	468.8	82.2	0.0
Comarca Emberá Woonan	3,846.8	3,670.8	3,670.8	2,916.7	79.5	0.1
Comarca Guna Yala	12,886.0	26,092.3	26,092.3	12,501.4	47.9	0.5
Comarca Ngobe Buglé	50,276.0	49,062.4	49,062.4	41,102.6	83.8	0.9
Darién	43,716.4	25,523.7	25,523.7	18,606.6	72.9	0.5
Herrera	41,355.0	43,866.7	43,866.7	28,267.1	64.4	0.8
Los Santos	141,266.2	61,311.7	61,311.7	31,684.4	51.7	1.1
Panamá	3,554,806.0	4,318,433.2	4,318,433.2	3,285,975.1	76.1	80.3
Veraguas	249,951.2	249,152.5	249,152.5	147,258.8	59.1	4.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Panamá, con un presupuesto asignado de B/. 4,318.4 millones, fue la de mayor participación a nivel geográfico al alcanzar un 80.3% del presupuesto total, focalizándose en la misma la ejecución de obras de gran envergadura. En esta provincia, se desarrollaron programas y proyectos por un monto de B/. 3,286.0 millones, dando como resultado una ejecución presupuestaria de 76.1%.


La provincia de Chiriquí fue la segunda con más recursos asignados, B/. 236.5 millones. Se realizaron compromisos por las suma de B/. 150.9 millones.

Al conjunto del resto de las provincias se le asignó el 15.7% restante del presupuesto modificado, suma equivalente a B/.820.4 millones. Los niveles de ejecución por cada provincia fueron: Bocas del Toro (81.2%), Coclé (73.6%), Colón (74.9%), Darién (72.9%), Herrera (64.4%), Los Santos (51.7%) y Veraguas (59.1%). En lo referente a las comarcas, la Ngäbe Buglé y la Guna Yala fueron las más favorecidas con la distribución de recursos para la realización de proyectos, habiéndosele asignado B/.49.1 y B/.26.1 millones a cada una de ellas, respectivamente.

1. PROVINCIAS

A continuación se detalla la distribución del presupuesto y proyectos más relevantes en las provincias, al 31 de diciembre de 2014.

Grafico No. 10
Inversión Per Cápita por Provincia
al 31 de diciembre del 2014
(En Balboas)




La inversión per cápita nacional fue de 1,021.1 balboas. La provincia de Panamá, con una población de 2,025,000 habitantes, reflejó la mayor inversión per cápita alcanzando 1,622.7 balboas, producto de la importante cantidad de proyectos que se realizaron en la misma, y Herrera fue la provincia con menor inversión per cápita, 239.9 balboas por habitante.

Con respecto a las comarcas, Guna Yala con una población de 41,546 habitantes, logró la mayor inversión per cápita, 300.0 balboas.

La inversión per cápita de todas las provincias y comarcas, con excepción la correspondiente a la provincia de Panamá, se encuentran por debajo del promedio nacional, 1,021.1 balboas.

1.1 BOCAS DEL TORO



Para la vigencia fiscal 2014 a esta provincia se le asignó un presupuesto de B/. 110.4 millones de balboas, lográndose ejecutar el 81.2% (B/. 89.6 millones) del mismo.

Cuadro N° 39
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Bocas Del Toro
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	75,627.5	110,384.6	110,384.6	89,582.7	81.2	100.0
Administración y Servicios Generales	889.9	918.8	918.8	918.8	100.0	0.8
Agropecuario	150.0	118.8	118.8	93.6	78.8	0.1
Ambiente	90.0	83.2	83.2	62.6	75.3	0.1
Educación y Cultura	11,737.2	12,449.8	12,449.8	12,043.7	96.7	11.3
Energía	5,000.0	12,737.7	12,737.7	8,722.3	68.5	11.5
Finanzas	0.0	214.6	214.6	123.4	57.5	0.2
Justicia	625.0	23.0	23.0	23.0	99.8	0.0
Salud	14,243.8	21,563.8	21,563.8	10,369.2	48.1	19.5
Trabajo y Bienestar Social	39,593.0	58,814.4	58,814.4	54,892.1	93.3	53.3
Transporte	1,798.6	2,507.6	2,507.6	1,513.2	60.3	2.3
Vivienda	1,500.0	952.9	952.9	820.9	86.1	0.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos en ejecución más relevantes por sector fueron:

Trabajo y Bienestar Social:

Con un presupuesto modificado de B/. 58.8 millones, se logró ejecutar el 93.3% (B/. 54.9 millones) del mismo a través de los proyectos correspondientes al sector, entre los que caben mencionar: Red de Oportunidades, 120 a los 70 y Ángel Guardián, cuyo objetivo principal es la reducción de la pobreza extrema y mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.

Salud:


Con un 19.5% de participación en el presupuesto provincial, los recursos asignados se orientaron principalmente a la Construcción del Hospital de Changuinola y la Policlínica de Guabito.

Energía:

Los principales proyectos a los que se inyectaron la mayor cantidad de recursos fueron la Construcción de la Central Hidroeléctrica de Changuinola II y la Adquisición de la Red Hidroeléctrica Changuinola, con una inversión conjunta de aproximadamente B/. 8.7 millones.



1.2 COCLÉ



Esta provincia, al cierre de la vigencia 2014 tenía un presupuesto modificado B/. 100.6 millones, alcanzando un nivel de ejecución de 73.6%.

Cuadro N° 40
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Coclé
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	72,202.9	100,624.3	100,624.3	74,032.8	73.6	100.0
Administración y Servicios Generales	1,800.0	1,760.6	1,760.6	1,760.6	100.0	1.7
Agropecuaria	1,566.2	1,593.8	1,593.8	1,231.3	77.3	1.6
Ambiente	371.1	354.7	354.7	278.8	78.6	0.4
Educación y Cultura	16,299.9	15,615.9	15,615.9	15,416.8	98.7	15.5
Finanzas	300.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
Industria, Comercio y Turismo	100.0	562.2	562.2	126.4	22.5	0.6
Justicia	400.0	900.0	900.0	122.4	13.6	0.9
Salud	14,815.8	16,029.3	16,029.3	7,592.5	47.4	15.9
Trabajo y Bienestar Social	33,823.1	33,513.7	33,513.7	29,457.6	87.9	33.3
Transporte	1,826.9	24,879.2	24,879.2	17,387.6	69.9	24.7
Vivienda	900.0	5,409.8	5,409.8	658.6	12.2	5.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos prioritarios por sector fueron los siguientes:

Trabajo y Bienestar Social:

Programas 120 a los 70 y Red de Oportunidades, con una inversión aproximada de B/. 19.9 millones.

Transporte:


Mantenimiento y Rehabilitación del Tramo de la Carretera Penonomé – Aguadulce y la Construcción del Aeropuerto Scarlett Martínez (Río Hato). Estas dos obras representaron una inversión de B/. 14.3 millones.

Salud:

Con una inversión de B/. 8,531.2 se dirigieron recursos al programa Desarrollo Sostenible de Coclé y a la Construcción de las Policlínicas de Aguadulce y Penonomé.



1.3 COLÓN



A diciembre de 2014, la provincia de Colón contó con un presupuesto modificado de B/. 149.8 millones, logrando una ejecución del mismo equivalente a 74.9%. Esta asignación de recursos corresponde al 4.8% del presupuesto general del Estado.

Cuadro N° 41
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Colón
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	152,677.3	149,767.8	149,767.8	112,194.3	74.9	100.0
Administración y Servicios Generales	1,142.3	2,399.0	2,399.0	1,100.8	45.9	1.6
Ambiente	125.0	146.1	146.1	139.4	95.4	0.1
Educación y Cultura	87,172.0	44,204.2	44,204.2	44,014.5	99.6	29.5
Finanzas	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Industria, Comercio y Turismo	4,902.7	15,730.1	15,730.1	12,852.4	81.7	10.5
Justicia	1,300.0	1,393.7	1,393.7	1,361.7	97.7	0.9
Protección ciudadana	2,500.0	1,748.3	1,748.3	1,698.6	97.2	1.2
Salud	13,117.0	33,259.7	33,259.7	9,701.4	29.2	22.2
Trabajo y Bienestar Social	14,306.5	14,306.6	14,306.6	11,586.6	81.0	9.6
Transporte	18,374.3	24,641.7	24,641.7	22,700.7	92.1	16.5
Vivienda	9,737.5	11,937.5	11,937.5	7,038.3	59.0	8.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos desarrollados en los sectores con más altos niveles de participación del presupuesto fueron:

Educación y Cultura:

Con una inversión aproximada de B/. 40.6 millones se financiaron los siguientes proyectos y programas: Construcción del Centro Educativo de Información Integral “Abel Bravo”, Becas Vigentes y Universales, Asistencia Alimentaria Nutricional y la Construcción de la Ciudad Deportiva.

Salud:

Se comprometió la suma de B/.4,822.9 millones los cuales se invirtieron en la ejecución de los siguientes proyectos: Construcción de un MINSA CAPSI en Nueva Italia y Construcción de la Policlínica Periférica Nuevo San Juan.

Industria, Comercio y Turismo:


Del total de recursos asignados a este sector, B/. 9.9 se canalizaron al proyecto Expansión de la Zona Libre de Colón.

Transporte:

Los principales proyectos a los cuales se les destinaron recursos fueron Administración Maddem, Rehabilitación de las Carreteras Giral-Frijolito y Transístmica-Salamanca, y la Ampliación de la Calle 15 en Zona Libre. El total de la inversión realizada en los mismos fue de B/. 19.0 millones.



1.4 CHIRIQUÍ



La provincia de Chiriquí al final de la vigencia 2014 contó con un presupuesto modificado de B/. 236.5 millones, logrando una ejecución presupuestaria de 63.8% (B/. 150.9 millones).

Cuadro N° 42
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Chiriquí
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	176,076.2	236,482.6	236,482.6	150,896.4	63.8	100.0
Administración y Servicios Generales	4,361.7	5,211.7	5,211.7	0.0	0.0	2.2
Agropecuario	1,540.1	6,222.2	6,222.2	6,108.4	98.2	2.6
Ambiente	81.9	67.7	67.7	44.9	66.3	0.0
Educación y Cultura	41,781.7	40,031.0	40,031.0	36,417.4	91.0	16.9
Finanzas	5,140.0	7,130.0	7,130.0	3,454.5	48.5	3.0
Industria, Comercio y Turismo	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Justicia	6,350.0	8,376.0	8,376.0	6,965.6	83.2	3.5
Protección ciudadana	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	60,287.8	84,985.0	84,985.0	31,849.8	37.5	35.9
Trabajo y Bienestar Social	43,341.8	42,267.3	42,267.3	35,895.4	84.9	17.9
Transporte	6,106.7	35,202.1	35,202.1	23,475.5	66.7	14.9
Vivienda	6,997.0	6,989.6	6,989.6	6,684.9	95.6	3.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los principales proyectos, por sector, a los cuales se les destinaron recursos para su ejecución fueron:

Salud:

Construcción de las Policlínicas Gustavo A. Ross (David) y de Boquete y el Proyecto de Desarrollo Sostenible, en los cuales se invirtieron aproximadamente B/. 24.5 millones.

Trabajo y Bienestar Social:

Programa 120 a los 70 y Red de Oportunidades, con una inversión conjunta en el pago de las transferencias monetarias por un monto de B/. 26.1 millones, aproximadamente.


Sector Transporte:

Rehabilitación de Caminos de Producción y Ampliación de la Carretera David – Boquete, con un compromiso de recursos por la cantidad de B/. 16.2 millones.

Sector Educación y Cultura:

Pago de la Becas y la Construcción del Residencial Universitario. La inversión en la vigencia fiscal 2014 en los mismos fue de B/. 24.7 millones.

1.5 DARIÉN



A la provincia de Darién, a través de las diferentes instituciones se le asignaron recursos por la suma de B/. 25.5 millones. Las mismas lograron una ejecución global de 72.9%, al lograr comprometer la cifra de B/.18.6 millones de su presupuesto modificado.

Cuadro N° 43
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Darién
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	43,716.4	25,523.7	25,523.7	18,606.6	72.9	100.0
Agropecuario	600.0	396.0	396.0	370.9	93.7	1.6
Ambiente	225.0	450.0	450.0	450.0	100.0	1.8
Educación y Cultura	4,781.7	4,591.2	4,591.2	4,456.2	97.1	18.0
Finanzas	175.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.1
Justicia	40.0	70.7	70.7	70.7	100.0	0.3
Protección ciudadana	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	28,687.3	6,376.6	6,376.6	3,735.9	58.6	25.0
Trabajo y Bienestar Social	7,432.5	6,717.0	6,717.0	5,206.1	77.5	26.3
Transporte	1,149.8	6,499.3	6,499.3	3,919.9	60.3	25.5
Vivienda	400.0	397.1	397.1	397.0	100.0	1.6

Las inversiones más destacadas se dieron en los siguientes sectores a través de los proyectos que se detallan a continuación:

Trabajo y Bienestar Social:

Programas Red de Oportunidades y 120 a los 70, con un desembolso de B/. 3.5 millones.

Salud:


Construcción del Sistema de Alcantarillado y Sanitario de Metetí y del MINSA-CAPSI de Santa Fe, cuya inversión alcanzó el monto de B/. 2.9 millones.

Educación y Cultura:

Pago de las Becas por la suma de B/. 3.3 millones.



1.6 HERRERA



Las Oficinas Provinciales de las instituciones recibieron un presupuesto global modificado por la cantidad de B/. 43.9 millones, logrando invertir B/.28.3 millones cantidad que refleja un 64.4% de ejecución.

Cuadro N° 44
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Herrera
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	41,355.0	43,866.7	43,866.7	28,267.1	64.4	100.0
Administración y Servicios Generales	75.0	75.0	75.0	75.0	100.0	0.2
Agropecuario	465.0	459.5	459.5	426.2	92.8	1.0
Educación y Cultura	8,393.4	8,919.6	8,919.6	8,267.3	92.7	20.3
Energía	1,000.0	1,000.0	1,000.0	165.4	16.5	2.3
Finanzas	195.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.1
Industria, Comercio y Turismo	38.7	76.5	76.5	59.5	77.8	0.2
Justicia	300.0	28.1	28.1	19.9	70.9	0.1
Salud	10,751.8	10,480.6	10,480.6	3,044.7	29.1	23.9
Trabajo y Bienestar Social	18,021.9	17,026.5	17,026.5	13,827.2	81.2	38.8
Transporte	1,114.1	5,293.5	5,293.5	1,910.7	36.1	12.1
Vivienda	1,000.0	482.4	482.4	471.2	97.7	1.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los principales proyectos por sector ejecutados en esta provincia fueron:

Trabajo y Bienestar Social:

Pago de la Transferencia Monetaria a los beneficiarios del Programa 120 a los 70, por la suma de B/. 8.6 millones.

Salud:


Rehabilitación del Antiguo Hospital El Vigía y el Programa de Desarrollo Sostenible, con una inversión conjunta de B/. 2.6 millones.

Educación y Cultura:

Beca Universal, Becas Vigentes y Becas Nuevas, representando el pago de las mismas un desembolso por B/. 7.5 millones.



1.7 LOS SANTOS



Para la ejecución de proyectos y programas en esta provincia, se le asignaron a las instituciones un presupuesto modificado global de B/.61.3 millones, obteniéndose al final de la vigencia que se analiza una ejecución presupuestaria de 51.7% al solo poder comprometer B/.31.7 millones.

Cuadro N° 45
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Los Santos
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	141,266.2	61,311.7	61,311.7	31,684.4	51.7	100.0
Administración y Servicios Generales	0.0	148.4	148.4	148.4	100.0	0.2
Agropecuario	14,192.1	3,880.5	3,880.5	3,880.5	100.0	6.3
Ambiente	65.9	72.5	72.5	65.3	90.0	0.1
Educación y Cultura	7,602.7	6,828.6	6,828.6	6,423.5	94.1	11.1
Finanzas	35.0	178.9	178.9	101.0	56.5	0.3
Industria, Comercio y Turismo	12.5	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0
Justicia	175.0	67.7	67.7	53.5	79.0	0.1
Salud	96,299.5	25,481.5	25,481.5	4,479.1	17.6	41.6
Trabajo y Bienestar Social	21,635.1	19,621.8	19,621.8	14,651.9	74.7	32.0
Transporte	648.3	4,256.9	4,256.9	1,116.3	26.2	6.9
Vivienda	600.0	768.6	768.6	764.9	99.5	1.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos más destacados fueron:

Salud:

Construcción de ULAPS en Tonosí y Guararé.

Trabajo y Bienestar Social:


Pago de B/. 8.8 millones a los beneficiarios del Programa 120 a los 70.

Educación y Cultura:

Desembolso de B/. 5.6 millones para el pago de la Beca Universal y Becas Vigentes y Nuevas.



1.8 PANAMÁ



En la vigencia 2014, los proyectos a desarrollarse en la provincia de Panamá tuvieron una asignación global de B/. 4,318.4 millones, logrando las instituciones una ejecución promedio de 76.1%, al comprometer en conjunto la suma de B/. 3,286.0 millones.

Cuadro N° 46
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Panamá
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	3,554,806.0	4,318,433.2	4,318,433.2	3,285,975.1	76.1	100.0
Administración y Servicios Generales	214,036.7	365,375.2	365,375.2	299,899.7	82.1	8.5
Agropecuario	24,408.0	39,149.5	39,149.5	35,411.8	90.5	0.9
Ambiente	7,340.5	6,634.1	6,634.1	3,353.4	50.5	0.2
Educación y Cultura	338,525.1	386,036.5	386,036.5	324,728.8	84.1	8.9
Energía	3,812.3	3,733.3	3,733.3	460.1	12.3	0.1
Finanzas	66,032.0	56,290.4	56,290.4	24,423.0	43.4	1.3
Industria, Comercio y Turismo	145,258.3	177,962.0	177,962.0	138,993.1	78.1	4.1
Justicia	52,497.1	70,982.8	70,982.8	35,019.1	49.3	1.6
Minería	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	0.0
Protección ciudadana	174,164.4	188,971.2	188,971.2	151,034.3	79.9	4.4
Salud	770,898.5	1,135,785.9	1,135,785.9	792,852.0	69.8	26.3
Telecomunicaciones	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	0.0
Trabajo y Bienestar Social	122,347.2	229,092.6	229,092.6	217,485.2	94.9	5.3
Transporte	1,564,214.0	1,588,424.9	1,588,424.9	1,209,821.9	76.2	36.8
Vivienda	69,780.4	68,291.2	68,291.2	50,806.7	74.4	1.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los sectores y proyectos más destacados fueron:

Transporte:

Se invirtieron B/. 863.8 millones en los avances realizados en la Construcción de la Primera Línea del Metro; Construcción de la Interconexión Avenida Balboa-Puente de las Américas y, el Ensanche de la Avenida José Domingo Díaz.

Salud:


Se realizó una inversión de B/. 551.1 millones para continuar la Construcción del Nuevo Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, la Ampliación y Mejoras Sostenibles para los Sistemas de Acueductos y Obras Complementarias al Saneamiento de la Bahía.

Educación y Cultura:

Con una aportación de B/. 122.6 millones se lograron implementar el Programa de Dotación de Uniformes y Útiles Escolares, el pago de la Becas y Fortalecimiento de las Construcción (Seguro Educativo).



1.9 VERAGUAS



El presupuesto modificado para la realización de proyectos y programas en esta provincia alcanzó la suma de B/. 249.1 millones, lográndose una ejecución presupuestaria de 59.1 %.

Cuadro N° 47
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Veraguas
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	249,951.2	249,152.5	249,152.5	147,258.8	59.1	100.0
Administración y Servicios Generales	0.0	28.9	28.9	28.9	100.0	0.0
Agropecuario	812.4	772.2	772.2	609.2	78.9	0.3
Ambiente	511.9	523.8	523.8	130.7	25.0	0.2
Educación y Cultura	25,564.4	26,119.9	26,119.9	24,311.1	93.1	10.5
Finanzas	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0
Justicia	1,062.5	32.2	32.2	31.6	98.3	0.0
Protección ciudadana	375.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	165,766.9	174,817.6	174,817.6	83,490.8	47.8	70.2
Trabajo y Bienestar Social	42,640.9	39,448.9	39,448.9	32,032.8	81.2	15.8
Transporte	12,217.1	6,624.8	6,624.8	5,846.3	88.2	2.7
Vivienda	1,000.0	778.1	778.1	777.4	99.9	0.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos más sobresalientes por sector se detallan a continuación:

Salud:

Con un monto total de B/. 79.0 millones se avanzó en la Construcción del Hospital Luis “Chicho” Fábrega y en la ejecución del Programa de Desarrollo Sostenible.

Trabajo y Bienestar Social:

Desembolso de B/. 22.9 millones para el pago de la transferencia monetaria a los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades y 120 a los 70.


Educación y Cultura:

Con una inversión de B/. 22.2 millones se llevó a cabo la Construcción del Centro Educativo de Formación Integral de Veraguas y el pago de becas Nuevas, Vigentes y Universales.



2. COMARCAS

2.1 COMARCA EMBERÁ WOONAN




Los sectores que presentaron una ejecución destacada fueron Salud, Educación y Cultura y Trabajo y Bienestar Social, las cuales fueron 100.0%, 94.4% y 82.4%, respectivamente.

Cuadro N° 48
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Emberá Woonan
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	3,846.8	3,670.8	3,670.8	2,916.7	79.5	100.0
Administración y Servicios Generales	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.7
Ambiente	150.0	303.7	303.7	183.1	60.3	8.3
Educación y Cultura	1,046.5	978.0	978.0	923.0	94.4	26.6
Salud	137.5	98.2	98.2	98.2	100.0	2.7
Trabajo y Bienestar Social	2,287.8	2,067.4	2,067.4	1,704.5	82.4	56.3
Vivienda	200.0	198.5	198.5	8.0	4.0	5.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.2 COMARCA DE MADUGANDÍ



La Comarca Madugandí, contó al 30 de junio de 2014 con un presupuesto asignado equivalente a B/291.8 mil, ejecutando de ellos B/26.1 mil o 8.9%, estos recursos ejecutados fueron invertidos en el sector Educación y Cultura.

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Por Sector - Comarca Madugandí


Al 31 de diciembre de 2014

(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	392.3	338.3	338.3	239.5	70.8	100.0
Educación y Cultura	282.3	282.3	282.3	239.5	11.1	83.4
Trabajo y Bienestar Social	110.0	56.0	56.0	0.0	100.0	16.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.3 COMARCA WARGANDÍ




Cuadro N° 50
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Wargandi
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,482.1	570.7	570.7	468.8	82.2	100.0
Educación y Cultura	1,372.1	474.7	474.7	428.8	63.1	83.2
Trabajo y Bienestar Social	110.0	96.0	96.0	40.0	100.0	16.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4 COMARCA GUNA YALA



La comarca Guna Yala con un presupuesto modificado de B/.26.1 millones presentó al final del período una ejecución de 47.9%, siendo los sectores Trabajo y Bienestar Social y el de Educación y Cultura los que reportaron el mayor desempeño, 93.4% y 82.5%, respectivamente. Las instituciones del sector salud, en conjunto, sólo lograron una ejecución de 19.7%, al invertir B/.3.0 millones de los B/.15.2 millones asignados en el presupuesto modificado.

Los proyectos ejecutados más importantes fueron:

Salud:

Construcción del MINSA-CAPSI de Cartí, con una inversión de B/.2.2 millones.

Educación y Cultura:


Construcción del Centro Educativo de Formación Integral Ustupu por un valor de B/.1.0 millones.

Cuadro N° 51
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Guna Yala
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	12,886.0	26,092.3	26,092.3	12,501.4	47.9	100.0
Educación y Cultura	5,970.3	4,620.1	4,620.1	3,811.1	82.5	17.7
Salud	753.5	15,240.4	15,240.4	3,007.5	19.7	58.4
Trabajo y Bienestar Social	4,739.4	4,735.2	4,735.2	4,425.0	93.4	18.1
Transporte	422.8	504.0	504.0	265.2	52.6	1.9
Vivienda	1,000.0	992.6	992.6	992.6	100.0	3.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.5 COMARCA NGOBE BUGLÉ



Cuadro N° 52
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Ngöbe Buglé
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	50,276.0	49,062.4	49,062.4	41,102.6	83.8	100.0
Administración y Servicios Generales	75.0	73.6	73.6	73.6	100.0	0.1
Agropecuario	700.0	700.0	700.0	700.0	100.0	1.4
Ambiente	1,370.0	1,710.3	1,710.3	1,310.4	76.6	3.5
Educación y Cultura	14,560.2	16,827.3	16,827.3	16,114.7	95.8	34.3
Energía	1,912.7	1,789.2	1,789.2	0.0	0.0	3.6
Justicia	50.0	49.3	49.3	34.2	69.2	0.1
Salud	3,384.1	2,860.8	2,860.8	2,824.7	98.7	5.8
Trabajo y Bienestar Social	25,426.0	23,550.9	23,550.9	18,941.3	80.4	48.0
Transporte	270.6	200.6	200.6	80.0	39.9	0.4
Vivienda	2,527.5	1,300.4	1,300.4	1,023.7	78.7	2.7

Las inversiones más relevantes por sector fueron:

Trabajo y Bienestar Social:

Se realizaron los pagos a los beneficiarios de la Red de Oportunidades y del Programa 120 a los 70, con una inversión de recursos por un monto de B/. 11.0 millones.

Educación y Cultura:

Pago de los diferentes tipos de becas, con un desembolso de B/. 13.6 millones.

CAPÍTULO VI

Formulación y Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Financiados por Organismos Multilaterales

A. MISIONES ATENDIDAS

La Dirección de Programación de Inversiones atendió 31 misiones en el 2014. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se atendieron once (11) misiones y del Banco Mundial (BM) 20. Estas misiones se llevaron a cabo en conjunto con las unidades ejecutoras y los organismos multilaterales. A través de éstas, se desarrollaron trabajos de planeamiento, coordinación y seguimiento. (Ver Cuadro N°53).

Cuadro No.53
Misiones atendidas por etapa de los Proyectos
Al 31 de diciembre de 2014

Etapa del Proyecto	Organismo		Total
	BID	BM	
Ejecución	8	18	26
Formulación	3	1	4
Asistencia Técnica	0	1	1
Total	11	20	31

Elaboración Propia.

B. EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el objetivo de fortalecer el proceso de evaluación de los programas y proyectos de inversión, la DPI continúa cumpliendo su función de participar en los procesos de no objeción de términos de referencia relativos a la selección y contratación de firmas o consorcios y consultores que se postulan para llevar a cabo las evaluaciones externas de los programas y proyectos, así como en la revisión de los resultados de las mismas.

En la vigencia 2014 se realizaron seis (6) evaluaciones, tres (3) de estas fueron evaluaciones finales, dos (2) intermedias y una (1) de impacto del proyecto de Protección Social – Apoyo a la Red de Oportunidades. (Ver Anexo N° 1 Situación de las Evaluaciones de los Proyectos).

C. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Durante el año 2014, la cartera de proyectos en ejecución con financiamiento externo estuvo conformada por 34 proyectos, lo que equivale a B/1,554.8 millones y de los cuales se desembolsaron B/.724.8 millones.

Cuadro No.54
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos en Ejecución por Organismo Financiero
Al 31 de diciembre de 2014
(en miles de B/.)

Organismo	Cantidad	Financiamiento	Desembolsado	Monto por Desembolsar
BID	13	574,300.0	232,349.5	341,950.5
BM	5	190,400.0	113,933.2	76,466.8
CAF	7	622,171.0	214,700.9	407,470.1
FIDA	1	3,766.9	1,205.4	2,561.5
OFID	1	1,800.0	1,018.4	781.6
JICA	1	162,371.0	161,575.5	795.5
Total	28	1,554,808.9	724,782.9	830,026.0

Elaboración Propia. Fuente: Dirección de Crédito Público.

a/La diferencia entre el Informe de Ejecución del Primer Semestre de 2014 y el Informe de Ejecución de la Vigencia 2014 se debe a que se reevalúa cada cierre de mes según la tasa de cambio.

Del cuadro N°54, podemos observar la distribución de la banca multilateral, donde el BID concentra el 46% de los proyectos, sobre el resto de los organismos multilaterales, en número de total de operaciones. Mientras que la CAF se destaca en el monto de financiamiento que posee con sólo siete (7) proyectos, una representación de 40.0% del monto financiado. El BM concentra el 12.2% de los recursos financiados por organismos multilaterales.

Adicionalmente es importante mencionar que durante el 2014, cerraron 10 programas, seis (6) financiados por el BID, uno (1) del Banco Mundial, uno (1) por la OFID y dos (2) por la CAF, logrando una ejecución de 93.0% con respecto al monto del préstamo.

(Ver el Cuadro No.55).

Cuadro No.55
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos Cerrados
Al 31 de diciembre de 2014
(en miles de B/.)

Proyecto	Organismo Ejecutor	Banco Financiero	Monto del Préstamo	Monto Desembolsado
1. Infraestructura Vial PPP para la Competitividad	MOP	BID	70,000.0	70,000.0
2. Red de Oportunidades	MIDES/MINSA	BID	20,170.0	20,027.9
3. Programa de Competitividad y Apertura Comercial	MICI	BID	51,323.0	32,753.1
4. Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	MINSA	BID	45,000.0	45,000.0
5. PRONAT	ANATI	BID	54,000.0	44,337.3
6. Programa de Seguridad Integral	MINGOB	BID	22,700.0	20,047.1
7. Equidad en la Salud	MINSA	BM	40,000.0	40,000.0
8. Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	MINSA	OFID	52,000.0	52,000.0
9. Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	MINSA	CAF	120,000.0	117,196.7
10. Proyecto METRO Panamá	PRESIDENCIA	CAF	400,000.0	400,000.0
Total			957,693.0	889,559.4

A su vez, otros seis (6) proyectos completaron los procesos administrativos para iniciar su ejecución en el 2014, sumando un financiamiento por B/ 467.8 millones. De los cuales dos (2) serán financiados con recursos del BID y cuatro (4) con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (Ver Cuadro N°56).

Cuadro No.56
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Proyectos que iniciaron ejecución en el 2014

Al 31 de diciembre de 2014

Proyecto	Organismo Ejecutor	Organismo Financiero	Monto del Préstamo (en miles de B/.)	Objetivo	Observaciones
1. Multifase de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento – Fase II	IDAAN - CONADES	BID	54,000.0	Mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de agua potable y saneamiento en las provincias Centrales y del Occidente del País	Este préstamo comprende dos unidades ejecutoras, al IDAAN le corresponde ejecutar 48.0 millones y a CONADES 6.0 millones. El contrato de préstamo se firmó el 8 de noviembre de 2013 y fue refrendado el 3 de enero de 2014.
2. Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá-Fase II	MINSA	CAF	103,771.0	Mejorar las condiciones sanitarias en barrios de bajos ingresos, con el fin de disminuir la contaminación de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá, mediante la ampliación y construcción de nuevas redes de alcantarillado sanitario.	El préstamo se firmó el 30 de diciembre de 2013 y se refrendó el 13 de febrero de 2014.
3. Ampliación y modernización de la Infraestructura Educativa	MEDUCA	CAF	100,000.0	Construcción de una infraestructura innovadora en zonas de baja productividad y alta deserción escolar. Creación de espacios escolares que faciliten los procesos de enseñanza – aprendizaje y la permanencia de los estudiantes.	El préstamo se firmó el 21 de marzo de 2014 y se refrendó el 16 de abril de 2014.
4. Proyecto Metro - Panamá III	PRESIDENCIA	CAF	100,000.0	Disminuir los tiempos de movilidad de los usuarios del sistema de transporte y mejorar la calidad de vida de los mismos a través de la reducción del tiempo de viaje.	El préstamo se firmó el 11 de marzo de 2014 y tiene fecha límite de desembolso 8 de abril de 2016.
5. Programa de Acueductos y Sistemas de Alcantarillados Nacionales (PAYSAN)	IDAAN	CAF	100,000.0	Construir y rehabilitar los sistemas de agua potable y saneamiento en los corregimientos de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y Panamá.	En cumplimiento de condiciones previas para su primer desembolso.
6. Programa de Electrificación Rural Sostenible II	PRESIDENCIA – OER	BID	10,000.0	Mejorar la calidad de vida de la población rural de Panamá, a través del incremento de acceso a servicios de electricidad sostenible en zonas rurales.	Se realizó el Taller de Arranque el 23 de septiembre de 2014.
TOTAL			467,771.0		

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del presupuesto modificado de inversiones no financieras del 2014, que asciende a un total de B/5,245.4 millones, corresponde al aporte externo B/271.1 millones, representando el 5.2% del total de inversiones, de los cuales se ha ejecutado un 60% es decir, B/163.7 millones, como se observa en el Cuadro N°. 57

Cuadro No. 57
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Ejecución Presupuestaria por Organismo Financiero
Al 31 de diciembre de 2014

Fuentes	Presupuesto 2014		% Ejecución
	Ley Modificado	Ejecutado	
BID	126,090	79,271	63%
BM	41,290	25,551	62%
CAF	50,433	5,847	11.6%
OFID	52,000	52,000	0%
JICA	1,071	963	90%
FIDA	255	145	57%
Total	271,139	163,777	60%

Elaboración Propia.

Destacan con una ejecución presupuestaria mayor del 60%, el JICA con 90%, que financia el Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, y el BID con 63%.

B. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DESTACADOS POR SECTOR:

En el cuadro N° 58, se muestra la distribución de la banca multilateral según el sector. La disposición del aporte externo está distribuido principalmente en el Sector Salud, el cual representa un 53.0%, seguido por el sector Transporte con un 17.0%, Sector Educación y Cultura con 14.0% y el Sector de Administración y Servicios Generales con un 7.0%.

Cuadro No.58

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Distribución de Financiamiento Externo, según Sector

Al 31 de diciembre de 2014

(en miles de B/.)

Sector	Externo	Porcentaje (%)
Total	1,554,809.0	100.0
Salud	831,142.0	53.5
Transporte	270,000.0	17.4
Educación y Cultura	219,700.0	14.1
Administración y Servicios Generales	105,000.0	6.8
Agropecuaria	41,200.0	2.6
Trabajo y Bienestar Social	27,767.0	1.8
Justicia	21,600.0	1.4
Energía	20,000.0	1.3
Ambiente	18,400.0	1.2

Elaboración Propia. Fuente: Dirección de Crédito Público

Con respecto al presupuesto por sector para la vigencia 2014, la distribución se mantiene, ya que los recursos van dirigidos principalmente al sector Salud. (Ver Cuadro N° 59)

Cuadro No.59
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Ejecución Presupuestaria por Sector de los Organismos Financieros
Al 31 de diciembre de 2014

(en miles de B/.)

Sector	Presupuesto 2014		% de Ejecución
	Ley Modificado	Ejecutado	
Salud	181,027	109,029	60%
Transporte	34,910	22,067	63%
Educación	22,121	15,590	70%
Administración y Servicios Generales	18,173	7,955	44%
Energía	4,906	0	0%
Trabajo y Bienestar Social	2,854	2,854	100%
Agropecuario	4,496	4,059	90%
Justicia	2,652	2,222	84%
Total	271,139	163,777	60%

Elaboración Propia. Fuente: Dirección de Presupuesto de la Nación.

La asignación presupuestaria del Sector Salud al 2014, corresponde en un 50.0% a proyectos de agua potable y saneamiento rural, 35.0% al proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá y el 15.0% restante, fue asignado a proyectos de fortalecimiento de los servicios de salud en áreas de difícil acceso.

A continuación, el detalle de los proyectos que cuentan con una ejecución presupuestaria mayor al 50.0%: Ver Anexo N°2.

1. SECTOR SALUD:

A. PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y BAHÍA DE PANAMÁ:

Entre los objetivos de este proyecto está mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de bajos ingresos, y así disminuir la contaminación de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá y recuperar la Bahía de Panamá para brindarle al mundo una imagen de una ciudad y un país que crecen de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos.

El Proyecto está dividido en dos Etapas:

I Etapa:

tiene un costo aproximado de B/.900.0 millones y está compuesta por cuatro Componentes:

1. Avances de las Redes de Alcantarillado Sanitario

Cuadro No.60
Redes de Alcantarillado
Avances de las obras en Ejecución
Al 31 de diciembre de 2014

Redes de Alcantarillado			
Obras	Monto de Inversión	Avance (%)	Situación
Redes de Alcantarillado Sanitario de San Miguelito (1ra Etapa)	7.2	100	Construido
Redes de Tocumen y Belén	16.1	100	Construido
Construcción de las Redes de Alcantarillado de San Miguelito (2da Etapa)	30	Licitado. En proceso de adjudicación	Por construir

2. Avances de las Colectoras Sanitarias

Cuadro No.61
Avances de las obras en Ejecución
Al 31 de diciembre de 2014

Colectoras Sanitarias			
Obras	Monto de Inversión (en millones)	Avance (%)	Situación
Colectora Río Abajo y Monte Oscuro	8.1	100	Construido
Colectora Matías Hernández, Quebrada Palomo y Santa Rita	22.4	100	En operación
Colectora Juan Díaz (Primera Etapa)	3.6	100	Construido
Colectoras de Tocumen y Tagareté (Primera Etapa)	15.9	100	Construido
Colectora Las Lajas	14.4	100	Construido
Colectora Curundú: para dar solución sanitaria al área de Curundú y el Aeropuerto Marcos Gelabert. (entrega: febrero de 2015)	84.2	84	En desarrollo (Forma parte del contrato del Túnel)
Colectora Quebrada Iguana y Obras de Saneamiento de Matasnillo (obras en Bethania y el Carmen) (entrega: nov de 2014)	33.8	62	En desarrollo (Forma parte del contrato del Túnel)
Interconexiones de Río Abajo (entrega: nov de 2014)	18.4	95	En desarrollo (Forma parte del contrato del Túnel. Solo mayormente cuenca media-alta)
Colectora Juan Díaz (Segunda Etapa)	57.1	Licitado. En proceso de adjudicación	

3. Avances del Sistema Interceptor. Este sistema lo componen el **Túnel Interceptor**, que ya está operando y en su recorrido interceptará las colectoras actuales y nuevas; El **Interceptor Este**, y el mismo permitirá recolectar las aguas residuales de los corregimientos de Juan Díaz, Pedregal y Tocumen hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; y el **Interceptor Costero**, también en operación y transporta las aguas residuales del Casco Antiguo e interceptará las descargas de aguas residuales que se vierten a la Bahía de Panamá en el sector de la Cinta Costera llevándolas hasta el Túnel Interceptor por medio del Pozo de Conexión de Balboa.

Cuadro No.62
Avances de las obras en Ejecución
Al 31 de diciembre de 2014

Sistema Interceptor			
1. Tunel			
Pozo de Conexión	Monto de Inversión	Avance (%)	Situación
Ave. Balboa	153	100	En operación
Vía Brasil			
Vía Israel			
Santa Elena			
2. Costero	10.2	100	En operación
3. Este	45.2	94	En construcción

Elaboración Propia.

4. Avances de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – primer módulo: la construcción es de tipo modular, con capacidad de recibir un caudal promedio de 2.2m³/s, en operación desde mayo 2013.

Cuadro No.63
Avances de las obras en Ejecución
 Al 31 de diciembre de 2014

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		
Descripción	Avance (%)	Situación
La planta tratará las aguas residuales a un nivel secundario, removiendo sus contaminantes hasta dejarla en una calidad adecuada para poder descargarlas en la desembocadura del Río Juan Díaz. El agua proveniente de las estaciones de bombeo pasa a una cámara de reparto Modular, donde se divide el caudal entre las etapas del proyecto. En el edificio de Pre-tratamiento se separan los sólidos, arenas y grasas, mientras que en los estanques de aireación se da el proceso biológico que consiste en la descomposición de los contaminantes a través de la acción de las bacterias estimuladas por la inyección de oxígeno. <u>Actualmente recibe 1,800 litros de aguas residuales que se vertían al Río Matías Hernández y Matasnillo.</u>	100	En operación desde mayo 2013

II Etapa: incluye construcción y rehabilitación de colectoras y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz (modulo 2 y 3) para atender la demanda de tratamiento del área de influencia del proyecto hasta el año 2025. Con los resultados de la actualización del Plan Maestro de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, se determina las áreas que no están incluidas y que obras se tendrían que realizar en esta etapa.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, a diciembre se ha ejecutado un 92.0% del presupuesto modificado, siendo el presupuesto local el de mayor ejecución con 99%, seguida de la fuente JICA con 89.9% y la fuente BID con un 75.0%. La ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento se muestra en el Cuadro N°64.

Cuadro No.64
 Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá
Presupuesto por Fuente de Financiamiento
 Al 30 de diciembre de 2014
 (En miles de B/.)

Fuente	Modificado	Ejecutado	% de Ejecución
BID	4,137	3,109	75%
CAF	9,611	3,131	33%
JICA	1,071	963	89.90%
OFID-OPEC	52,000	52,000	0%
Local	32,714	32,512	99%
Total	99,532	91,715	92%

B. PROGRAMA UNIFICADO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO I Y II.

A la vigencia 2014, se puede mencionar algunos avances de los proyectos que componen este programa:

Componente: Mejora de la gestión administrativo - financiera, operacional y comercial del IDAAN y las JAAR en las provincias

- La asesoría especializada en gestión operativa y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento básico (AEG) será por un monto de B/. 10.9 millones beneficiando a 400,000 ciudadanos.
- El IDAAN ha incrementado en más de B/.60 mil mensuales sus ingresos, como resultado del Catastro de Usuario.
- El IDAAN ha podido optimizar la distribución del agua en los sistemas bajo su responsabilidad.
- En las comunidades donde se desarrollaron obras menores, el servicio de agua potable ha mejorado en la continuidad.
- Adicionalmente, el IDAAN está en capacidad de detectar fugas, regular presiones que permitirán el control de pérdida y la disminución del agua no contabilizada.
- El IDAAN cuenta con colaboradores capacitados en sus respectivas áreas de trabajo, y con mobiliario, procedimiento y manuales para la implementación del modelo.
- La instalación de micros medidores en provincias centrales incrementó la disponibilidad de agua a la población.
- El centro de capacitación construido permitirá ejecutar un programa continuo de educación a la comunidad y capacitación a los empleados.
- El IDAAN cuenta con el diseño de una organización, con capacidades de operar, comercializar y gerenciar de manera descentralizada los servicios de agua en provincias centrales.
- Se cuenta con un Plan Director para las cuatro (4) provincias que incluye los diseños de obras de 2 a 4 años para los sistemas de Capellanía, Penonomé y Rufina Alfaro, y del edificio para la URSPC y las unidades provinciales del IDAAN.

Componente: Ampliación de la infraestructura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias

Se puede destacar los siguientes proyectos, ya que los mismos presentan importantes niveles de avances físicos, sin embargo han tenido atrasos.

- Rehabilitación de 11 acueductos rurales en Herrera cinco (5) y en Los Santos seis, (6), llevan un 80% de avance físico.
- Rehabilitación de 9 acueductos rurales, en Bocas del Toro cuatro (4) y en Chiriquí cinco (5), llevan un 78% de avance físico.



- Rehabilitación de acueductos de Coclé, 59% de avance físico.

Componente: Programa de gestión integral de los residuos sólidos municipales

- Intervención de las autoridades locales en conjunto con apoyo del Ministerio de Obras Públicas, entre otros, para mejorar las condiciones del vertedero de basura de Loma Brava en Changuinola.
- Se iniciaron los procesos administrativos en CONADES para la adquisición de equipo que apoyará la recolección de residuos en los municipios.
- El BID participó en una gira para comprobar el estado del manejo de residuos sólidos en Bocas del Toro, determinando la urgencia de las inversiones que hay que realizar a corto plazo.

Componente: Manejo y protección de fuentes de agua para consumo humano

Avance de los tres proyectos de manejo de fuentes y biodigestores

- Establecimiento de un 157% de hectáreas en Sistemas Agroforestales, compatibles con la ecología del sitio y que ayuden a la conservación y protección de los suelos y recuperación de las fuentes de agua.
- 100% Organizaciones entre comunitarias, de Productores y Juntas administradoras de agua fortalecidas y capacitadas en temas ambientales, y que representan más de 800 personas beneficiadas.
- 84% Zonas de recarga hídrica delimitadas y caracterizadas que permiten identificar las zonas de mayor protección dentro de la cuenca.
- 133% Sistemas de Biodigestores Instalados que permiten reducir las cargas contaminantes a las fuentes de agua superficial y la contaminación por olor.

2 SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL:

A. PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL:

El Proyecto Protección Social – Apoyo a la Red de Oportunidades (RdeO), inició en el año 2008 y el mismo busca apoyar la gestión y operación del programa de transferencia monetaria condicionada, para mejorar los niveles de bienestar de hogares en extrema pobreza del país, apoyando su acumulación de capital humano; ha incluido dentro de sus actividades la participación activa y el empoderamiento de las comunidades, sobre todo en las Comarcas, las cuales representan el elemento clave para el éxito de la Red.

El proyecto ha sido financiado por las multilaterales BID y BM, que en su totalidad aportaron un monto de B/.44.2 millones para la ejecución del mismo. El préstamo por parte del BID finalizó sus desembolsos en abril de 2014 y el BM lo hizo en septiembre de este mismo año.

Entre las gestiones que desarrolló el programa en su gestión se puede mencionar la Coordinación de pagos, en donde se amplió la cobertura de pagos con la nueva modalidad del Sistema Biométrico, minimizando el tiempo y costos de entrega; la Coordinación del Padrón de Beneficiarios, en donde se requiere un Sistema de Información Gerencial, pues el que operaba hasta cuando cerró la operación con el Banco, solamente lo hacía al 50% y se requiere para automatizar y pedir reporte sobre corresponsabilidades, quejas y reclamos, aparte del monitoreo y evaluación del programa; en el caso de la Coordinación de Control de Corresponsabilidades se tienen identificadas a las beneficiarias que tienen 2 y 3 amonestaciones seguidas para tomar medidas en los casos.

Respecto a la Evaluación de Impacto del Programa, en la Coordinación de Monitoreo y Evaluación, se estuvo realizando la misma, principalmente para documentar, medir y dimensionar los efectos de la Red de Oportunidades, específicamente del componente de transferencia monetaria condicionada en las condiciones de vida de la población objetivo con respecto a la línea base, en particular en los niveles y patrones de consumo, en los índices de pobreza extrema y en la acumulación del capital humano, con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas y reorientar acciones.

Aparte de la entrega de los productos 3 y 4 de la consultoría, se hicieron ajustes en su momento, correspondientes al crono grama propuesto con la empresa consultora.

3. SECTOR INFRAESTRUCTURA:

A. PROGRAMA MULTIFASE DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PPP PARA LA COMPETITIVIDAD – FASE II:

Este Programa tiene como objetivo mejorar de manera sostenible el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial panameña, a fin de aumentar la competitividad del país con el propósito de mejorar la red vial del país para apoyo logístico a nivel nacional. Como objetivos específicos del programa se establecieron los siguientes:

- Reducir los costos del transporte y tiempos de viajes, mediante el mantenimiento y rehabilitación de corredores y rutas nacionales prioritarias
- La preservación del patrimonio vial del país, promoviendo su sostenibilidad, mediante nuevos mecanismos de mantenimiento.

Este programa es financiado por el BID y se ejecuta en dos fases:

LA FASE I, contó con financiamiento de B/.70.0 millones, los cuales fueron totalmente desembolsados. Al final de la vigencia 2014 finalizó la evaluación final del proyecto.

LA FASE II, con un financiamiento de B/.70.0 millones y un desembolso de B/.15.2 millones, de los cuales B/.54.8 millones faltan por desembolsar.

A continuación los avances de las obras ejecutadas por la Fase II:

El programa ha ejecutado el 100.0% de la rehabilitación de los proyectos de Caminos Rurales, el Diseño y Construcción del Puente Vehicular sobre el río Chico en la provincia de Chiriquí con un avance de 59%, y la Rehabilitación de la Carretera Panamericana, tramo Penonomé-Aguadulce con un avance del 37%. En consecuencia de estos avances de obras, el programa presenta un 38% de avance del monto total.



En lo que respecta al proyecto de Mantenimiento de carreteras de Penonomé a Aguadulce se alcanzó una ejecución física de 99%, desde que se inició este proyecto han transcurrido 966 días, es decir 626 días más de los 340 que se planificó cuando se concibió el mismo. La carretera Santiago-Soná presenta un 89% de avance físico.

Respecto a la ejecución presupuestaria, a diciembre de 2014 se ejecutó un 64% del presupuesto modificado, correspondiendo al BID, 63% y al monto local un 85%.

Cuadro No.65

Programa Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la Competitividad - Fase II

Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Al 30 de diciembre de 2014

(En miles de balboas)

Fuente de Financiamiento	Modificado	Ejecutado	% de Ejecución
BID	34,730.0	21,935.0	63%
Local	989.0	838.0	85%
Total	35,718.0	22,773.0	64%

4. SECTOR AGROPECUARIO**A. PROYECTO DE PARTICIPACIÓN Y MODERNIZACIÓN RURAL**

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de hombres, mujeres y jóvenes de localidades y corregimientos pobres de Veraguas, a través de un proceso de desarrollo inclusivo, participativo, ambientalmente sostenible y con equidad de género; contribuyendo de esta manera con los Objetivos del Milenio.

Dentro del proyecto se ha cumplido con un plan de fortalecimiento organizacional. Entre los avances por componente que podemos mencionar se encuentran:

El comité directivo ha desarrollado sesión ordinaria en donde se mencionaron los avances generales de la ejecución técnica y financiera del proyecto. Se analizó y aprobó el Plan Operativo de 2014 y se aprobó el cambio de figura de Fondo Financiero a Fondo de Inversión Productiva.

Componente 1:

Se están llevando a cabo varias actividades en el componente de capital humano y participación ciudadana, entre ellas, la capacitación de 10 promotores sociales, el cual lleva un avance de 74%, el plan de fortalecimiento institucional, la creación de espacios de consulta y planificación territorial/municipal con un avance de 25% se mantiene en pausa por factores externos no controlados, el levantamiento de 40 planes de acción organizacional la cual es llevada a cabo por los promotores sociales y lleva un 27%.

Componente 2:

De iniciativas económicas, se están llevando a cabo actividades concentradas en dos grandes líneas de gestión:

Fortalecimientos de los emprendimientos productivos (Planes de Producción y Planes de Negocio),

Generación de capacidades empresariales.

A la vigencia de 2014 se han presentado logros en la capacitación a técnicos – extensionistas, en capacitación y asistencia técnica a organizaciones de productores a fin de garantizar su buen desempeño, la participación en ferias nacionales y ferias libres, formulación de planes de producción y planes de negocio, entre otras.

Componente 3:

En el componente del Conocimiento, Seguimiento y Evaluación se han realizado intercambios de experiencias, vistas, participación en ferias, talleres y encuentros, la sistematización de las capacitaciones del proyecto, la sistematización de experiencias del proyecto, la coordinación de comunicación y divulgación alternas al proyecto, entre páginas web y programas radiales. La coordinación de la preparación anual de los Planes Operativos anuales e Informes semestrales y de avance.

B. PRODUCTIVIDAD RURAL – CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO (CBMAP-II)

El Programa ha sido ejecutado por el MIDA en conjunto con la ANAM, y su objetivo de desarrollo es contribuir al aumento en la productividad de los pequeños productores rurales organizados, mediante participación en alianzas, asegurando el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad de importancia global.

El componente desarrollado por ANAM no mostró avances significativos, a bien de que la mayor parte de sus actividades las finalizaron en el primer semestre de 2014,

En los componentes desarrollados por MIDA, se llevaron a cabo 47 jornadas de capacitación, en donde un total a 1,174 productores han sido beneficiados.

Se ha dedicado este año de cierre a concentrar esfuerzos en los temas de administración de fondos, con el propósito de orientar a los grupos en los pasos a seguir una vez culmine la ejecución del proyecto.

El Plan de Participación Indígena fue implementado por el Proyecto en cumplimiento de la salvaguarda de Pueblos Indígenas del Banco Mundial. En este ámbito, se han financiado cuatro (4) planes de negocios y 113 productores indígenas organizados han sido beneficiados de forma directa.

Se han cerrado a la fecha 130 subproyectos aportados por el proyecto, elaborando los finiquitos legales de los que forman parte integral los informes de ejecución técnica y financiera de cada proyecto.

Además se realizó un taller de intercambio de experiencias como parte medular de la Evaluación de Beneficiarios, que incluyó visitas de campo, reuniones con socios y entrevistas.

Para la evaluación final de los subproyectos se tomó una muestra de 65, distribuidos según inversión por provincia.

La fecha límite de desembolso de esta operación es en enero de 2015.



ANEXOS



Anexo I
Situación de las Evaluaciones de los Proyectos
 Al 31 de diciembre de 2014

PROYECTO	REFERENCIA ACREEDOR	ORGANISMO EJECUTOR	TIPO DE EVALUACIÓN	CON NO OBJECCIÓN DE DPI	OBSERVACIONES
FINALIZADAS					
COMPETITIVIDAD Y APERTURA COMERCIAL	1941/OC-PN	MICI	FINAL	SI	El programa culminó el 14 de junio de 2014. La empresa a la cual se le adjudicó el contrato para la evaluación final entregó informe a diciembre de 2014 e hizo las debidas recomendaciones a la ejecución de futuras intervenciones.
MULTIFASE DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- FASE II	2367/OC-PN	IDAAN	INTERMEDIA	SI	Se tomó en cuenta como evaluación intermedia, la evaluación que realizó el BID, como línea de base para la segunda fase del préstamo.
PROGRAMA MULTIFASE DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PPP PARA LA COMPETITIVIDAD - FASE I	1785/OC-PN	MOP	FINAL	NO	La evaluación comprendió desde junio de 2007 hasta el cierre, que fue el 30 de diciembre de 2013, la empresa consultora presentó el informe final de cada uno de los componentes que forman parte de este programa, además este documento incluyó las conclusiones y lecciones aprendidas, que servirán como referente para la segunda fase que está en ejecución.
RED DE OPORTUNIDADES	1867/OC-PN	MIDES	IMPACTO	SI	La evaluación de impacto del programa tuvo una duración de 3 años. El primer trimestre, la firma consultora que realizó la evaluación entregó el producto 3 de dicha consultoría, la cual fue una Propuesta técnica para la recolección de datos de la primera medición de impacto. Entre las limitaciones que presentó esta evaluación está el incumplimiento de los entregables en los tiempos establecidos en el contrato.
PROGRAMA UNIFICADO DESARROLLO SOSTENIBLE	2025/OC-PN	CONADES	INTERMEDIA	SI	Esta evaluación abarcó desde el inicio del programa, es decir del 2011 hasta junio de 2013; la misma inició el 29 de enero de 2014 y concluyó el 28 de abril del presente año. Se evaluaron los (5) cinco componentes que forman parte del programa, se entregó informe final, con su respectivas recomendaciones y plan de acción elaborado por la firma que se le adjudicó el contrato de esta consultoría
PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD RURAL	7439-PA	MIDA	FINAL	NO	La evaluación de este programa se llevó a cabo con una muestra de 65 subproyectos. Se tuvieron que aplicar instrumentos de recolección de datos para subsanar vacíos de información encontrados en los informes de cierres de los subproyectos. El consultor elaboró una serie de conclusiones y recomendaciones respecto a la ejecución y resultados obtenidos con el programa y las asociaciones creadas.

Anexo II

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, Según Fuente de Financiamiento y Objetos del Gasto, por Sector

Cuadro No. 66

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
(En miles de Balboas)
Sector Salud Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	1,179,143.4	1,526,979.5	1,526,979.5	953,045.7	62.4	100.0
Credito Externo	146,491.5	173,606.8	173,606.8	101,292.2	58.3	11.4
Credito Interno	13,000.0	2,372.6	2,372.6	2,372.6	100.0	0.2
Donaciones	7,588.0	7,588.0	7,588.0	182.6	2.4	0.5
Fideicomiso e Ingresos del Canal	57,065.7	51,045.0	51,045.0	49,973.5	97.9	3.3
Ingresos Corrientes	889,676.9	1,246,543.8	1,246,543.8	772,490.1	62.0	81.6
Recursos de Patrimonio	0.0	3,319.0	3,319.0	1,247.4	37.6	0.2
Transferencia de capital	65,321.3	42,504.2	42,504.2	25,487.3	60.0	2.8

Cuadro No. 67

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
(En miles de Balboas)
Sector Salud Según Objeto de Gasto
Al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,179,143.4	1,526,979.5	1,526,979.5	953,045.7	62.4	100.0
Inversión Financiera	1,000.0	2,482.7	2,482.7	568.6	22.9	0.2
Maquinaria y Equipo	65,804.4	161,751.2	161,751.2	96,036.4	59.4	10.6
Materiales y Suministros	42,824.4	48,209.1	48,209.1	45,936.6	95.3	3.2
Obras y Construcciones	985,480.2	1,200,044.9	1,200,044.9	717,025.7	59.7	78.6
Servicios No Personales	57,046.4	97,110.1	97,110.1	77,002.4	79.3	6.4
Servicios Personales	3,717.7	3,928.2	3,928.2	3,063.2	78.0	0.3
Transferencias Corrientes	23,270.2	13,453.3	13,453.3	13,412.9	99.7	0.9

Cuadro No. 68

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Educacion y Cultura - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total general	565,089.4	567,979.1	567,979.1	497,596.5	87.6	100.0
Credito Externo	9,969.3	18,620.6	18,620.6	12,660.3	68.0	3.3
Fideicomiso e Ingresos del Canal	100,959.8	101,843.4	101,843.4	80,488.4	79.0	17.9
Ingresos Corrientes	244,111.0	241,426.7	241,426.7	225,524.7	93.4	42.5
Recursos de Patrimonio	12,791.1	62,360.7	62,360.7	40,396.4	64.8	11.0
Transferencia de capital	197,258.3	143,727.8	143,727.8	138,526.7	96.4	25.3

Cuadro No. 69

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Educacion y Cultura - Según Objeto del Gasto
 Al 31 de diciembre de 2014
 (En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	565,089.4	567,979.1	567,979.1	497,596.5	87.6	100.0
Asignaciones Globales	5,159.0	3,913.8	3,913.8	3,861.0	98.7	0.7
Inversión Financiera	19,000.0	18,912.0	18,912.0	16,922.9	89.5	3.3
Maquinaria y Equipo	67,932.2	76,476.4	76,476.4	65,401.8	85.5	13.5
Materiales y Suministros	37,687.3	43,343.5	43,343.5	36,285.7	83.7	7.6
Obras y Construcciones	123,406.3	104,373.5	104,373.5	85,637.7	82.0	18.4
Servicios No Personales	31,549.3	56,417.5	56,417.5	35,299.2	62.6	9.9
Servicios Personales	13,928.0	16,030.8	16,030.8	14,162.0	88.3	2.8
Transferencias Corrientes	260,591.4	241,683.6	241,683.6	233,207.9	96.5	42.6
Transferencias de Capital	5,835.9	6,828.0	6,828.0	6,818.3	99.9	1.2

Cuadro No. 70

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Vivienda - Según Fuente de Financiamiento
 Al 31 de diciembre de 2014
 (En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	95,642.4	98,498.7	98,498.7	70,444.3	71.5	100.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	8,225.3	8,186.7	8,186.7	7,184.1	87.8	8.3
Ingresos Corrientes	85,867.1	84,127.8	84,127.8	62,892.2	74.8	85.4
Recursos de Patrimonio	1,550.0	6,184.2	6,184.2	368.0	6.0	6.3

Cuadro No. 71

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Vivienda - Según Objeto del Gasto
 Al 31 de diciembre de 2014
 (En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	95,642.4	98,498.7	98,498.7	70,444.3	71.5	100.0
Inversión Financiera	1,613.8	7,607.3	7,607.3	6,520.1	85.7	7.7
Maquinaria y Equipo	174.4	1,363.4	1,363.4	531.8	39.0	1.4
Materiales y Suministros	19,313.2	17,492.8	17,492.8	15,055.0	86.1	17.8
Obras y Construcciones	44,853.2	43,951.4	43,951.4	25,348.7	57.7	44.6
Servicios No Personales	3,105.8	3,169.3	3,169.3	2,175.9	68.7	3.2
Servicios Personales	3,922.9	3,820.8	3,820.8	3,419.5	89.5	3.9
Transferencias Corrientes	157.0	719.0	719.0	637.0	88.6	0.7
Transferencias de Capital	22,502.0	20,374.8	20,374.8	16,756.4	82.2	20.7

Cuadro No. 72

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	375,815.3	491,314.4	491,314.4	440,145.8	89.6	100.0
Credito Externo	15,562.0	17,762.1	17,762.1	12,791.8	72.0	3.6
Donaciones	324.2	857.0	857.0	857.0	100.0	0.2
Fideicomiso e Ingresos del Canal	193,105.9	214,931.2	214,931.2	213,139.2	99.2	43.7
Ingresos Corrientes	164,601.1	255,192.2	255,192.2	211,353.6	82.8	51.9
Recursos de Patrimonio	0.0	280.0	280.0	69.0	24.6	0.1
Transferencia de capital	2,222.1	2,291.8	2,291.8	1,935.1	84.4	0.5

Cuadro No. 73

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	375,815.3	491,314.4	491,314.4	440,145.8	89.6	100.0
Asignaciones Globales	7.9	68,218.9	68,218.9	68,158.9	99.9	13.9
Inversión Financiera	0.0	120.7	120.7	0.6	0.5	0.0
Maquinaria y Equipo	2,365.1	5,035.6	5,035.6	4,404.0	87.5	1.0
Materiales y Suministros	26,445.4	41,955.3	41,955.3	41,228.7	98.3	8.5
Obras y Construcciones	51,280.2	101,061.2	101,061.2	95,478.3	94.5	20.6
Servicios No Personales	11,508.7	21,002.4	21,002.4	19,435.6	92.5	4.3
Servicios Personales	9,680.9	11,189.0	11,189.0	8,131.6	72.7	2.3
Transferencias Corrientes	123,701.8	128,045.8	128,045.8	127,942.7	99.9	26.1
Transferencias de Capital	150,825.5	114,685.3	114,685.3	75,365.3	65.7	23.3

Cuadro No. 74

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Transporte - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	1,608,143.3	1,699,034.7	1,699,034.7	1,288,037.2	75.8	100.0
Credito Externo	5,529.9	101,719.5	101,719.5	86,917.6	85.4	6.0
Credito Interno	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	100.0	0.9
Donaciones	0.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.1
Fideicomiso e Ingresos del Canal	1,101.2	1,101.2	1,101.2	1,001.1	90.9	0.1
Ingresos Corrientes	1,533,159.2	1,511,463.3	1,511,463.3	1,165,232.5	77.1	89.0
Recursos de Patrimonio	5,006.6	7,835.4	7,835.4	7,535.2	96.2	0.5
Transferencia de capital	63,346.3	60,415.3	60,415.3	12,350.8	20.4	3.6

Cuadro No. 75

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Transporte - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,608,143.3	1,699,034.7	1,699,034.7	1,288,037.2	75.8	100.0
Inversión Financiera	28,149.6	35,995.2	35,995.2	28,332.5	78.7	2.1
Maquinaria y Equipo	29,950.9	43,201.0	43,201.0	26,606.4	61.6	2.5
Materiales y Suministros	2,614.9	15,455.1	15,455.1	10,324.1	66.8	0.9
Obras y Construcciones	1,505,237.3	1,515,439.3	1,515,439.3	1,172,492.5	77.4	89.2
Servicios No Personales	37,868.7	75,667.8	75,667.8	45,389.3	60.0	4.5
Servicios Personales	3,221.8	3,217.7	3,217.7	2,437.7	75.8	0.2
Transferencias Corrientes	0.0	9,029.0	9,029.0	1,700.0	18.8	0.5
Transferencias de Capital	1,100.0	1,029.5	1,029.5	754.8	73.3	0.1

Cuadro No. 76

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Energía - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	5,725.0	13,260.2	13,260.2	7,834.0	59.1	100.0
Credito Externo	5,143.3	4,905.6	4,905.6	0.0	0.0	37.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	506.7	507.7	507.7	380.9	75.0	3.8
Ingresos Corrientes	75.0	521.3	521.3	455.8	87.4	3.9
Recursos de Patrimonio	0.0	7,325.5	7,325.5	6,997.2	95.5	55.2
Transferencia de capital	6,000.0	6,000.0	6,000.0	1,513.8	25.2	45.2

Cuadro No. 77

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Energía - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	11,725.0	19,260.2	19,260.2	9,347.8	48.5	100.0
Asignaciones Globales	0.0	11.0	11.0	10.6	95.9	0.1
Maquinaria y Equipo	1.7	66.7	66.7	62.5	93.7	0.3
Materiales y Suministros	21.7	64.6	64.6	14.4	22.3	0.3
Obras y Construcciones	10,550.8	14,025.0	14,025.0	7,001.1	49.9	72.8
Servicios No Personales	1,006.7	4,060.9	4,060.9	1,616.9	39.8	21.1
Servicios Personales	144.0	618.0	618.0	551.2	89.2	3.2
Transferencias Corrientes	0.0	403.0	403.0	91.2	22.6	2.1
Transferencias de Capital	0	11	11	0	0.0	0.1

Cuadro No. 78

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Telecomunicaciones - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	100.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	850.0	850.0	850.0	843.8	99.3	50.6
Ingresos Corrientes	616.6	829.0	829.0	826.9	99.8	49.4

Cuadro No. 79

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Telecomunicaciones - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	100.0
Maquinaria y Equipo	1,466.6	1,679.0	1,679.0	1,670.7	99.5	100.0

Cuadro No. 80

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Agropecuario - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	44,434	53,292	53,292	48,832	91.6	100.0
Credito Externo	1,930	3,821	3,821	3,710	97.1	7.2
Donaciones	7,716	7,716	7,716	6,666	86.4	14.5
Fideicomiso e Ingresos del Canal	4,732	4,731	4,731	4,166	88.0	8.9
Ingresos Corrientes	26,981	33,353	33,353	31,450	94.3	62.6
Recursos de Patrimonio	0	787	787	668	85.0	1.5
Transferencia de capital	3,075	2,884	2,884	2,172	75.3	5.4

Cuadro No. 81

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Agropecuario - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	44,433.8	53,292.5	53,292.5	48,832.0	91.6	100.0
Asignaciones Globales	1.3	0.9	0.9	0.5	52.9	0.0
Inversión Financiera	78.4	78.4	78.4	78.4	100.0	0.1
Maquinaria y Equipo	2,058.0	5,162.0	5,162.0	4,746.7	92.0	9.7
Materiales y Suministros	4,523.9	6,126.0	6,126.0	5,706.5	93.2	11.5
Obras y Construcciones	24,291.3	18,200.5	18,200.5	17,355.4	95.4	34.2
Servicios No Personales	3,510.4	5,193.8	5,193.8	3,679.5	70.8	9.7
Servicios Personales	5,076.0	6,575.9	6,575.9	5,822.8	88.5	12.3
Transferencias Corrientes	718.8	786.5	786.5	704.1	89.5	1.5
Transferencias de Capital	4,175.6	11,168.6	11,168.6	10,738.1	96.1	21.0

Cuadro No. 82

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	150,337	194,337	194,337	152,031	78.2	100.0
Credito Externo	4,344	4,344	4,344	4,344	100.0	2.2
Ingresos Corrientes	100,619	96,047	96,047	59,057	61.5	49.4
Recursos de Patrimonio	693	6,290	6,290	4,887	77.7	3.2
Transferencia de capital	44,681	87,656	87,656	83,744	95.5	45.1

Cuadro No. 83

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	150,337.2	194,337.1	194,337.1	152,031.4	0.8	100.0
Inversión Financiera	29,807.8	55,198.1	55,198.1	54,693.2	99.1	28.4
Maquinaria y Equipo	2,385.2	4,238.2	4,238.2	2,173.3	51.3	2.2
Materiales y Suministros	891.7	3,373.5	3,373.5	2,422.9	71.8	1.7
Obras y Construcciones	64,260.4	57,761.4	57,761.4	39,812.3	68.9	29.7
Servicios No Personales	34,294.3	44,320.2	44,320.2	27,846.1	62.8	22.8
Servicios Personales	8,558.0	11,870.6	11,870.6	9,651.7	81.3	6.1
Transferencias Corrientes	5,547.5	5,228.4	5,228.4	5,076.6	97.1	2.7
Transferencias de Capital	4,592.3	12,346.7	12,346.7	10,355.2	83.9	6.4

Cuadro No. 84

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Finanzas - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	71,877	63,877	63,877	28,102	44.0	100.0
Credito Interno	2,000	2,000	2,000	203	10.1	3.1
Ingresos Corrientes	38,971	28,471	28,471	16,805	59.0	44.6
Recursos de Patrimonio	28,406	30,406	30,406	9,819	32.3	47.6
Transferencia de capital	2,500	3,000	3,000	1,275	42.5	4.7

Cuadro No. 85

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Finanzas - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	71,877.0	63,877.0	63,877.0	28,101.9	44.0	100.0
Asignaciones Globales	60.0	60.0	60.0	12.7	21.1	0.1
Inversión Financiera	64,025.5	55,710.5	55,710.5	22,505.7	40.4	87.2
Maquinaria y Equipo	1,660.5	2,148.1	2,148.1	1,612.4	75.1	3.4
Materiales y Suministros	75.0	45.0	45.0	18.1	40.2	0.1
Obras y Construcciones	1,045.0	1,016.0	1,016.0	430.0	42.3	1.6
Servicios No Personales	2,381.0	2,204.5	2,204.5	964.3	43.7	3.5
Transferencias Corrientes	460.0	488.0	488.0	380.6	78.0	0.8
Transferencias de Capital	2,170.0	2,204.9	2,204.9	2,178.2	98.8	3.5

Cuadro No. 86

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	222,406	376,016	376,016	304,006	80.8	100.0
Credito Externo	18,250	23,625	23,625	11,314	47.9	6.3
Credito Interno	1,750	46,750	46,750	46,715	99.9	12.4
Donaciones	559	2,288	2,288	206	9.0	0.6
Fideicomiso e Ingresos del Canal	20,075	20,166	20,166	19,232	95.4	5.4
Ingresos Corrientes	138,978	230,545	230,545	197,134	85.5	61.3
Recursos de Patrimonio	12,122	22,177	22,177	8,933	40.3	5.9
Transferencia de capital	30,672	30,465	30,465	20,472	67.2	8.1

Cuadro No. 87

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	222,405.6	376,016.2	376,016.2	304,005.8	80.8	100.0
Asignaciones Globales	802.2	553.8	553.8	553.6	100.0	0.1
Inversión Financiera	14,346.8	13,088.9	13,088.9	13,088.9	100.0	3.5
Maquinaria y Equipo	27,263.7	41,467.5	41,467.5	33,115.2	79.9	11.0
Materiales y Suministros	3,468.3	13,845.8	13,845.8	13,226.2	95.5	3.7
Obras y Construcciones	77,963.9	48,303.0	48,303.0	22,450.6	46.5	12.8
Servicios No Personales	53,333.9	88,689.4	88,689.4	67,548.7	76.2	23.6
Servicios Personales	4,866.8	9,223.3	9,223.3	7,589.2	82.3	2.5
Transferencias Corrientes	9,311.0	12,200.1	12,200.1	9,760.2	80.0	3.2
Transferencias de Capital	31,049.1	148,644.3	148,644.3	136,673.2	91.9	39.5

Cuadro No. 88

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Justicia - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	62,800	81,923	81,923	43,702	53.3	100.0
Credito Externo	189	2,652	2,652	2,222	83.8	3.2
Donaciones	141	140	140	114	81.5	0.2
Ingresos Corrientes	60,471	77,173	77,173	39,428	51.1	94.2
Transferencia de capital	2,000	1,958	1,958	1,938	99.0	2.4

Cuadro No. 89

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Justicia - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	62,799.6	81,923.4	81,923.4	43,701.6	53.3	100.0
Asignaciones Globales	19.2	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0
Maquinaria y Equipo	3,492.9	10,992.4	10,992.4	9,416.7	85.7	13.4
Materiales y Suministros	447.0	2,280.7	2,280.7	1,818.1	79.7	2.8
Obras y Construcciones	50,679.5	56,190.4	56,190.4	23,684.5	42.2	68.6
Servicios No Personales	7,102.0	11,495.2	11,495.2	8,106.8	70.5	14.0
Servicios Personales	533.5	471.5	471.5	404.3	85.7	0.6
Transferencias Corrientes	525.5	475.5	475.5	271.2	57.0	0.6

Cuadro No. 90

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Minería - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	25	24	24	15	61.4	100.0
Ingresos Corrientes	25	24	24	15	61.4	100.0

Cuadro No. 91

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Minería - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0
Servicios Personales	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0

Cuadro No. 92

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Protección Ciudadana - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	177,327	190,720	190,720	152,733	80.1	100.0
Credito Externo	4,536	9,959	9,959	5,065	50.9	5.2
Ingresos Corrientes	172,791	179,778	179,778	147,330	82.0	94.3
Recursos de Patrimonio	0	983.147	983.147	337.13307	34.3	0.5

Cuadro No. 93

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Protección Ciudadana - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	177,326.9	190,719.5	190,719.5	152,733.0	80.1	100.0
Maquinaria y Equipo	158,209.0	143,752.3	143,752.3	116,590.8	81.1	75.4
Materiales y Suministros	1,166.4	15,455.5	15,455.5	12,410.2	80.3	8.1
Obras y Construcciones	13,447.2	15,843.8	15,843.8	10,928.3	69.0	8.3
Servicios No Personales	3,281.1	14,274.8	14,274.8	11,794.5	82.6	7.5
Servicios Personales	902.4	1,144.4	1,144.4	859.8	75.1	0.6
Transferencias Corrientes	320.8	248.8	248.8	149.5	60.1	0.1

Cuadro No. 94

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Ambiente - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total general	7,654	7,674	7,674	3,881	50.6	100.0
Credito Externo	3,125	3,125	3,125	675	21.6	40.7
Donaciones	2,168	2,168	2,168	1,381	63.7	28.3
Ingresos Corrientes	2,361	2,359	2,359	1,825	77.4	30.7
Recursos de Patrimonio	0	22	22	0	0.0	0.3
Transferencia de capital	2,677	2,672	2,672	2,137	80.0	34.8

Cuadro No. 95

Ejecución del Presupuesto de inversiones Públicas no Financieras
Sector Ambiente - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	100.0
Asignaciones Globales	948.3	948.3	948.3	930.7	98.1	9.2
Inversión Financiera	22.0	76.2	76.2	0.0	0.0	0.7
Maquinaria y Equipo	711.7	1,193.9	1,193.9	866.0	72.5	11.5
Materiales y Suministros	2,775.0	3,251.9	3,251.9	1,768.1	54.4	31.4
Obras y Construcciones	1,635.3	809.6	809.6	55.9	6.9	7.8
Servicios No Personales	3,466.8	2,988.6	2,988.6	1,632.1	54.6	28.9
Servicios Personales	157.4	293.6	293.6	251.5	85.7	2.8
Transferencias Corrientes	614.8	784.0	784.0	514.4	65.6	7.6

Anexo III
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	4,576,561.7	5,375,281.7	5,375,281.7	3,995,727.3	74.3	
Administración y Servicios Generales	222,405.6	376,016.2	376,016.2	304,005.8	80.8	100.0
Asamblea Nacional	2,744.1	17,473.7	17,473.7	17,258.6	98.8	4.6
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	14.3	14.3	14.3	12.1	84.3	0.0
Autoridad Nacional de Aduanas	2,500.0	2,560.8	2,560.8	1,416.0	55.3	0.7
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	6,022.0	5,569.7	5,569.7	689.5	12.4	1.5
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,596.2	4,108.5	4,108.5	3,504.3	85.3	1.1
Autoridad Nacional de Pasaportes	2,500.0	2,657.9	2,657.9	2,652.8	99.8	0.7
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	3,250.2	3,250.2	3,250.2	1,247.5	38.4	0.9
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	16,811.0	16,962.9	16,962.9	14,492.6	85.4	4.5
Contraloría General de la República	799.5	1,673.5	1,673.5	1,089.4	65.1	0.4
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,237.5	2,237.5	2,237.5	966.7	43.2	0.6
Ifarhu	8,448.1	8,448.1	8,448.1	0.0	0.0	2.2
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	540.0	540.0	540.0	0.0	0.0	0.1
Lotería Nacional de Beneficencia	1,800.0	1,800.0	1,800.0	523.0	29.1	0.5
Ministerio de Economía y Finanzas	103,816.6	190,866.6	190,866.6	162,815.2	85.3	50.8
Ministerio de la Presidencia	11,616.5	55,282.3	55,282.3	50,382.0	91.1	14.7
Ministerio de Relaciones Exteriores	8,000.0	8,901.8	8,901.8	1,018.4	11.4	2.4
Ministerio de Seguridad Pública	325.0	494.2	494.2	0.0	0.0	0.1
Registro Público de Panamá	13,000.0	16,000.2	16,000.2	10,447.0	65.3	4.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	23,575.0	23,528.9	23,528.9	22,028.0	93.6	6.3
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	200.0	200.0	200.0	33.9	17.0	0.1
Tribunal Electoral	10,472.1	13,020.2	13,020.2	13,006.9	99.9	3.5
Universidad Tecnológica de Panamá	137.5	145.0	145.0	142.0	98.0	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	280.0	280.0	280.0	100.0	0.1
Agropecuario	44,433.8	53,292.5	53,292.5	48,832.0	91.6	100.0

Anexo III
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,166.0	1,166.6	1,166.6	266.0	22.8	2.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	2,674.7	3,467.5	3,467.5	2,645.7	76.3	6.5
Instituto de Mercadeo Agropecuario	200.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	37,418.1	45,680.0	45,680.0	42,984.1	94.1	85.7
Ministerio de la Presidencia	2,975.0	2,975.4	2,975.4	2,936.2	98.7	5.6
Ambiente	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	100.0
Autoridad Nacional del Ambiente	10,331.3	10,346.1	10,346.1	6,018.7	58.2	100.0
Educación y Cultura	565,089.4	567,979.1	567,979.1	497,596.5	87.6	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	600.0	600.0	600.0	600.0	100.0	0.1
ifarhu	269,711.7	249,862.6	249,862.6	239,657.7	95.9	44.0
Instituto Nacional de Cultura	4,382.0	5,925.8	5,925.8	5,593.8	94.4	1.0
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para	40,228.4	40,208.4	40,208.4	26,977.8	67.1	7.1
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Instituto Panameño de Deportes	67,250.0	34,128.9	34,128.9	29,870.0	87.5	6.0
Instituto Panameño de Habitación Especial	1,630.0	1,629.4	1,629.4	1,607.6	98.7	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	642.5	537.1	537.1	419.3	78.1	0.1
Ministerio de Educación	167,605.4	211,014.1	211,014.1	173,101.8	82.0	37.2
Ministerio de la Presidencia	100.0	319.3	319.3	293.1	91.8	0.1
Sistema Estatal de Radio y Televisión	750.0	857.3	857.3	851.9	99.4	0.2
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,410.2	4,410.2	4,410.2	4,296.6	97.4	0.8
Universidad de Panamá	3,130.0	12,448.9	12,448.9	9,114.5	73.2	2.2
Universidad Especializada de las Américas	1,667.5	1,589.9	1,589.9	1,544.0	97.1	0.3
Universidad Marítima Internacional de Panamá	589.8	589.8	589.8	438.5	74.3	0.1
Universidad Tecnológica de Panamá	2,392.0	3,857.4	3,857.4	3,230.0	83.7	0.7
Energía	11,725.0	19,260.2	19,260.2	9,347.8	48.5	100.0
Empresa de Generación Eléctrica	6,000.0	6,000.0	6,000.0	1,513.8	25.2	31.2

Anexo III
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	75.0	109.2	109.2	79.2	72.5	0.6
Ministerio de la Presidencia	5,650.0	13,151.0	13,151.0	7,754.8	59.0	68.3
Finanzas	71,877.0	63,877.0	63,877.0	28,101.9	44.0	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	63,383.0	53,383.0	53,383.0	22,133.8	41.5	83.6
Banco Hipotecario Nacional	5,523.5	7,523.5	7,523.5	3,454.5	45.9	11.8
Instituto de Seguro Agropecuario	2,970.5	2,970.5	2,970.5	2,513.7	84.6	4.7
Industria, Comercio y Turismo	150,337.2	194,337.1	194,337.1	152,031.4	78.2	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	11,353.0	11,983.8	11,983.8	9,308.1	77.7	6.2
Autoridad de Turismo de Panamá	31,340.7	37,420.9	37,420.9	22,776.4	60.9	19.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario	32,727.8	69,072.2	69,072.2	67,766.2	98.1	35.5
Ministerio de Comercio e Industrias	7,013.0	10,124.0	10,124.0	8,620.5	85.1	5.2
Ministerio de la Presidencia	63,000.0	50,006.2	50,006.2	30,707.7	61.4	25.7
Zona Libre de Colón	4,902.7	15,730.1	15,730.1	12,852.4	81.7	8.1
Justicia	62,799.6	81,923.4	81,923.4	43,701.6	53.3	100.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	2,000.0	1,958.1	1,958.1	1,937.7	99.0	2.4
Ministerio de Gobierno	40,250.0	40,562.8	40,562.8	11,975.4	29.5	49.5
Órgano Judicial	10,633.1	29,194.3	29,194.3	21,111.1	72.3	35.6
Procuraduría de la Administración	20.6	328.8	328.8	313.0	95.2	0.4
Procuraduría de la Nación	9,557.0	9,540.4	9,540.4	8,131.1	85.2	11.6
Tribunal de Cuentas	339.0	339.0	339.0	233.2	68.8	0.4
Minería	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0
Ministerio de Comercio e Industrias	25.0	24.4	24.4	15.0	61.4	100.0
Protección ciudadana	177,326.9	190,719.5	190,719.5	152,733.0	80.1	100.0
Defensoría del Pueblo	321.5	320.8	320.8	87.6	27.3	0.2
Ministerio de Gobierno	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,254.8	75.2	1.6
Ministerio de la Presidencia	760.3	2,363.0	2,363.0	2,276.8	96.4	1.2

Anexo III
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO			% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado		
Ministerio de Seguridad Pública	173,245.1	185,035.7	185,035.7	80.0	97.0
Salud	1,179,143.4	1,526,979.5	1,526,979.5	62.4	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	2,413.4	2,413.4	2,413.4	32.0	0.2
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	12,900.0	4,065.2	4,065.2	23.3	0.3
Caja del Seguro Social	278,717.0	642,262.5	642,262.5	58.3	42.1
Genetim	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	1,310.0	2,350.8	2,350.8	91.0	0.2
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	140,223.6	125,241.3	125,241.3	37.2	8.2
Ministerio de Economía y Finanzas	270.0	1,020.0	1,020.0	98.0	0.1
Ministerio de Educación	23,795.5	22,413.7	22,413.7	99.1	1.5
Ministerio de la Presidencia	244,934.7	249,653.2	249,653.2	100.0	16.3
Ministerio de Salud	450,444.7	463,921.5	463,921.5	52.2	30.4
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACY)	23,250.0	13,250.0	13,250.0	100.0	0.9
Zona Libre de Colón	881.6	384.8	384.8	31.3	0.0
Telecomunicaciones	1,466.6	1,679.0	1,679.0	99.5	100.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,466.6	1,679.0	1,679.0	99.5	100.0
Trabajo y Bienestar Social	375,815.3	491,314.4	491,314.4	89.6	100.0
Caja del Seguro Social	1,700.0	2,330.8	2,330.8	27.9	0.5
Instituto Nacional de la Mujer	186.9	175.3	175.3	58.5	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	208,666.6	195,387.1	195,387.1	98.8	39.8
Ministerio de Economía y Finanzas	82,381.7	68,178.2	68,178.2	42.3	13.9
Ministerio de la Presidencia	75,462.3	217,330.4	217,330.4	97.0	44.2
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,225.0	1,405.6	1,405.6	82.6	0.3
Ministerio de Vivienda	3,654.2	3,447.7	3,447.7	100.0	0.7
Secretaría Nacional de la Discapacidad	1,991.7	1,995.4	1,995.4	90.7	0.4
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	478.4	745.7	745.7	25.2	0.2

Anexo III
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2014
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Universidad Especializada de las Américas	68.5	146.1	146.1	46.6	31.9	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	171.9	171.9	171.9	100.0	0.0
Transporte	1,608,143.3	1,699,034.7	1,699,034.7	1,288,037.2	75.8	100.0
Agencia del Area Panamá Pacífico	250.0	250.0	250.0	70.1	28.0	0.0
Autoridad Aéronautica Civil	12,055.5	18,798.1	18,798.1	13,191.5	70.2	1.1
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	77,963.5	75,583.2	75,583.2	25,534.3	33.8	4.4
Autoridad Marítima de Panamá	20,293.6	20,457.1	20,457.1	12,714.7	62.2	1.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	0.0	146.6	146.6	82.5	56.3	0.0
Ministerio de Economía y Finanzas	10,449.6	34,479.7	34,479.7	34,479.7	100.0	2.0
Ministerio de la Presidencia	595,311.0	597,900.2	597,900.2	537,324.0	89.9	35.2
Ministerio de Obras Públicas	885,704.3	948,902.0	948,902.0	662,659.2	69.8	55.8
Zona Libre de Colón	6,115.7	2,517.8	2,517.8	1,981.1	78.7	0.1
Vivienda	95,642.4	98,498.7	98,498.7	70,444.3	71.5	100.0
Banco Hipotecario Nacional	300.0	4,947.0	4,947.0	195.8	4.0	5.0
Ministerio de Economía y Finanzas	500.0	494.6	494.6	461.0	93.2	0.5
Ministerio de Vivienda	94,842.4	93,057.1	93,057.1	69,787.5	75.0	94.5



DPI
Dir. de Programación
de Inversiones

SINIP
Sistema
Nacional de
Inversiones
Públicas