MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012 - 2013 (PRELIMINAR)

Unidad Administrativa: Dirección de Presupuesto de la Nación

DETALLE	FECHA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP.				OCT.				NOV.				DIC.			
	INICIO	FINAL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A. EJECUCION PRESUPUESTARIA																																																	
1. Elaboración del informe trimestral de la Ejecución Fisica y Financiera de las inversiones																																																	
2. Elaboración del informe trimestral de la Ejecución del Presupuesto General del Estado																																																	
3. Elaboración del informe trimestral de los Proyectos de Inversión Financiados con el Fondo Fiduciario																																																	
B. CAPACITACIÓN																																																	
C. FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013																																																	
1. Estimación Cifra Preliminar	13/3	27/3																																															
2. Entrega del Anteproyecto	25/4	29/4																																															
3. Análisis, Discusión y Aprobación																																																	
3.1 Análisis por Institución	2/5	18/5																																															
3.2 Vista DIPRENA	22/5	28/5																																															
3.3 Aprobación Despacho Superior	29/5	30/5																																															
3.4 Cierre Balance preliminar	30/5	1/6																																															
4. Vista MEF - Instituciones	11/6	21/6																																															
5. Primer Borrador del Proyecto Ley	22/6	12/7																																															

DETALLE	FECHA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP.				OCT.				NOV.				DIC.			
	INICIO	FINAL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.1 Aprobacion Despacho Superior del MEF	29/6	6/7																																															
5.2 Elaboración del Proyecto Ley	9/7	13/7																																														
6. Elaboración y Aprobacion de Resolucion Administrativa de Validación-Presidencia	9/7	10/7																																														
7. Aprobación Consejo de Gabinete																																																
7.1 Primera Versión	12/7	25/7																																														
8. Aprobación Asamblea Legislativa																																																
8.1 Presentación	26/7	26/7																																														
8.2 Discusión y Aprobación	1/8	31/10																																														
9. Carga del Presupuesto	27/12	30/12																																														
D. INFORMES ESPECIALES																																																
1. Informes Especiales a solicitud del Despacho Superior	1/2	31/12																																														

Fecha del Período
Fecha Crítica

21/12/12