

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 2007 Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 2008.

DETALLE	FECHA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP.				OCT.				NOV.				DIC.			
	INICIO	FINAL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A. EJECUCION PRESUPUESTARIA																																																		
1. Elaboración del Informe trimestral de la Ejecución Física y Financiera de las Inversiones			■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■								
2. Elaboración del Informe trimestral de la Ejecución del Presupuesto General del Estado			■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■								
3. Elaboración del Informe trimestral de los Proyectos de Inversión Financiados con el Fondo Fiduciario			■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■									■	■	■	■								
B. CAPACITACION																																																		
C. FORMULACION PRESUPUESTARIA 2008																																																		
1. Estimación Cifra Preliminar	2/5	16/5													■	■																																		
2. Entrega del Anteproyecto	18/6	29/6																					■	■																										
3. Análisis, Discusión y Aprobación																																																		
3.1 Análisis por Institución	2/7	12/7																																																
3.2 Vista DIPRENA	13/7	18/7																																																
3.3 Aprobación Desp. Superior	19/7	23/7																																																
3.4 Cierre Balance preliminar	24/7	26/7																																																
4. Vista MEF - Instituciones	27/7	2/8																																																
5. 1er. Borrador del Proyecto Ley	3/8	23/8																																																
6. Elaboración del Proyecto Ley	24/8	27/8																																																
7. Aprobación Consejo de Gabinete																																																		

